

# 事業評価調書(新規要求公共事業)

< 様式 1 >

|                   |          |     |                                     |
|-------------------|----------|-----|-------------------------------------|
| 評価対象事業名           | 災害復旧助成事業 |     |                                     |
| 長崎県総合計画上<br>の位置づけ | 戦略       | 9   | 快適で安全・安心な暮らしをつくる                    |
|                   | 施策       | (4) | 災害に強く命を守る県土強靱化の推進                   |
|                   | 事業群      |     | 地震、大雨、台風、高潮などの自然災害に備えた施設整備など防災対策の推進 |

|        |                  |             |             |
|--------|------------------|-------------|-------------|
| 作成年月日  | 令和 2 年 11 月 25 日 |             |             |
| 事業所管   | 土木部<br>河川防災      | 部<br>班 (内線) | 河川課<br>3084 |
| 課(室)長名 | 浦瀬 俊郎            |             |             |

## 1. 事業の概要

| 事業概要 | <p>&lt; 事業の主な実施内容 &gt;<br/>                 流下能力向上のために河道拡幅、河床掘削、護岸工、橋梁架替、堰改築などを行う。</p>   |    |    |    |    |     |     |  |
|------|--|----|----|----|----|-----|-----|--|
|      | <p>&lt; 国の主な採択基準 &gt;<br/>                 (概要) 河川の災害が激甚であって、一定区域内の被害が著しいため災害復旧工事のみでは十分な効果が期待出来ない場合に改良費を加えて一定計画のもとに施行する改良事業<br/>                 (一般基準)<br/>                 ・被害が激甚であって災害復旧工事のみでは十分な効果を期待できないもの<br/>                 ・総工事費のうち助成工事費の占める割合が原則として5割以下のものであって6億円を超えるもの(ただし、一般被害が激甚である場合、想定される経済効果が著しく大きい場合、最近における地価の異常な高騰により総工事費のうち用地費及び補償費が多額にのぼる場合においては、助成工事費が5割以上であっても採択される。)<br/>                 ・原則として他の改良計画のないもの<br/>                 ・助成事業費によって得られる効果が大きいもの<br/>                 ・上下流(前後)に悪影響を与えないもの</p> <p>&lt; 負担区分 &gt;</p> <table border="1"> <tr> <th>国</th> <th>県</th> <th>地元</th> <th>条件</th> </tr> <tr> <td>1/2</td> <td>1/2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>&lt; 県費の継ぎ足し &gt;<br/> <input type="checkbox"/> 有      <input checked="" type="checkbox"/> 無</p> | 国  | 県  | 地元 | 条件 | 1/2 | 1/2 |  |
| 国    | 県  | 地元 | 条件 |    |    |     |     |  |
| 1/2  | 1/2  |    |    |    |    |     |     |  |

## 2. 新規要求における事業評価の視点

|             |  |
|-------------|--|
| 事業評価<br>の視点 | <p>【基本方針】<br/>                 本県は毎年台風や梅雨前線豪雨などによる被害を受けていることから、河川はん濫による浸水被害を防止するため、治水施設等のハード対策やダム情報基盤等のソフト対策を進め、自然災害に強い安全な県土づくりに向けて着実な推進を図る。</p> |
|             | <p>【事業評価の視点】<br/>                 河川の規模、流域の社会的重要性・将来像、想定される被害、過去の災害、経済効果の4項目を総合的に考慮。</p>   |

## 3. 令和3年度新規要求箇所

| no. | 事業箇所名 | 市町村名 |
|-----|-------|------|
| 1   | 佐奈河内川 | 大村市  |
| 2   |       |      |
| 3   |       |      |
| 4   |       |      |
| 5   |       |      |
| 6   |       |      |
| 7   |       |      |
| 8   |       |      |
| 9   |       |      |
| 10  |       |      |
| 11  |       |      |
| 12  |       |      |
| 13  |       |      |
| 14  |       |      |
| 15  |       |      |
| 16  |       |      |
| 17  |       |      |
| 18  |       |      |
| 19  |       |      |
| 20  |       |      |
| 21  |       |      |
| 22  |       |      |
| 23  |       |      |
| 24  |       |      |
| 30  |       |      |
| 31  |       |      |
| 32  |       |      |
| 33  |       |      |
| 34  |       |      |
| 35  |       |      |
| 36  |       |      |
| 37  |       |      |
| 38  |       |      |
| 39  |       |      |

令和2年度新規要求箇所評価調書(災害復旧助成事業)

| (ふりがな)<br>事業箇所名  | 市町村名 | 事業<br>主体 | 事業<br>完了<br>予定<br>年度 | 事業概要<br>(上段:全体、下段:R2)                     | 事業費(単位:千円)<br>(上段:全体、下段:R2) |           |           |         |       | 新規要望理由<br>(必要性、目的、効果、優先性、緊急性等)   | 地域の要望等                       |  | 総合<br>評価 |
|------------------|------|----------|----------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|---------|-------|--|------------------------------|--|----------|
|                  |      |          |                      |   | 事業費                         | 国費        | 県費        |         | 市町村費等 |  |                              |  |          |
|                  |      |          |                      |   |                             |           | 県債        | 一般財源    |       |  |                              |  |          |
| さなごうちがわ<br>佐奈河内川 | 大村市  | 県        | R5                   | 全体計画延長 L=2,370m<br>河道拡幅、河床掘削、護岸工、橋梁架替、堰改築 | 2,400,000                   | 1,200,000 | 1,080,000 | 120,000 | 0     | 当河川は、令和2年7月豪雨により広範囲で護岸が被災し、また大規模な浸水被害も発生している。このことから、同規模の洪水に対し浸水被害を解消させるため、被災した施設の復旧と河道の拡幅を行うものである。 | 大村市より緊急要望書の提出があり、早期復旧を要望された。 |  | A        |
|                  |      |          |                      | 測量、調査、設計、護岸工                              | 1,000,000                   | 500,000   | 450,000   | 50,000  | 0     |  |                              |  |          |
| 合計               |      |          |                      |   | 2,400,000                   | 1,200,000 | 1,080,000 | 120,000 | 0     |  |                              |  |          |
|                  |      |          |                      |   | 1,000,000                   | 500,000   | 450,000   | 50,000  | 0     |  |                              |  |          |