

(参考資料1)

今後のスケジュール

	年	月	令和4年度整備分	
①	5	7月下旬	募集開始	
②		8月下旬	総合評価調書とチェックリストの提出締切	
③		9月下旬	募集締切(施設整備計画書)	
④		10月	ヒアリング・現地調査等	
⑤		11~12月	社会福祉施設整備等審査委員会審議	
⑥		12月~	国庫補助協議書作成(追加資料の提出依頼有り) ※社会福祉施設整備等審査委員会の結果、国庫補助申請対象に選定したもののみ	
⑦	6	2~3月	国庫補助協議(九州厚生局ヒアリング)	
⑧		6~7月	国庫補助内示	
⑨		内示後直ちに	事務手続説明会(入札前)	
⑩		内示2週間後		国庫補助交付申請
⑪				入札候補者の選定(事前届出)
⑫				建築工事に係る入札、契約
⑬				入札後個別事務説明会
⑭			申請1ヶ月後	国庫補助金交付決定
⑮	7	2月末	工事完成	
⑯		3月中	各種行政検査、実績報告提出	
⑰		4月	施設運用開始	

※ 上記は現在想定される標準的なスケジュールであり、実施段階で変更となる可能性があります。
建築確認申請や開発審査等には時間を要する場合がありますので、スケジュール管理にご注意
ください。