

R5年5月15日 第1回検討会 ・整備コンセプト、ポイント



R5年9月6日 第2回検討会 ・施設配置計画、整備イメージ審議



R6年1月23日 第3回検討会 ・整備構想（案）審議




R6年1月下旬～2月下旬頃 整備構想に関するパブリックコメント

R6年3月上旬頃 長崎県議会常任委員会での説明

↓ パブリックコメント、県議会の意見反映後

R6年3月中旬頃 第4回検討会（文書開催） ・整備構想の決定



(予定)

R6年3月下旬 「長崎港元船地区整備構想」公表