

工期：7月1日～9月30日、工事着手日：7月4日、工事完成通知日：9月30日（89日間）

夏季休暇3日間（カレンダーの①②③） 祝日4日（カレンダーの①休～③休 ※営繕工事は祝日も対象。）

工期内対象期間日数=89日-3日（夏季休暇）=86日

計画必要現場閉所(現場休息)日数 = $86 \times 0.285 = 24.51 \div 25$ 日以上で達成

- 計画現場閉所(現場休息)日数=28日(24日+祝日4日)→ $28/86=32.5\% \geq 28.5\%$ 達成
●実績現場閉所(現場休息)日数=26日(23日+祝日3日)→ $26/86=30.2\% \geq 28.5\%$ 達成

1) 営繕工事は祝日の①休～③休は現場閉所の対象となるので現場閉所(現場休息)目としてカウント可能。

月				7/4工事着手					7月																											
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水					
祝祭日等	準備期間																					祝														
計画						休	休						休	休						休	休						休	休								
計画日数						1	2						3	4						5	6						7	8								
実績						休	休				雨		休	休					雨		休		雨					休								
実績日数						1	2				3		4	5					6	7			8					9								

2)雨による突発的な現場閉所(現場休息)
日もカウント可能。

3)日曜日に祝日がある場合の振替休日
(月曜)も現場閉所(現場休息)日の対象となる。

月	8月																														
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
祝祭日等											祝	祝	夏季休暇																		
計画			休	休						休	休	①休	休	休	休		休	休						休	休						休
計画日数			9	10						11	12	13	①	②	③		14	15						16	17						1
実績				休							休	休	休	休	休	休	休	休						休							
実績日数				10							11	12				13	14	15						16							

4) 夏季休暇3日間は現場閉所(現場休息)の対象外となるので、休んでいても現場閉所(現場休息)日にカウントしない。(※年末年始6日間も夏季休暇3日間の考えた方と同じ)

月	9月																								9/30工事完成通知日						
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
祝祭日等																祝							祝								
計画	休						休	休						休	休	②休						休	③休					休	休		
計画日数	19						20	21						22	23	24						25	26					27	28		
実績	休			雨				休							休							休	休				休	休	休	休	
実績日数	17			18				19							20							21	22					23	24	25	26

5)夏季休暇3日間を越えた休暇は現場閉所(現場休息)日としてカウント可能。

6)例えば、工期末にまとめて休暇取得しても、現場閉所(現場休息)としてカウント可能。

別添資料

(月単位の週休2日)

月	7/8工事着手												7月																		
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
祝祭日等	準備期間																					祝									
計画													休	休						休	休						休	休			
計画日数													1	2						3	4						5	6			
実績											雨		休	休					雨		休		雨								
実績日数											1		2	3					4		5			6							

考え方のポイント

※休日の考え方は通期の週休2日の考え方と同じ

7) 7月8日着手のため、7月中に土日は6日間しかない。よって、7月中は6日間以上の休日確保する。

8) 月単位の算定は、暦の月で算定する。他月の余剰休日を含むことはできない。

月	8月																														
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
祝祭日等											祝	祝	夏季休暇																		
計画			休	休						休	休	①休	休	休	休		休	休						休	休						休
計画日数			1	2					3	4	5	①	②	③		6	7							8	9						10
実績				休							休	休	休	休	休	休	休	休						休					雨		
実績日数				1							2	3				4	5	6							7					8	

月	9月																														10月			
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
祝祭日等																祝							祝											
計画	休						休	休							休	②休						休	③休					休	休					
計画日数	1						2	3							4	5						6	7					8	9					
実績	休			雨				休							休							休	休				雨		休	休				
実績日数	1			2				3							4							5	6					7		8	9			

10/3工事完成通知日

9) 工期内の10月には土日が無いので休日の確保は不要となる。

10) 工事完成通知日が9月30日の場合は、10月の考慮は不要となる。