

7 建企第 119 号
令和 7 年 9 月 29 日

関 係 各 位

長崎県土木部
建設企画課長
(公印省略)

「週休 2 日モデル工事（発注者指定型）の試行要領」改定について

週休 2 日モデル工事（発注者指定型）については、令和 6 年 9 月 9 日付け 6 建企第 144 号により運用しておりましたが、国の基準改定等に伴い、本県の試行要領を下記のとおり改定しましたので、関係者への周知をお願いします。

記

1. 主な改定内容：○週休 2 日の経費補正対象を完全週休 2 日（土日）
または月単位の週休 2 日以上に改定
（通期の週休 2 日補正を廃止）

○週休 2 日の補正係数を改定
2. 適用：令和 7 年 10 月 1 日以降に起工する工事
3. その他：本通知の適用に伴い、以下の文書を廃止する。
・令和 6 年 9 月 9 日付け 6 建企第 144 号

土木部 建設企画課 技術基準班 TEL：095-894-3025（ダイヤルイン） E-Mail：kijyun@pref.nagasaki.lg.jp
--

週休2日モデル工事（発注者指定型）の試行要領

1. 試行目的

- 建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少など将来の担い手確保が大きな課題となっている。また、令和6年4月より建設業において改正労働基準法による罰則付きの時間外労働規制が適用され、建設業における週休2日の普及促進をより一層図る必要がある。そのため、地域の守り手でもある建設産業の中長期的な担い手確保・育成に向け、働き方改革・労働環境改善の取り組みとして、建設業の「週休2日」を推進することを目的とする。

2. 試行方針

①試行適用時期

- 令和7年10月1日以降に起工する工事

②試行対象工事

- 設計金額4,500万円以上かつ一般競争入札（総合評価落札方式を含む）により発注する請負工事。対象事業は長崎県土木部（営繕事業は除く）及び長崎県水産部漁港漁場課が所管する事業に適用する。
- 対象期間は工事着手日から工事完成日までの期間とし、本工事の実施に必要な準備・撤去作業等に必要な期間も含むものとする。
（工事看板や現場事務所等の設置・撤去、現地調査、着工前測量なども対象期間に含む）
- 試行対象工事は、特記仕様書に対象工事であることを明記するものとする。
- 対象期間が1週間未満となる短期間工事については、週休2日モデル工事の対象外とする。
- 本試行対象となる発注工事において発注者指定型による発注を行わない場合は、事前に建設企画課へ協議のこと。

③用語の定義

【完全週休2日（土日）】

対象期間内の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。また、土日に加えて受注者自らが土日以外にも現場閉所を行うことは可能である。

なお、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に発注者へ報告し、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。

【月単位の週休2日】

対象期間内の全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

【通期の週休2日】

対象期間内において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

④試行内容

○完全週休2日（土日）とは、対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所されている状態をいう。

なお、受注者の責によらず悪天候の影響等により、やむを得ず平日に現場閉所し、土日に施工しなければならない場合は、事前に発注者へ報告し、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。

土日に代わる現場閉所日の指定にあたっては、「月曜日から日曜日まで」を1週間と定義し、土日に代わる現場閉所日を同一の週内で指定した上で、指定された現場閉所日を含め1週間に2日間以上の現場閉所を行っている場合に、完全週休2日（土日）を達成しているものとみなす。

また、夜間工事は曜日を跨ぐことから、毎週、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所が行われていれば、完全週休2日（土日）を達成しているものとみなす。

○月単位の週休2日とは、対象期間内の全ての月で現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が、28.5%（8日／28日）以上となる水準の状態をいう。ただし、暦上の土日の閉所では現場閉所率が28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、月単位の週休2日を達成しているものとみなす。

対象期間が1月に満たない工事については、対象期間内における土日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、月単位の週休2日を達成しているものとみなす。

○通期の週休2日とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%（8日／28日）以上となる水準の状態をいう。

○現場閉所日とは、工事現場内の巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

また、以下についても現場閉所日とみなす。

- ・降雨、降雪等による予定外の現場休工期
- ・受注者が現場閉所としていた日に、災害等の緊急対応や現場見学会等により発注者が作業を要請した日

○休日には、試行対象工事の元請技術者（現場代理人、主任技術者、監理技術者）は休暇とする。

○下請業者に対しては、協力を依頼する。

⑤試行方式

○対象期間内において完全週休2日（土日）または月単位の週休2日（28.5%（8日／28日））以上の水準となるよう実施するが、少なくとも通期の週休2日以上の水準は確保するよう取り組むものとする。

○年末年始休暇（6日）、夏季休暇（3日）は週休2日とは別に休日として確保する。また、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間や受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。なお、降雨、降雪等の気象・海象条件により現場の作業を中止した場合は、「現場閉所」及び「元請技術者が休み」の双方を満たす場合に現場閉所日とみなす。

○労働基準法第35条(休日)を逸脱してはならない。

（休日）

第三十五条

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。

2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の日を与える使用者については適用しない。

○当初発注時点において、現場閉所による週休2日の対象外とする期間がある場合は、対象外とする作業と期間を特記仕様書に明示するものとする。

○工事契約後、週休2日の対象期間内において、受注者の責によらず現場閉所の実施が不可能となる期間が生じる場合は、受発注者間で協議の上、現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の特記仕様書に対象外とする作業と期間を明示するものとする。

⑥受注者の取り組み内容と発注者の確認

○受注者は施工計画書の提出前までに、「週休2日」の実施を工事打合せ簿により監督職員へ協議するものとする。なお、協議に際しては、週休2日の実施パターン（「完全週休2日（土日）」または「月単位の週休2日」）を明記するものとするが、「通期の週休2日」以上の水準となる現場閉所日数は確保するものとする。

○実施にあたっては、以下の条件を満たす週休2日の取得計画を立て、施工計画書の予定工程に記載し発注者へ提出する。契約変更時には変更計画書を提出する。

ア．対象期間は、工事着手日から工事完成通知日までとする。

イ．対象期間中、工事現場を週休2日相当の休日とするものとする。

ウ．夏季休暇（3日）、年末年始休暇（6日）は週休2日とは別に休日として確保する。工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は対象期間には含めない。

○完全週休2日（土日）における1週間の定義は「月曜日から日曜日まで」とする。

- 完全週休2日（土日）において、悪天候等によりやむを得ず平日に現場閉所し、土日に施工しなければならない場合は、事前に発注者へ報告し、土日に代わる現場閉所日を同一の週内で指定した上で、指定された現場閉所日を含め1週間に2日間以上の現場閉所が行われていれば、完全週休2日（土日）を達成しているものとみなす。
- 夜間工事において完全週休2日（土日）を実施する場合は、毎週、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所が行われていれば、完全週休2日（土日）を達成しているものとみなす。
- 月単位の週休2日において、暦上の土日の閉所では現場閉所率が28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、月単位の週休2日を達成しているものとみなす。
- 月単位の週休2日において、対象期間が1月に満たない工事については、対象期間内における土日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、月単位の週休2日を達成しているものとみなす。
- 受注者は、対象期間中、「週休2日モデル工事」であることを現場に看板等により掲示することにより、現場周辺へ「宣言」するものとする。
- 発注者は、受注者より提出された予定工程や変更予定工程（理由含む）が妥当であるか確認を行う。妥当ではないと判断された場合は、受注者へ修正を指示する。
- 発注者は、施工中に施工プロセスチェック（工程管理）にもとづき、出勤簿や出面表等を用いて現場閉所の実施状況を確認する。
- 受注者は、実施工程表等により、「週休2日」の実施状況を取りまとめ、月1回監督職員へ報告するものとする。

3. モデル工事の実施方法

- 入札方式
 - ・入札方式は、一般競争入札（総合評価落札方式を含む）とする。
- 発注方式
 - ・「発注者指定型」とする。
 - ・「発注者指定型」とは、発注者が週休2日の試行対象工事として契約当初から指定して発注し、完全週休2日（土日）または月単位の週休2日以上となる現場閉所を実施するもの。なお、通期の週休2日以上となる現場閉所は必須とする。

4. 週休2日モデル工事実施の推進のための措置

①週休2日モデル工事の積算による措置

- 労務費の補正については、下水道工事市場単価・地質調査市場単価は補正の対象としない。
- 「週休2日補正係数」について、当初設計では「月単位の週休2日」の補正を行い発注し、竣工時において現場閉所の達成状況により各パターンの補正に応じた変更契約を行う。
- 当初「完全週休2日（土日）」を選択して達成した場合は、「完全週休2日（土日）」の補正係数により変更契約を行う。
- 当初「月単位の週休2日」を選択した場合に「完全週休2日（土日）」を達成したとしても、補正は当初選択したパターンの補正とする。
- 「月単位の週休2日」が未達成の場合、補正を減じた変更契約を行う。
- 港湾・漁港請負工事積算基準を適用する工事については、週休2日の補正係数が「月単位の週休2日」のみであることから、「完全週休2日（土日）」を達成したとしても、補正係数の変更は行わない。
- 各週休パターンにおける現場の閉所状況は、下記のとおりとする。
なお、少なくとも通期の週休2日以上の水準となる現場閉所率は確保すること。

ア.「完全週休2日（土日）」：対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所されている場合。なお、やむを得ず土日に施工しなければならない場合は、事前に発注者へ報告し、土日に代わる現場閉所日を同一の週内で指定した上で、指定された現場閉所日を含め1週間に2日間以上の現場閉所を行っている場合に、完全週休2日（土日）を達成しているものとみなす。また、夜間工事は毎週、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所を行っている場合に、完全週休2日（土日）を達成しているものとみなす。

イ.「月単位の週休2日」：対象期間内の全ての月で現場閉所率が28.5%（8日/28日）以上の場合。ただし、暦上の土日の閉所で28.5%に満たない月がある場合は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、月単位の週休2日を達成しているものとみなす。

ウ.「通期の週休2日」：対象期間内の現場閉所率が28.5%（8日/28日）以上の場合。

★対象期間が1週間未満となる短期間工事については、週休2日モデル工事の対象外とする。

○補正係数については、下記のとおりとする。

土木工事標準積算基準・電気通信設備積算基準・機械設備積算基準による工事

【完全週休2日（土日）：補正係数】

- ・ 労務費： 1. 0 2
- ・ 共通仮設費： 1. 0 2 ・ 現場管理費： 1. 0 3

【月単位の週休2日：補正係数】

- ・ 労務費： 1. 0 2
- ・ 共通仮設費： 1. 0 1 ・ 現場管理費： 1. 0 2

港湾・漁港請負工事積算基準による工事

【月単位の週休2日：補正係数】

- ・ 労務費： 1. 0 2
- ・ 共通仮設費： 1. 0 2 ・ 現場管理費： 1. 0 3

空港請負工事積算基準による工事

【完全週休2日（土日）：補正係数】

- ・ 労務費： 1. 0 2
- ・ 共通仮設費： 1. 0 2 ・ 現場管理費： 1. 0 3

【月単位の週休2日：補正係数】

- ・ 労務費： 1. 0 2
- ・ 共通仮設費： 1. 0 1 ・ 現場管理費： 1. 0 2

土木工事市場単価の補正係数

名称	区分	週休 2 日補正係数	
		月単位	完全週休 2 日 (土日)
鉄筋工		1.02	1.02
ガス圧接工		1.01	1.01
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02	1.02
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.01
道路標識設置工	設置	1.00	1.00
	撤去・移設	1.01	1.01
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.02
法面工		1.01	1.01
吹付砕工		1.01	1.01
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.01	1.01
道路植栽工		1.02	1.02
公園植栽工		1.02	1.02
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	1.01
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02	1.02
橋面防水工		1.01	1.01
薄層カラー舗装工		1.00	1.00
グルーピング工		1.00	1.00
軟弱地盤処理工		1.01	1.01
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		1.01	1.01

土木工事標準単価の補正係数

名称	区分	週休 2 日補正係数	
		月単位	完全週休 2 日 (土日)
区画線工		1.02	1.02
高視認性区画線工		1.02	1.02
橋梁塗装工		1.01	1.01
構造物とりこわし工	機械	1.01	1.01
	人力	1.02	1.02
コンクリートブロック積工		1.02	1.02
排水構造物工		1.02	1.02
鋼製排水溝設置工		1.02	1.02
表面被覆工（コンクリート保護塗装）	固定足場	1.01	1.01
	高所作業車	1.01	1.01
表面含浸工	固定足場	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02
連続繊維シート補強工	固定足場	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02
剥落防止工（アラミドメッシュ）	固定足場	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02
漏水対策材設置工	固定足場	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02
防草シート設置工		1.01	1.01
紫外線硬化型 F R P シート設置工 （ポリエステル樹脂）	固定足場	1.01	1.01
	高所作業車	1.01	1.01
塗膜除去工		1.02	1.02
バキュームブラスト工		1.01	1.01
道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）		1.02	1.02
機械式継手工		1.02	1.02
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.01	1.01
ハンコキング 式コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.01	1.01
F R P 製格子状パネル設置工		1.00	1.00
侵食防止用植生マット工（養生マット工）		1.02	1.02
支承金属溶射工		1.02	1.02
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		1.02	1.02
フレア溶接工		1.02	1.02
H 型ボラード設置工		1.01	1.01
橋梁用水切り材設置工	固定足場	1.02	1.02
	作業車	1.02	1.02

港湾・漁港工事市場単価の補正係数

名称	区分	週休2日補正係数
		月単位
底面工		1.01
マット工（アスファルトマット設置・ゴム系マット設置）		1.00
支保工		1.02
足場工		1.01
鉄筋工		1.02
吊鉄筋工		1.02
型枠工		1.02
コンクリート打設工	ポンプ車打設	1.02
	ポンプ車打設以外	1.02
止水板工		1.02
上蓋工		1.02
伸縮目地工		1.01
係船柱取付		1.02
防舷材取付		1.02
車止・縁金物取付		1.02
係船柱撤去		1.02
防舷材撤去		1.02
車止撤去		1.02
電気防食取付		1.02
防砂目地板取付工	陸上施工	1.02
	水中施工	1.02
吸出し防止工（陸上施工・海上施工）		1.02
港湾構造物塗装工（係船柱・車止・縁金物）		1.01
ペトロラタム被覆		1.02
現場鋼材溶接・切断工	陸上施工・海上施工	1.02
	水中施工	1.02
かき落とし工		1.02
汚濁防止膜設置・撤去・移設		1.01
汚濁防止枠設置・撤去		1.01
灯浮標設置・撤去		1.01
汚濁防止膜保守管理	海上目視点検作業船あり・水中目視点検	1.00
	海上目視点検作業船なし	1.02
異形ブロック製作 型枠工		1.02
異形ブロック製作 コンクリート打設工		1.02
異形ブロック製作 給熱養生		1.01

②工事工期の措置

- モデル工事の受注者は、契約後において、当初設定された工事工期が週休2日を実施するにあたって適当ではないと判断した場合は、「必要工期」を算出し、施工計画書の提出前までに発注者と工事打合せ簿により協議を行う。発注者が妥当であると判断した場合には契約変更の対象とする。

③工事成績評定における評価

(長崎県建設工事成績評定要領対象工事のみ。竣工時に評価する。)

- 週休2日(通期の週休2日以上)の現場閉所が達成された場合には、別に定める「週休2日工事における工事成績評定の運用」の最新版により、評価を行う。

- 監督職員は実工期の1/2となる月の月末に週休2日の現場閉所について実施状況を確認し、実施されていない場合は「口頭注意」を発出し、口頭注意の発出から7日以内に受注者から改善策が提出され改善が図られていれば通常の評価を行う。ただし、「口頭注意」の発出は1回のみとし、改善が図られなかった場合は、施工プロセスチェックに基づく「助言・指導(文書通知)」を発出する。

- 施工プロセスチェックに基づく「助言・指導(文書通知)」が発出された段階で工事成績評定において加点評価は行わないものとする。また、上記に加え通期の週休2日以上の現場閉所が達成できなかった場合は、工事成績評定調書の「7. 法令順守等」において、点数を2点減ずる措置を行うものとする。

④週休2日工事拡大に向けた措置

- 受注者は、実施工程表等により実施状況を取りまとめ、工事完成通知時に監督職員へ報告するものとする。
- 各経費の補正は週休2日の達成状況により決定するものとするが、建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者は完全週休2日(土日)の現場閉所が達成できるよう努めるものとする。

5. モデル工事の発注時の対応

- モデル工事であることを設計図書(特記仕様書 第2章 施工条件明示 第3条 1. 工程関係)に明示する。

【発注者指定型】

週休2日モデル工事における現場閉所の実施

本工事は、週休2日モデル工事(発注者指定型)であり、月単位の週休2日となる現場閉所を行うための費用を計上している。受注者は、「週休2日(完全週休2日(土日)または月単位の週休2日)」の実施について、施工計画書の提出前までに監督職員と工事打合せ簿により協議を行うものとし、予定工程において設定された休日及び現場閉所を行うほか、以下の1)から7)によるものとする。

工事契約後、週休2日の対象期間内において、受注者の責によらず現場閉所の実施が不可能となる期間が生じる場合は、受発注者間で協議の上、現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を別途定めるものとする。

完成通知時においては、実施工程表等により実施状況を取りまとめ、監督職員へ報告するものとする。

なお、施工プロセスチェックの実施により「助言・指導（文書通知）」が発出された場合、工事成績評定において加点評価は行わないものとする。また、上記に加え通期の週休2日以上現場閉所が達成できなかった場合は、工事成績評定調書の「7. 法令順守等」において、点数を2点減ずる措置を行うものとする。

- 1) 週休2日は工事着手日から工事完成日までの期間において、完全週休2日（土日）または月単位の週休2日（現場閉所率 28.5%）以上となる休日確保することとする。

完全週休2日（土日）を実施する場合において、悪天候等によりやむを得ず平日に現場閉所し、土日に施工しなければならない場合は、事前に発注者へ報告し、土日に代わる現場閉所日を同一の週内で指定した上で、指定された現場閉所日を含め1週間に2日間以上の現場閉所を行っている場合に、完全週休2日（土日）を達成しているものとみなす。また、夜間工事において完全週休2日（土日）を実施する場合は、毎週、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所を行っている場合に、完全週休2日（土日）を達成しているものとみなす。

月単位の週休2日を実施する場合において、暦上の土日の閉所では現場閉所率が28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、月単位の週休2日を達成しているものとみなす。また、対象期間が1月に満たない工事については、対象期間内における土日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、月単位の週休2日を達成しているものとみなす。

- 2) 現場閉所による週休2日の対象外とする作業・期間は下記のとおりとする。

週休2日対象外作業	〇〇
週休2日対象外期間	令和〇年〇月〇〇日～令和〇年〇月〇〇日

- 3) 予定工程において設定された休日は、工事現場内の巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、監督職員への報告なしに現場事務所を営業することや、工事及び測量等の現場作業のみならず書類整理等の事務作業も実施することが出来ない。やむを得ず休日に作業（災害対応や緊急工事等）を実施する場合には、事前に監督職員へ報告すること。

- 4) 元請技術者（現場代理人、主任技術者、監理技術者）は現場閉所に合わせて、必ず休日とすること。

5) 受注者は、当初設定された工期が週休2日を実施するにあたって適当ではないと判断した場合は、「必要工期」を算出し、施工計画書の提出前までに発注者と協議を行うこと。発注者が妥当と判断した場合は変更の対象とする。

6) (土木工事積算基準書・電気通信設備積算基準・機械設備積算基準使用の場合)

完全週休2日(土日)を選択し現場閉所が達成された場合は、完全週休2日(土日)の補正係数により、変更契約を行うものとする。また、月単位の週休2日以上となる現場閉所が達成されなかった場合は、補正を減じた変更契約を行うものとする。週休2日とは、現場閉所率が28.5%(8日/28日)以上の場合とする。

各週休パターンにおける補正係数については、下記のとおりとする。

【完全週休2日(土日):補正係数】

- ・労務費: 1.02
- ・共通仮設費: 1.02
- ・現場管理費: 1.03

【月単位の週休2日:補正係数】

- ・労務費: 1.02
- ・共通仮設費: 1.01
- ・現場管理費: 1.02

6) (港湾・漁港積算基準使用の場合)

月単位の週休2日以上となる現場閉所が達成されなかった場合は、補正を減じた変更契約を行うものとする。また、完全週休2日(土日)を達成した場合でも、補正係数の変更による変更契約は行わない。週休2日とは、現場閉所率が28.5%(8日/28日)以上の場合とする。

なお、週休2日の補正係数については、下記のとおりとする。

【月単位の週休2日:補正係数】

- ・労務費: 1.02
- ・共通仮設費: 1.02
- ・現場管理費: 1.03

6) (空港請負工事積算基準使用の場合)

完全週休2日(土日)を選択し現場閉所が達成された場合は、完全週休2日(土日)の補正係数により、変更契約を行うものとする。また、月単位の週休2日以上となる現場閉所が達成されなかった場合は、補正を減じた変更契約を行うものとする。週休2日とは、現場閉所率が28.5%(8日/28日)以上の場合とする。

各週休パターンにおける補正係数については、下記のとおりとする。

【完全週休2日(土日):補正係数】

- ・労務費: 1.02
- ・共通仮設費: 1.02
- ・現場管理費: 1.03

【月単位の週休2日：補正係数】

・労務費：1.02

・共通仮設費：1.01

・現場管理費：1.02

7) 対象期間中、工事現場にモデル工事であることを現場に看板等により掲示すること。

※詳しくは、長崎県ホームページをご確認ください。

【長崎県 HP 内で『建設工事関係』と検索】

(<https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/tochi-kensetsugyo/test-tochi-kensetsugyo-machidukuri-bunrui-3/modelkouji/>)

週休2日工事(発注者指定型)成績評定方法について

業界向け

週休2日工事について

・週休2日工事の成績評定については、令和7年10月以降より成績評定方法を国の評価方法と合わせて見直した。

○成績評定の内容

対象	項目	主任監督員評価項目		担当課長評価項目	加点 合計	減点
		別紙-2① 2.施工状況 II 工程管理	別紙-2④ 5.創意工夫 I 創意工夫	別紙-3① 2.施工状況 II 工程管理		
週休2日工事 (現行)		最大1.6点(4点×0.4) 以下の2項目で評価	最大0.4点(1点×0.4) 以下の項目で評価	最大0.4点(2点×0.2) 以下の2項目で評価(b評価) 0.2点(1点×0.2)	2.4点 ～ 0.6点	
R7.9月末まで		⑧休日の確保を行っている。 ※4週8休以上で評価	・その他(週休2日(4週8休以上)を 実施した工事)	④工程管理に係る積極的な 取り組みが見られた。 ※4週8休以上で評価	※4週8休 の場合	なし
		⑩その他 (4週8休以上を実施) ※4週8休以上で評価	※当該工事で4週8休以上を実施され ている場合に評価する	⑦その他 (4週8休以上を実施) ※4週8休以上で評価		
発注者指定型 週休2日工事 (通期の週休2以上)		最大1.6点(4点×0.4) 以下の2項目で評価		最大0.4点(2点×0.2) 以下の2項目で評価(b評価) 0.2点(1点×0.2)	2.0点 ～ 0.2点	
R7.10月から		⑧休日の確保を行っている。 ※通期の週休2日以上で評価	【加算の廃止】	④工程管理に係る積極的な 取り組みが見られた。 ※通期の週休2日以上で評価		なし
		⑩その他 (4週8休以上を実施) ※通期の週休2日以上で評価		⑦その他 (4週8休以上を実施) ※通期の週休2日以上で評価		
口頭注意 改善あり	➡	最大1.6点(4点×0.4) ※上記評価		最大0.4点(2点×0.2) ※上記評価	2.0点 ～ 0.2点	なし
改善なし	➡	施工プロセスチェックに基づく助言・指導(文書通知)を発出			0点	なし
減点	↓	最大評価加点(2.0点)を減点とする。→-2点				-2点

週休2日モデル工事の試行要領に基づく「週休2日(発注者指定型)」の工事の評定においても現行同様(但し通期の週休2日以上を評価)の評定を行うこととしています。

「週休2日(発注者指定型)」は、通期の週休2日以上の確保を前提とした工事であるため、実施できない場合の取り扱いを下記に示すものである。

工期1/2の月の月末に通期の週休2日以上の実施状況の確認を行い、実施されていない場合は「口頭注意」を発出し、7日以内に改善策を提出させ改善されれば通常評価を行う。「口頭注意」は1回のみであり次回は「助言・指導(文書通知)」を発出する。

※発注者は、工期1/2の月の月末に取得状況の報告を受注者に求める。

(例) 工期1/2の日が9/15の場合は、9月末に報告を求める。

※工期1/2の月の月末に実施状況の確認を行い実施されていた場合は、翌月以降は受注者から提出される月1回の報告により、実施状況の確認を行い、実施されていない場合は「口頭注意」を発出し、7日以内に改善策を提出させ改善されれば通常評価を行う。「口頭注意」は1回のみであり次回は「助言・指導(文書通知)」を発出する。

口頭注意において、7日以内に改善策が提出されない場合は、「助言・指導(文書通知)」を発出します。

発出された段階で加点なし。

※発出後は通期の週休2日以上を行っても加点なしになります。

発注者から発出された「助言・指導(文書通知)」により7日以内に受注者より改善策が提出されない場合は、発注者指定型の通期の週休2日以上が履行されないため減点を行う。-2.0点

別紙

建設部長	検査指導幹	担当課長	総括監督員	主務監督員	監督員

週休2日モデル工事(発注者指定型)用「文書通知」

別紙ー6 ⑤

施工プロセスチェックに基づく文書（通知・注意）

発議者	■ 発注者		発議年月日	令和	年	月	日
発議事項	☒ 文書通知						
工事番号	第		号	受注者名			
工事名							
工事場所	市（郡）		町	地内			
(内 容)							
以下の該当項目に示す、施工に必要なプロセスが履行されていないので、							
☒ 「助言・指導（文書通知）」します。なお、すみやか [*] に改善されなければ減点を行います。							
※監督職員から特に指示がなかった場合は、7日以内とする。							
審査項目	細 別	確 認 項 目	該 当	施 工 に 必 要 な プ ロ セ ス			
2 施工 状況	Ⅱ 工程管理	19 工程管理	☒	1) 実施工程表により、工程の管理を行っていない。			
			☒	2) 作業員の休日の確保を行った記録が整理されていない。			
☐							
(補 足 事 項)							
当該工事は、週休2日モデル工事の試行要領に基づく「週休二日（発注者指定型）」の工事であり、休日（通期の週休2日以上）の確保がなされていないため「助言・指導（文書通知）」を行います。なお、改善されなければ工事成績評価調査書の「7.法令遵守等」において減点します。							
処 理	発 注 者	上記について ☐ 文書通知 します。					
		監督職員 印 令和 年 月 日					