資料５

長崎駅周辺エリアデザイン指針　今後のスケジュール

1月	パブリックコメント　～1/20 ・長崎駅周辺エリアデザイン指針（素案） ※一般県民、経済団体、関係自治会、建築士団体及び関係商店街
2月	第５回調整会議　※公開　2/17 ・第４回調整会議、パブリックコメント等の意見を踏まえた最終案について、協議・了承 ※専門家、JR九州、鉄道・運輸機構及び県市の事業課関係部局長で構成する会議
3月	県・市議会３月定例会　中旬 （報告） ・デザイン指針（最終案） 中旬 （パブコメ対応の公表） ・長崎駅周辺エリアデザイン指針（素案）に対するパブリックコメント等により提出された意見への対応の公表 第６回調整会議　※非公開　下旬 （報告） 長崎駅舎・駅前広場等デザイン基本計画 ※長崎駅舎・駅前広場等デザイン基本計画の検討状況の報告については、「公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの」に該当すると判断するため非公開とする。 策定・公表　下旬 ・長崎駅周辺エリアデザイン指針