
＜別記　１５＞

着工 完了

H13 H33

H13 R3

都市政策課

令和元年度　再評価対象事業の対応方針一覧表

整理
番号

事業名 施設名
事業
主体

工期 対応方針
（原案）

委員会
の意見

対応方針
の決定

事業箇所 事業概要
事　業
進捗率

再評価
の理由

都政-
1

街路事業
（連続立体交差）

JR長崎本線 県 長崎市 67.4 再評価後変更 継続 継続 継続連続立体交差　L=2.5km
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令和元年度　再評価対象事業の対応方針一覧表

整理
番号

事業名 施設名
事業
主体

工期 対応方針
（原案）

委員会
の意見

対応方針
の決定

事業箇所 事業概要
事　業
進捗率

再評価
の理由

H25 H32

H25 R4

H20 H32

H20 R5

H22 H28

H22 R3

H22 H26

H22 R5

継続 継続
道建-

1
道路改築事業 県 島原市

延長 L=3,400m
幅員 W=7.0（12.0）m

27.2 再評価後変更 継続

道建-
2

道路改築事業 県 長崎市

一般国道251号
（出平有明バイパ
ス）

67.7 再評価後変更 継続 継続 継続

道建-
4

道路改築事業 県 雲仙市

道建-
3

道路改築事業 県 長崎市

一般国道389号
（多比良バイパス）

一般国道499号
（岳路拡幅）

継続 継続 継続

83.4 継続 継続 継続

事業採択後
10年経過

56.1

道路建設課

事業採択後
10年経過

一般国道499号
（栄上拡幅）

延長 L=1,000m
幅員 W=6.0（9.75）m

延長 L=2,100m
幅員 W=6.0（9.75）m

延長 L=1,300m
幅員 W=13.0(22.0)m
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令和元年度　再評価対象事業の対応方針一覧表

整理
番号

事業名 施設名
事業
主体

工期 対応方針
（原案）

委員会
の意見

対応方針
の決定

事業箇所 事業概要
事　業
進捗率

再評価
の理由

H25 H31

H25 R7

H27 H34

H27 R7

H27 H33

H27 R6

H22 H28

H22 R3

道建-
6

道路改築事業
一般国道207号
（東長田拡幅）

県 諫早市

道建-
5

道路改築事業
一般国道389号
（国見拡幅）

県 雲仙市

継続 継続 継続

継続 継続 継続

池田沖田線
（竹松工区）

県 大村市

道建-
7

道路改築事業
主要地方道厳原豆
酘美津島線
（尾浦～安神工区）

県 対馬市

継続 継続 継続

継続 継続 継続

道建-
8

街路事業
延長 L=1,970m
幅員 W=6.0（20.0）m

延長 L=1,900m
幅員 W=5.5(7.0)m

延長 L=1,900m
幅員 W=14.0(23.25)m

延長 L=2,800m
幅員 W=6.0（9.75）m

24.9

79.0

事業採択後
5年経過

事業採択後
5年経過

道路建設課

事業採択後
6～9年経過

事業採択後
10年経過

28.9

7.4
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整理
番号

事業名 施設名
事業
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事業箇所 事業概要
事　業
進捗率

再評価
の理由

H22 H32

H22 R7

H17 H29

H17 R5

H17 H31

H17 R7

道維-
2

道維-
1

継続 継続 継続

継続 継続 継続

継続 継続 継続
道維-

3

86.7

再評価後
5年経過

事業採択後
10年経過

再評価後
5年経過

65.0道路改築事業
１級市道
仁田志多留線

対馬
市

対馬市
延長 L=2,550m
幅員 W=5.5（7.0）m

長崎市
延長 L=200m
幅員 W=6.0(12.0)m

道路維持課

道路改築事業
2級市道
川上町出雲線

長崎
市

長崎市
延長 L=576m
幅員 W=6.0（10.5）m

40.0街路事業 道の尾駅前線
長崎
市
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令和元年度　再評価対象事業の対応方針一覧表

整理
番号

事業名 施設名
事業
主体

工期 対応方針
（原案）

委員会
の意見

対応方針
の決定

事業箇所 事業概要
事　業
進捗率

再評価
の理由

H10 H32

H10 R2

H27 H29

H27 R6

継続 継続 継続

港湾課

港湾-
1

継続 継続 継続
港湾-

2

寺島地区国内物流
ターミナル整備

県 西海市

〈寺島地区〉
防波堤　100ｍ
護岸（防波）　75ｍ
泊地（-7.5ｍ）　18,680ｍ2
岸壁（-7.5ｍ）　130ｍ
道路（B）　6×1,340ｍ
ふ頭用地　6,600ｍ2

〈馬込地区〉
岸壁（-7.5ｍ）　130ｍ
岸壁（-4.5ｍ）　80ｍ
道路　6×420ｍ
ふ頭用地　3,500ｍ2

〈真砂地区〉
泊地（-4.0ｍ）　4,000ｍ2
浮桟橋（移設）　1基

事業採択後
5年経過

再評価後
5年経過

8.4

83.3

多比良港改修事業
多比良地区国内物
流ターミナル整備

県 雲仙市

【多比良地区】
・泊地(-4.5m)41,000㎡
・岸壁(-4.5m)(A)80m
・岸壁(-4.5m)(B)80m
・道路6m×110m
・道路(改良)6m×460m

肥前大島港改修事
業
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令和元年度　再評価対象事業の対応方針一覧表

整理
番号

事業名 施設名
事業
主体

工期 対応方針
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委員会
の意見

対応方針
の決定

事業箇所 事業概要
事　業
進捗率

再評価
の理由

H8 H34

H8 R10

S40 H35

S40 R5

H4 H34

H4 R6

H4 H31

H4 R11

S48 H34

S48 R7

河川-
3

河川-
2

継続 継続 継続
河川-

1

継続 継続 継続

継続 継続 継続

継続

継続 継続 継続

河川-
5

河川-
4

再評価後変更

社会経済情勢
の変化等

継続 継続河川総合開発事業
重力式コンクリートダム
ダム高H=55.4ｍ
堤頂長L=234.0ｍ

54.6

釣道川 県
新上五
島町

石木ダム 県 川棚町

再評価後変更

再評価後変更

再評価後
5年経過

再評価後変更

66.1

83.4

85.9

70.0

総合流域防災事業 宮村川 県
佐世保

市

改修延長　L=2,500m
河道拡幅、築堤、護岸整
備、河床掘削、橋梁架替
等

総合流域防災事業 江ノ浦川 県 諫早市

改修延長　L=2,290m
河道拡幅、河床掘削、築
堤、護岸整備、橋梁架替、
堰改築等

総合流域防災事業 久根川 県 対馬市
改修延長　L=2,200m
河道拡幅、河床掘削、護
岸整備、橋梁架替等

総合流域防災事業
改修延長　L=1,450m
河道拡幅、河床掘削、護
岸整備、橋梁架替等

河川課
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令和元年度　再評価対象事業の対応方針一覧表

整理
番号

事業名 施設名
事業
主体

工期 対応方針
（原案）

委員会
の意見

対応方針
の決定

事業箇所 事業概要
事　業
進捗率

再評価
の理由

H21 H26

H21 R5

H22 H26

H22 R4

見直し継続 見直し継続 見直し継続

見直し継続 見直し継続 見直し継続

砂防-
2

砂防-
1

49.7
事業採択後
10年経過

事業採択後
10年経過

今井崎地区急傾斜
地崩壊対策事業

穴越地区地すべり
対策事業

地すべり防止施設 県 諫早市

集水井工　1基
集水ボーリング工　24本
横ボーリング工　57本
杭工　197本

集水井　1基
集水ボーリング工　24本
横ボーリング工　128本
アンカー工　54本

83.3

急傾斜地崩壊防止
施設

県 壱岐市

法面工　A=600㎡
現場吹付法枠工　A=600
㎡
擁壁工　L=110m

法面工　A=960㎡
現場吹付法枠工　A=600
㎡
現場打法枠工　A=360㎡
擁壁工　L=150m

砂防課
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令和元年度　再評価対象事業の対応方針一覧表

整理
番号

事業名 施設名
事業
主体

工期 対応方針
（原案）

委員会
の意見

対応方針
の決定

事業箇所 事業概要
事　業
進捗率

再評価
の理由

H17 H31

H17 R6

H13 H32

H13 R7

住宅-
2

住宅-
1

立山地区

継続 継続 継続

継続 継続 継続

39.0 再評価後変更

再評価後
5年経過

長崎市

道路（715m）、小公園（2箇
所、1,000㎡）、老朽建築物
等の除却　（52棟）、建替
促進（40戸）　等

64.7

住宅市街地基盤整
備事業

市道中川鳴滝３号
線

長崎
市

長崎市
延長　L=1,200m
幅員　W=6.0（10.0～12.0）m

住宅市街地総合整
備事業

長崎
市

住宅課


