
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

5月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 

・提言を踏まえた 
県市協議の開始 

○県市協議 

●都市再生
委員会 

○協議内容（6 月 6 日） 

・県市協議のスキームについて 
・今後の協議項目について 

▲パブコメ ▲ ▲ 

基本構想

（複数回） （複数回） 

主要機能候補 
の検討 

・ホール機能 
・多目的広場 
機能 
・歴史・情報 
発信機能 

 

9/5 

8/29 
PT PT 

WG 

資料１０

※着色部分は県市議会期間（想定）

協議・検討状況
の整理、報告 

整備方針（案） 整備方針

□県庁舎跡地活用の想定スケジュール 

2014 2015 

・県市提案の論点整理等
・整備内容の検討 
・県市連携の整理 

・整備方針の最終的な
とりまとめ 


