
上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

長崎駅周辺エリアデ
ザイン調整会議

◎
第
１
回

◎
第
２
回

◎
第
３
回

◎
第
4
回

◎
第
５
回

デザイン指針作成

長崎駅舎・駅前広場
等デザイン検討会議

◎
第
１
回

◎
第
２
回

◎
第
３
回

◎
第
4
回

◎
第
５
回

◎
第
■
回

◎
第
■
回

◎
第
■
回

◎
第
■
回

◎
第
■
回

◎
第
■
回

◎
第
■
回

◎
第
■
回

 ○部会  ○部会部会○  ○部会  　○部会 　  　○部会

在来線駅舎

在来線高架橋

新幹線駅舎

新幹線高架橋

長崎駅西通り線

長崎駅中央通り線

西口駅前交通広場

歩行者専用道路

東口駅前交通広場

多目的広場

トランジットモール線

長崎駅東通り線

長崎警察署

大黒町恵美須町線

平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度

長崎駅舎・駅前広場等
デザイン基本計画作

成

今後の進め方について

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

１０月 １１月 １２月 １月～３月

平成26年度　　　　　　　　　時期
　事項

４月 ５月 ６月 ７月

平成25年度

12月 ８月 ９月１月 ２月 ３月

デザイン指針の

方向性確認

デザイン指針

（案）の検討

デザイン指針

（案）の検討

デザイン指針

（案）の検討

デザイン指針

（案）の決定

デザイン基本

計画の承認

第５回以降は、各施設の計画・設計スケジュールに合わせて適宜開催

・駅関連施設については､検討会議で検討後、最終段階での確認のみ行う｡

・その他施設については､途中段階の評価・調整と最終段階の確認を行う｡

基本設計 実施設計

概略設計 建設工事詳細設計

その２の認可後、基本設計及び実施設計を実施予定

基本設計 実施設計 建設工事

実施設計 建設工事（西側）基本設計 建設工事（東側）

建設工事

（区域外）
建設工事（西側） 建設工事（東側）

建設工事

建設工事

基本設計 実施設計

基本設計 実施設計

基本設計 実施設計 建設工事

基本設計 実施設計 建設工事

基本設計 実施設計 建設工事

基本設計 実施設計
建設工事

基本・実施設計 建設工事

実施設計 建設工事

資料４

建設工事

○部会○部会

基本・実施設計

●第１回シンポジウム ●第２回シンポジウム

設計終了後、建設工事実施予定


