
＜別記　１５＞

着工 完了

漁港-1
水産流通基盤整備事
業（特定）

長崎地区（長崎漁
港）

県 長崎市

【三重地区】
-6m岸壁(Ｂ)(改良) 490m
-6m岸壁(Ｃ)(改良) 290m
-4m岸壁(Ａ)(改良) 220m
荷捌所(改良) ２棟
他

【長崎地区】
-5m岸壁(Ｃ)(改良) 180m
道路 590m
橋梁(Ａ) １基
他

H23 R5 75.0
事業採択後
10年経過

継続 継続 継続

漁港-2
水産流通基盤整備事
業

奥浦地区防波堤改良
岸壁

県 五島市

防波堤A（改良）　L=100m
S護岸(改良)　L=30m
護岸　L=170m
-3m岸壁　L=50m
-4m岸壁　L=45m
用地　A=7,600m2
他

H24 R4 76.4
漁業情勢の
急激な変化

見直し
継続

見直し
継続

見直し
継続

漁港-3
農山漁村地域整備交
付金事業

戸石漁港海岸牧島Ｓ
護岸

市 長崎市 延長　L=260m H23 R5 61.3
事業採択後
10年経過

継続 継続 継続

道建-1 道路改築事業
一般国道251号（出平
有明バイパス）

県 島原市
延長　L=3,400m
幅員　W=7.0(12.0)m

H25 R6 56.8
再評価後

変更
継続 継続 継続

道建-2 道路改築事業
一般県道富川渓線
（富川工区）

県 諫早市
延長　L=2,800ｍ
幅員　W=5.5（7.0）ｍ

H29 R8 37.8
事業採択後

5年経過
継続 継続 継続

道建-3 道路改築事業
一般国道202号（浦頭
拡幅）

県
佐世保

市
延長　L=2,000m
幅員　W=13.0(20.0)m

H29 R7 68.9
事業採択後

5年経過
継続 継続 継続

道建-4 道路改築事業
主要地方道佐々鹿町
江迎線（鹿町工区）

県
佐世保

市
延長　L=2,120m
幅員　W=6.0(7.5)m

H24 R8 41.1
事業採択後
10年経過

継続 継続 継続

道建-5 道路改築事業
主要地方道平戸田平
線(向月工区)

県 平戸市
延長　L=1,560m
幅員　W=5.5(7.0)m

H24 R6 22.5
事業採択後
10年経過

継続 継続 継続

道建-6 道路改築事業
一般県道星鹿港線
（御厨工区）

県 松浦市
延長　L=1,000m
幅員　L=6.0（9.75）m

H24 R4 82.3
事業採択後
10年経過

継続 継続 継続

道建-7 道路改築事業
一般県道渡良浦初瀬
線(坪触工区)

県 壱岐市
延長　L=2,300m
幅員　W=5.5(9.25)m

H27 R8 29.2
事業採択後
6～9年経過

継続 継続 継続

道建-8 道路改築事業
一般国道382号（樫滝
拡幅）

県 対馬市
延長　L=2,600m
幅員　W=5.5(7.0)m

H24 R7 40.3
事業採択後
10年経過

継続 継続 継続
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道建-9 道路改築事業
一般県道礫石原松尾
町停車場線（西工区）

県 島原市
延長　L=880m
幅員　W=5.5(70)m

H29 R5 31.3
事業採択後

5年経過
継続 継続 継続

道維-1 都市公園事業 金比羅公園 市 長崎市 事業範囲A=21.4ha H24 R8 12.8
事業採択後
10年経過

継続 継続 継続

道維-2 都市公園事業 大村市総合運動公園 市 大村市 事業面積A＝11.7ha H13 R10 72.0
事業採択後

5年経過
見直し
継続

見直し
継続

見直し
継続

道維-3 道路改築事業 東長崎縦貫線 市 長崎市
延長　L=1,840m
幅員　W=16.5m

H28 R7 48.1
事業採択後
6～9年経過

継続 継続 継続

道維-4 道路改築事業 西木場女山線 市 松浦市
延長　L=1892m
幅員　W=5.5（9.25）m

H24 R6 75.0
事業採択後
10年経過

継続 継続 継続

道維-5 道路改築事業 住吉湯ノ本線 市 壱岐市
道路改築 L=1,640.0m
計画幅員 W=5.5(7.0)m

H21 R6 66.7
再評価後

変更
継続 継続 継続

道維-6 街路事業 新地町稲田町線 市 長崎市
延長　L=400m
復員　L=15m

H12 R9 77.1
再評価後

変更
継続 継続 継続

港湾-1 港湾改修事業 茂木港小型船だまり 県 長崎市

物揚場（-3ｍ）(1) 130m
物揚場（-3ｍ）(2) 180m
泊地(-3m)(1) 12,000m2
泊地(-3m)(2) 14,000m2

H24 R8 50.4
事業採択後
10年経過

継続 継続 継続

港湾-2 港湾改修事業
池島港離島ターミナ
ル

県 長崎市
北防波堤60m
南防波堤(改良)100m

H24 R8 46.5
事業採択後
10年経過

継続 継続 継続

港湾-3 港湾改修事業
島原港国内物流（耐
震）ターミナル

県 島原市
岸壁(-7.5m)(改良)(耐震）
130m
橋梁（改良）（耐震）1基

H24 R9 5.0
事業採択後
10年経過

継続 継続 継続

港湾-4 港湾改修事業 有川港防波堤 県
新上五
島町

防波堤（改良）740ｍ H24 R13 28.1
事業採択後
10年経過

継続 継続 継続

河川-1
長崎水害緊急ダム事
業

西山ダム、中尾ダム、
本河内ダム、浦上ダ
ム

県 長崎市
新設１ダム
改築３ダム

S58 R11 76.0
事業採択後

5年経過
継続 継続 継続

河川-2 総合流域防災事業 湯江川 県 島原市
L=1,200m
河床掘削、護岸整備、堰・落
差工改築、橋梁架替等

H4 R8 34.7
事業採択後

5年経過
継続 継続 継続

河川-3 総合流域防災事業 佐々川 県
佐世保

市
佐々町

工事延長L=6,230m
河道拡幅、河床掘削、護岸整
備、橋梁架替、堰改築等

S36 R10 93.3
再評価後

変更
継続 継続 継続
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河川-4 総合流域防災事業 宮村川 県
佐世保

市

改修延長　L=2,500m
河道拡幅、築堤、護岸、河床
掘削、橋梁の架替等

S40 R7 87.5
再評価後

変更
継続 継続 継続

河川-5 河川改修事業 相浦川 県
佐世保

市

改修延長L=5,040m
河床掘削、引堤、護岸整備及
び堰改築等

H26 R15 10.2
事業採択後
6～9年経過

継続 継続 継続

砂防-1
大規模特定砂防事業
（砂防）

矢の平川砂防 県 長崎市
砂防堰堤工　１基
渓流保全工　L=120ｍ

H24 R8 33.9
事業採択後
10年経過

継続 継続 継続

砂防-2 通常砂防事業 旅手越川（ロ）砂防 県
新上五
島町

砂防堰堤工 1基
渓流保全工 1式

H24 R8 15.7
事業採択後
10年経過

継続 継続 継続

砂防-3 地すべり対策事業 上黒崎地区 県 長崎市

集水井工　7基
集水ボーリング工　77本
排水ボーリング工　7本
横ボーリング工　27本
杭打工　120本

H24 R8 30.5
事業採択後
10年経過

継続 継続 継続

砂防-4
事情間連携砂防等事
業（地すべり）

宮ノ原地区 県
南島原

市

集水井工　1基
集水ボーリング工　13本
排水ボーリング工　  1本
横ボーリング工　　25本
杭打工　　　　　　45本

H24 R6 51.8
事業採択後
10年経過

継続 継続 継続

砂防-5
事業間連携砂防等事
業（地すべり）

大野地区 県
佐世保

市
排水トンネル１式
集水井工36基 H19 R10 53.4

事業採択後
5年経過

継続 継続 継続

砂防-6
事業間連携砂防等事
業（地すべり）

白井岳地区 県 松浦市

集水井　19基
集水ボーリング工　374本
排水ボーリング工　19本
横ボーリング工　39本

H8 R11 63.2
再評価後

変更
継続 継続 継続

砂防-7
事業間連携砂防等事
業（地すべり）

立岩地区 県 松浦市

集水井工　9基
集水ボーリング工　137本
横ボーリング工　86本
杭打工　176本
アンカー工　125本

S57 R10 69.7
再評価後

変更
継続 継続 継続

砂防-8 地すべり対策事業 谷江地区 県 壱岐市
横ボーリング工N=243本
杭打工N=132本 H24 R8 66.5

事業採択後
10年経過

継続 継続 継続

砂防-9 地すべり対策事業 東山下地区 県 対馬市

横ボーリング工　N=145本
杭打工　N=97本
押え盛土工　V=1236m3
かご枠工　A=60m2

H24 R6 64.7
事業採択後
10年経過

継続 継続 継続

砂防-10
急傾斜地崩壊対策事
業

有福（3）地区 県
佐世保

市
現場吹付法枠工　A=5,000㎡待
受擁壁工　L=20m H24 R8 4.4

事業採択後
10年経過

継続 継続 継続
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住宅-1 土地区画整理事業 時津中央第２地区 町 時津町

施行面積　Ａ＝20.3ｈａ
建物移転　Ｎ＝315戸
宅地造成　Ａ＝13.9ｈａ
道路築造　Ｌ＝6,860ｍ
公園　Ａ＝0.6ｈａ

H13 R11 77.3
再評価後

変更
継続 継続 継続

住宅-2 土地区画整理事業 西ノ原地区 町
波佐見

町

区域面積：16.6㏊
建物移転：132戸
宅地造成：11.6㏊
道路築造：3,987.7m
公園・緑地：0.7㏊

H8 R13 31.4
再評価後

変更
継続 継続 継続

住宅-3
住宅市街地総合整備
事業

稲佐・朝日 市 長崎市

道路（1,110ｍ）、小公園（6箇所、
7,100ｍ2）、老朽建築物等の除
却（124戸）、建替促進（188戸）
等

H10 R8 41.9
事業採択後
10年経過

継続 継続 継続

住宅-4
住宅市街地総合整備
事業

江平地区 市 長崎市

道路（857ｍ）、小公園（5箇所、
2,700ｍ2）、老朽建築物等の除
却（29戸）、建替促進（21戸）、関
連公共施設（2,226ｍ）　等

H9 R8 66.5
事業採択後
10年経過

見直し
継続

見直し
継続

見直し継続

住宅-5 市街地再開発事業 新大工町地区 市 長崎市

施行地区の規模 約0.72ha
延べ床面積 約47,500㎡
　店舗 約7,500㎡
　集合住宅 約25,900㎡
   (240戸)
　業務施設 約2,300㎡
　駐車場 339台
(北街区108台,南街区231台)

H29 R4 45.5
再評価後

変更
継続 継続 継続


