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令和３年度長崎県公共事業評価監視委員会意見書（３）

諮問があった再評価対象の「ＪＲ長崎本線連続立体交差事業」

については、対応方針（原案）どおり認める。

【参 考】

１．審議過程における主な意見

・ＪＲ長崎本線連続立体交差事業

事業期間延長は認めるものの、事業目的について地元の

理解促進に努めるとともに、社会情勢の変化などを総合的

に判断したうえで、速やかに事業進捗を図ること。

２．審議経過

・第４回委員会（令和４年３月２日開催）

再評価対象事業の現地調査及び審議



＜別記　４＞

令和4年3月作成

担当部 担当課 対象事業数 県事業 市町村事業 備  考

水産部 0 0 0
漁港漁場課 0 0 0

農林部 0 0 0
農村整備課 0 0 0
森林整備室 0 0 0

県民生活環境部 0 0 0
水環境対策課 0 0 0

土木部 1 1 0
都市政策課 1 1 0
道路建設課 0 0 0
道路維持課 0 0 0
港湾課 0 0 0
河川課 0 0 0
砂防課 0 0 0
住宅課 0 0 0

合　計 1 1 0

令和3年度　再評価対象事業数一覧



位 置 図
（別記５）令和３年度再評価対象事業位置図

●： 漁港漁場課
●： 農村整備課
●： 森林整備室
●： 水環境対策課
●： 都市政策課
●： 道路建設課
●： 道路維持課
●： 港湾課
●： 河川課
●： 砂防課
●： 住宅課

凡例

都政-1 ＪＲ長崎本線連続立体交差事業



別記６（再評価）

<別記　６>

事業費

着工 完了 （億円）
前年度迄
事業費

進捗率
用地
進捗率

R3年度
事業費

R4年度
以降事業

（億円） (%)
(%)
※３

（億円） （億円）
当初
※１

現行

H13 R3 494.2

H13 R5 494.2

令和３年度　再評価対象事業一覧表 令和4年3月作成

整理
番号

事業計画

再評価の
理由※２

再評価の視点

前回
審議
年度

対応
方針
(原案)事業名 施設名

費用対効果分析 コスト縮減
及び

代替案立案の
可能性の有無

Ｂ／Ｃ
分析基礎の
要因の変化

事業
主体

事業箇所 事業概要

工  期 事業進捗の状況及び見込み

上位計画への位置づけ、
関連事業の状況

上段：当初※１
下段：変更

31.9
都政-
1
ＪＲ長崎本線連続立
体交差事業

ＪＲ長崎本線 県 長崎市 連続立体交差事業　L=2.5km

社会経済
情勢の変化

地元等
の意向

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

R1 継続

・長崎県総合計画チャレンジ2025
　3-2施策2①1
　新幹線開業に向けた駅周辺の
整備に位置づけられている。
・都市計画区域マスタープラン(平
成26年度)の主要な施設の配置
の方針の中に位置づけられてい
る。
・九州新幹線西九州ルート(武雄
温泉～長崎)
　　(H24～R4)
・長崎駅周辺土地区画整理事業
　　A=約19ha（H21～R5)

・本事業地に隣接する三菱
重工長崎造船所幸町工場跡
地において、長崎スタジアム
シティプロジェクトとして開発
計画が民間事業者において
進められている。

長崎市から西九州
新幹線および長崎
駅周辺土地区画
整理事業との一体
的な整備促進が望
まれている。

1.03 1.07

【プラス要因】
・便益発生年の見
直し
【マイナス要因】
・工期の延長

再評価後変更
⑩

449.0 90.9 100（100） 13.3


