
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年03月30日

計画の名称 第２期長崎県における汚水処理及び都市浸水対策の推進

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 長崎市,佐世保市,諫早市,大村市,松浦市,壱岐市,西海市,雲仙市,南島原市,長与町,時津町,東彼杵町,川棚町,波佐見町,佐々町,長崎県

計画の目標 下水道の整備により、生活環境の改善や、浸水の防除を図るとともに、公共用水域の水質保全や循環型社会の構築などの環境保全を推進する。

また、適切な維持・管理及び、防災・減災対策、経営の効率化を推進し、長期的に継続可能な下水道の実現を目指す。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              11,486  Ａ              11,478  Ｂ                   0  Ｃ                   8  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.06 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H26末 H29末 H31末

   1 長崎県の下水道処理人口普及率を60.8%（H26末）から64.7%（H31末）に向上させる。

下水道処理人口普及率（％） 61％ 63％ 65％

（下水道を利用できる地域に住む人口（人））／（行政人口（人））

   2 長崎県の高度処理実施率を10.3%（H26末）から22.2%（H31末）に向上させる。

高度処理実施率（％） 10％ 13％ 22％

（高度処理を実施している処理施設の処理能力（ｍ３／日））／（高度処理が必要とされている処理施設の処理能力（ｍ３／日））

   3 壱岐市における長寿命化計画策定率（施設）を0.0%（H26末）から66.7%（H31末）に向上させる。

長寿命化計画策定率（施設）（％）（※壱岐市のみ） 0％ 0％ 67％

（長寿命化計画を策定した処理場及びポンプ場の数（箇所）（壱岐市のみ））／（H26末において供用中の処理場及びポンプ場の数（箇所）（壱岐市のみ））

   4 下水道汚泥有効利用実施率を10.0%（H26末）から20.0%（H31末）に向上させる。

下水道汚泥有効利用実施率（％） 10％ 18％ 20％

（処理場で発生する汚泥を有効利用するための施設整備を行っている処理場（箇所））／（H26 末において供用中の処理場数（箇所））

   5 流域下水道及び佐世保市における耐震対策実施率（施設）を0.0%（H26末）から14.3%（H31末）に向上させる。

耐震対策実施率（施設）（％）（※長崎県及び佐世保市のみ） 0％ 14％ 14％

（耐震化工事に着手した処理場及びポンプ場の数（箇所）／（耐震対策の必要な処理場及びポンプ場の数（箇所））

   6 下水道ストックマネジメント計画における計画策定率を0.0%（H29末）から100%（H31末）に向上させる。　（※壱岐市のみ対象）

壱岐市における下水道ストックマネジメント計画における計画策定率（％） 0％ 0％ 100％

（下水道ストックマネジメント計画を策定している自治体数（団体））／（下水道事業実施自治体数（団体））

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000387332



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 長崎市 直接 長崎市 管渠（

汚水）

新設 中部処理区　汚水管渠整

備

Φ200　A=1ha 長崎市  ■  ■          21 －

A07-002

下水道 一般 長崎市 直接 長崎市 管渠（

汚水）

新設 南部処理区　汚水管渠整

備

Φ150～Φ200 A=20ha 長崎市  ■  ■  ■         109 －

A07-003

下水道 一般 長崎市 直接 長崎市 管渠（

汚水）

新設 三重処理区　汚水管渠整

備

Φ150～Φ200　A＝2ha 長崎市  ■          36 －

A07-004

下水道 一般 長崎市 直接 長崎市 管渠（

汚水）

新設 東部処理区　汚水管渠整

備

Φ150～Φ200　A=1ha 長崎市  ■  ■  ■          24 －

A07-005

下水道 一般 長崎市 直接 長崎市 管渠（

汚水）

新設 西部処理区　汚水管渠整

備

Φ150～Φ200　A=10ha 長崎市  ■  ■  ■          61 －

A07-006

下水道 一般 長崎市 直接 長崎市 終末処

理場

新設 西部下水処理場　施設整

備

水処理施設　20,030m3/日(増

設)

長崎市  ■  ■  ■         787 －

1 案件番号：  0000387332



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-007

下水道 一般 長崎市 直接 長崎市 管渠（

汚水）

新設 三和処理区　汚水管渠整

備

Φ150～Φ200　A=3ha 長崎市  ■          10 －

A07-008

下水道 一般 長崎市 直接 長崎市 管渠（

汚水）

新設 三和処理区　汚水管渠整

備

Φ150～Φ200　A=3ha 長崎市  ■          25 －

A07-009

下水道 一般 長崎市 直接 長崎市 － 新設 効率的な事業実施計画の

策定

基本計画の見直し 長崎市  ■          11 －

A07-010

下水道 一般 長崎市 直接 長崎市 管渠（

汚水）

新設 大平処理区　汚水管渠整

備

Φ150～Φ200　A=1ha 長崎市  ■          34 －

A07-011

下水道 一般 佐世保市 直接 佐世保市 管渠（

汚水）

新設 中部処理区　汚水管渠整

備

Φ75～350　A=20.8ha 佐世保市  ■  ■  ■       1,600 －

A07-012

下水道 一般 佐世保市 直接 佐世保市 終末処

理場

新設 中部下水処理場　施設整

備

汚泥処理施設(消化ガス施設)

(増設)

佐世保市  ■  ■  ■         944 －

2 案件番号：  0000387332



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-013

下水道 一般 佐世保市 直接 佐世保市 終末処

理場

改築 中部下水処理場　耐震化 耐震診断　管理棟 佐世保市  ■           3 －

A07-014

下水道 一般 佐世保市 直接 佐世保市 ポンプ

場

新設 西部処理区　汚水中継ポ

ンプ場整備

相浦ポンプ場（3.9m3/分） 佐世保市  ■  ■         349 －

A07-015

下水道 一般 佐世保市 直接 佐世保市 管渠（

汚水）

新設 江迎処理区　汚水管渠整

備

Φ75～150　A=0.5ha 佐世保市  ■  ■  ■          61 －

A07-016

下水道 一般 佐世保市 直接 佐世保市 － 新設 効率的な事業実施計画の

策定

基本計画の見直し 佐世保市  ■           5 －

A07-017

下水道 一般 諫早市 直接 諫早市 管渠（

汚水）

新設 諫早湾処理区　汚水管渠

整備

Φ75～Φ500　A=52ha 諫早市  ■  ■  ■       1,348 －

A07-018

下水道 一般 諫早市 直接 諫早市 管渠（

汚水）

新設 大村湾処理区　汚水管渠

整備

Φ75～Φ200　A=92ha 諫早市  ■  ■  ■         703 －

3 案件番号：  0000387332



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-019

下水道 一般 諫早市 直接 諫早市 管渠（

汚水）

新設 飯盛処理区　汚水管渠整

備

Φ75～Φ450　A=11ha 諫早市  ■  ■  ■         331 －

A07-020

下水道 一般 諫早市 直接 諫早市 管渠（

汚水）

新設 田結処理区　汚水管渠整

備

Φ150　A=1ha 諫早市  ■           8 －

A07-021

下水道 一般 諫早市 直接 諫早市 管渠（

汚水）

新設 高来処理区　汚水管渠整

備

Φ75～Φ200　A=28ha 諫早市  ■  ■  ■         299 －

A07-022

下水道 一般 諫早市 直接 諫早市 管渠（

汚水）

新設 小長井処理区　汚水管渠

整備

Φ150　A=10ha 諫早市  ■          14 －

A07-023

下水道 一般 諫早市 直接 諫早市 終末処

理場

新設 下水道広域化推進総合事

業

し尿・浄化槽汚泥受入施設、

汚泥処理施設

諫早市  ■          15 －

A07-024

下水道 一般 諫早市 直接 諫早市 － 新設 効率的な事業実施計画の

策定

基本計画の見直し 諫早市  ■           5 －

4 案件番号：  0000387332



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-025

下水道 一般 大村市 直接 大村市 管渠（

汚水）

新設 大村処理区　汚水管渠整

備

Φ200　A=38.6ha 大村市  ■  ■  ■         528 －

A07-026

下水道 一般 大村市 直接 大村市 終末処

理場

新設 大村浄水管理センター　

施設整備

水処理施設(高度処理)(増設) 大村市  ■  ■  ■  ■       1,074 －

A07-027

下水道 一般 松浦市 直接 松浦市 管渠（

汚水）

新設 松浦処理区　汚水管渠整

備

Φ50～350　A=16.1ha 松浦市  ■  ■  ■         450 －

A07-028

下水道 一般 松浦市 直接 松浦市 － 新設 効率的な事業実施計画の

策定

基本計画の見直し 松浦市  ■           4 －

A07-029

下水道 一般 松浦市 直接 松浦市 － 新設 効率的な事業実施計画の

策定

基本計画の見直し 松浦市  ■  ■          18 －

A07-030

下水道 離島 壱岐市 直接 壱岐市 管渠（

汚水）

新設 中央処理区　汚水管渠整

備

汚水管渠新設　Φ150　A=6.1

ha

壱岐市  ■  ■  ■         123 －

5 案件番号：  0000387332



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-031

下水道 離島 壱岐市 直接 壱岐市 － 改築 下水道ストックマネジメ

ント計画策定

管路施設、処理場・ポンプ場

施設

壱岐市  ■  ■          30 未策定

ストマネ

A07-032

下水道 離島 壱岐市 直接 壱岐市 － 新設 効率的な事業実施計画の

策定

基本計画の見直し 壱岐市  ■           5 －

A07-033

下水道 一般 西海市 直接 西海市 管渠（

汚水）

新設 瀬戸処理区　汚水管渠整

備

Φ75～250　A=5.1ha 西海市  ■  ■  ■         223 －

A07-034

下水道 一般 西海市 直接 西海市 管渠（

汚水）

新設 大串処理区　汚水管渠整

備

Φ75～200　A=2.8ha 西海市  ■  ■  ■         145 －

A07-035

下水道 一般 西海市 直接 西海市 － 新設 効率的な事業実施計画の

策定

基本計画の見直し 西海市  ■  ■  ■           9 －

A07-036

下水道 一般 雲仙市 直接 雲仙市 － 新設 効率的な事業実施計画の

策定

基本計画の見直し 雲仙市  ■          11 －

6 案件番号：  0000387332



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-037

下水道 一般 雲仙市 直接 雲仙市 － 新設 効率的な事業実施計画の

策定

基本計画の見直し 雲仙市  ■           6 －

A07-038

下水道 一般 南島原市 直接 南島原市 管渠（

汚水）

新設 口之津処理区　汚水管渠

整備

Φ150　A=18ha 南島原市  ■  ■  ■         354 －

A07-039

下水道 一般 南島原市 直接 南島原市 管渠（

汚水）

新設 南有馬処理区　汚水管渠

整備

Φ150　A=1ha 南島原市  ■          13 －

A07-040

下水道 一般 南島原市 直接 南島原市 － 新設 効率的な事業実施計画の

策定

基本計画の見直し 南島原市  ■           6 －

A07-041

下水道 一般 長与町 直接 長与町 － 新設 効率的な事業実施計画の

策定

基本計画の見直し 長与町  ■           8 －

A07-042

下水道 一般 長与町 直接 長与町 終末処

理場

新設 長与浄化センター　施設

整備

水処理施設(高度処理)(増設) 長与町  ■  ■         248 －

7 案件番号：  0000387332



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-043

下水道 一般 時津町 直接 時津町 － 新設 効率的な事業実施計画の

策定

基本計画の見直し 時津町  ■           4 －

A07-044

下水道 一般 時津町 直接 時津町 － 新設 効率的な事業実施計画の

策定

基本計画の見直し 時津町  ■          11 －

A07-045

下水道 一般 東彼杵町 直接 東彼杵町 管渠（

汚水）

新設 東彼杵処理区　汚水管渠

整備

Φ75～150　A=12.7ha 東彼杵町  ■  ■  ■         396 －

A07-046

下水道 一般 東彼杵町 直接 東彼杵町 － 新設 効率的な事業実施計画の

策定

基本計画の見直し 東彼杵町  ■          12 －

A07-047

下水道 一般 川棚町 直接 川棚町 管渠（

汚水）

新設 川棚処理区　汚水管渠整

備

Φ75～150　A=8.6ha 川棚町  ■  ■  ■         221 －

A07-048

下水道 一般 川棚町 直接 川棚町 － 新設 効率的な事業実施計画の

策定

基本計画の見直し 川棚町  ■           5 －

8 案件番号：  0000387332



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-049

下水道 一般 川棚町 直接 川棚町 － 新設 効率的な事業実施計画の

策定

基本計画の見直し 川棚町  ■          10 －

A07-050

下水道 一般 波佐見町 直接 波佐見町 管渠（

汚水）

新設 中央処理区　汚水管渠整

備

Φ75～Φ150　A=15.5ha 波佐見町  ■  ■  ■         127 －

A07-051

下水道 一般 波佐見町 直接 波佐見町 － 新設 効率的な事業実施計画の

策定

基本計画の見直し 波佐見町  ■  ■  ■          21 －

A07-052

下水道 一般 佐々町 直接 佐々町 － 新設 効率的な事業実施計画の

策定

基本計画の見直し 佐々町  ■           6 －

A07-053

下水道 一般 佐々町 直接 佐々町 － 新設 効率的な事業実施計画の

策定

基本計画の見直し 佐々町  ■          10 －

A07-054

下水道 一般 長崎県 直接 長崎県 － 新設 効率的な事業実施計画の

策定

基本計画の見直し 長崎県  ■  ■          34 －

9 案件番号：  0000387332



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-055

下水道 一般 長崎県 直接 長崎県 終末処

理場

新設 大村湾南部浄化センター

　施設整備

水処理施設(5,400m3/日) 　

汚泥処理施設　 高度処理施

設(9,360m3/日)　(増設)

長崎県  ■  ■  ■  ■         500 －

A07-056

下水道 一般 長崎県 直接 長崎県 終末処

理場

改築 大村湾南部浄化センター

　耐震化

耐震診断・工事　水処理施設 長崎県  ■           9 －

A07-057

下水道 一般 長崎県 直接 長崎県 管渠（

汚水）

改築 大村湾南部処理区　汚水

管渠耐震化

耐震診断・工事　L=5,300m 長崎県  ■          18 －

A07-058

下水道 一般 長崎県 直接 長崎県 管渠（

汚水）

改築 大村湾南部処理区　汚水

管渠耐震化

耐震診断・工事　水処理施設 長崎県  ■          27 －

A07-059

下水道 一般 長崎県 直接 長崎県 － 新設 広域的な汚泥処理計画の

策定

広域的な汚泥処理計画の策定 長崎県  ■           9 －

 小計      11,478

合計      11,478

10 案件番号：  0000387332



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

C07-001

下水道 一般 長崎市 間接 長崎市 － 新設 接続率向上支援 水洗化支援(扶助世帯改造費

助成)

長崎市  ■  ■  ■           8 －

生活扶助世帯の水洗化に関する改造費を助成することにより、下水道接続率の向上を図る。

 小計           8

合計           8

1 案件番号：  0000387332



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

長崎県県民生活環境部にて、事後評価を実施
事後評価の実施体制

0000387332案件番号：

事業終了後

長崎県ホームページに記載

下水道管渠の整備や高度処理化により、公共用水域の水質保全や循環型社会の構築などの環境保全に寄与できた。
また、ストックマネジメント計画を策定することで、持続可能な下水道機能の確保とライフサイクルコストの低減に寄与できた
。

今後も引き続き下水道の整備により、生活環境の改善や浸水の防除を図るとともに、公共用水域の水質保全や循環型社会の構築などの環境保全を推進する。また、適
切な維持・管理及び、防災・減災対策、経営の効率化を推進し、長期的に持続可能な下水道の実現を目指す。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

長崎県の下水道処理人口普及率を60.8%（H26末）から64.7%（H31末）に向上させる。

最　終
目標値

65％
管渠敷設に伴う掘削の結果、硬質岩盤が確認され事業の進捗が遅延したため。

最　終
64％

実績値

 2

長崎県の高度処理実施率を10.3%（H26末）から22.2%（H31末）に向上させる。

最　終
目標値

22％
実施計画の見直しにより事業が先送りとなったため。

最　終
19％

実績値

 3

壱岐市における長寿命化計画策定率（施設）を0.0%（H26末）から66.7%（H31末）に向上させる。

最　終
目標値

67％
平成28年度に下水道ストックマネジメント支援制度に移行したため。

最　終
0％

実績値

 4

下水道汚泥有効利用実施率を10.0%（H26末）から20.0%（H31末）に向上させる。

最　終
目標値

20％
実施計画の見直しにより事業が先送りとなったため。

最　終
18％

実績値

 5

流域下水道及び佐世保市における耐震対策実施率（施設）を0.0%（H26末）から14.3%（H31末）に向上させる。

最　終
目標値

14％
ー

最　終
14％

実績値

1 案件番号：0000387332



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 6

下水道ストックマネジメント計画における計画策定率を0.0%（H29末）から100%（H31末）に向上させる。　（※壱岐市のみ対象）

最　終
目標値

100％
ー

最　終
100％

実績値

2 案件番号：0000387332


