
月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

祝祭日等 祝

計画 休 休 休 ①休 休 休 休

計画日数 1 2 3 4 5 6 7

実績 休 休 雨 休 休 雨 休 雨

実績日数 1 2 3 4 5 6 7 8

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

祝祭日等 祝

計画 休 休 休 ②休 休 休 休 休 休 休 休

計画日数 8 9 10 11 ❶ ❷ ❸ 12 13 14 15

実績 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

実績日数 9 10 11 12 13 14 15 16

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

祝祭日等 祝 祝

計画 休 休 休 休 休 ③休 ④休 休 休 休

計画日数 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

実績 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

実績日数 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

別添資料＜具体的な事例（４週８休の場合）＞　４週８休達成率＝８／２８＝２８．５％（全体工期）

令和３年７月

令和３年８月

令和３年９月

夏期休暇

：工期：７月１日～９月３０日

：工期内対象期間日数＝８８日－３日（夏季休暇：対象外）＝８５日

：計画必要現場閉所日数＝８５×０．２８５＝２４．225≒２５日以上で達成

：夏季休暇３日間（対象外：カレンダーの❶～❸）、 祝日：４日（対象：カレンダーの①休～④休）

●計画現場閉所日数＝２５日（２１日＋祝日４日） ⇒ ２５／８５＝２９．４１％≧２８．５％達成

●実績現場閉所日数＝２６日（２２日＋祝日４日） ⇒ ２６／８５＝３０．５８％≧２８．５％達成

：対象期間：７月５日（工事着手日）～：９月３０日（工事完成通知日）（８８日間）

余裕期間

考え方のポイント

６）日曜日に祝日がある場合の振替休日

（月曜）も現場閉所（現場休息）日の対象と

なる。

１）祝日の①休～④休は現場閉所（現場休
息）の対象となるので、実施すれば
現場閉所（現場休息）日としてカウント可
能。

２）雨による突発的な現場閉所（現場休息）
日もカウント可能。

３）夏期休暇３日間は現場閉所の対象外と
なるので、休んでいても現場閉所（現場休
息）日にカウントしない。
（※年末年始６日間も夏期休暇３日間の考
え方と同じ）

工事着手日（5日）

工事完成通知日（30日）

５）例えば、工期末にまとめて休暇取得して
も、現場閉所（現場休息）日としてカウント可
能。

４）夏期休暇３日間を超えた休暇は現場閉
所（現場休息）日としてカウント可能


