
再評価結果（令和６年度事業継続箇所） 

 
                                 担 当 課：対馬振興局上県土木出張所 

                                 担当課長名：宮崎 祐介 

事業名 
一般国道３８２号（美止々

み と ど

～佐
さ

護
ご

バイパス） 
事業 
区分 一般国道 

事業 
主体   長崎県 

起終点 
自： 長崎県

ながさきけん

対馬
つ し ま

市
し

上県町
かみあがたまち

佐護
さ ご

 至：長崎県
ながさきけん

対馬
つ し ま

市
し

上県町
かみあがたまち

佐護
さ ご

 
延長 １．１８km 

事業概要 一般国道３８２号のうち幅員が狭小で線形が悪い箇所において、バイパス道路整備により走行性の向上、 

安全安心な生活道路の確保及び緊急輸送道路の防災機能強化を図る事業。 

Ｈ３０年度事業化 都市計画決定 なし Ｒ４年度用地着手 Ｒ５年度工事着手 

全体事業費 ３５．０億 事業進捗率 １０．６％ 供用済延長 ０km 

計画交通量  ２，２９３台／日 （Ｒ２２） 

費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用  (残事業)/(事業全体) 総便益  (残事業)/(事業全体)  基準年  
(事業全体)   １．０６ 
 
(残事業)    １．２２ 
 

    28.14/32.37億円 
事 業 費：27.95/32.18億円 
維持管理費：0.19/0.19億円 

   34.32/34.32億円 
  走行時間短縮便益：29.61/29.61億円 
  走行費用減少便益： 4.25/4.25億円 
  交通事故減少便益： 0.46/0.46億円 

令和６年 

感度分析の結果 残事業について感度分析を実施 
【全体事業】交通量変動 ：B/C=0.95～1.17（交通量 ±10%）【残事業】B/C=1.10～1.34（交通量 ±10%） 
      事業費変動 ：B/C=0.98～1.16（事業費 ±10%）     B/C=1.11～1.35（事業費 ±10%） 

事業期間変動：B/C=1.01～1.11（事業期間±1年）     B/C=1.17～1.27（事業期間±1年） 
 
 
事業の効果等  
・線形改良、拡幅による円滑で安全な交通の確保 
・対馬北部の医療拠点である上対馬病院と対馬南部の医療拠点である対馬病院を結ぶ救急医療体制の強化 
・防災機能の向上（災害時の緊急輸送道路としての機能強化） 
関係する地方公共団体等の意見  

対馬市より整備促進の要望が行われている。 

事業再評価監視委員会の意見  
－ 

事業採択時より再評価実施までの周辺環境変化等 
 
 
 
 

 
 － 
事業の進捗状況、残事業の内容等  
令和５年度末までの事業進捗率は約１０％で、用地進捗は９８％と進捗しており、今年度も用地取得を継続し

て行い、令和１１年度の事業完成を目指す。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
筆界未定地の解消、島外地権者との境界立会に時間を要した。また、山間部の工法見直しや地盤改良の追

加に伴い工期の延伸が生じているが、地元や関係機関との協力体制のもと事業の進捗を図り、令和１１年度
の事業完成を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  
－ 

対応方針 事業継続 
対応方針決定の理由  

事業の必要性を考慮した場合、事業継続が妥当と判断される。 
事業概要図  
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用と総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

事業箇所 

標準断面図 （現況） 全体計画 Ｌ＝1.18km W=5.5(7.0)m 
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