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新佐世保警察署（仮称）建設工事について

新佐世保警察署（仮称）建設工事について、今後の予定をお知らせし

ます。

１．今後の入札スケジュール（予定）について

・入札公告…令和７年６月上旬～６月中旬

・開   札…令和７年７月中旬～７月下旬

２．完成時期や関連工事について

・建設工事の入札不落により、工事着手が当初予定より遅れるため、

建設工事の完成時期（当初予定 令和 9 年 6 月末）は数か月ずれ込

む見込み。

・電気工事、空調設備工事については、本契約締結後、工事中止等の

措置を行い、建設工事の契約が成立した時点で、建設工事の工期に

合わせ工期を変更する予定。

・衛生設備工事については、建設工事の入札スケジュール及び工事工

程を考慮し発注予定。


