

# 「長崎市中央部・臨海地域」都市再生のスケジュール

区分	21年度	22年度												23年度		
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～		
都市再生の総合調整	都市再生検討会議	都市再生調整会議（県・市）														
	都市再生委員会	4/22 ○ 準備会(第6回検討会議)							第1回 ● 11/5	第2回 ● 1/21 ● 2/18	第3回 ●					
基本計画策定	基本計画	都市再生委員会(必要に応じて開催) 第1回 ● 11/15 ● 第2回 ● 2/3 ● 第3回 ● 3/25														
重点エリアの計画調整	★都市再生基本計画決定	① 長崎駅周辺エリアの計画調整														★重点エリア整備計画決定
		② 松が枝エリアの計画調整														
		③ まちなかエリアの計画調整														
		④ 公共交通ネットワークの計画調整														
	長崎駅周辺まちづくり委員会 (①内の長崎駅周辺区画整理の計画調整)															
	準備作業		整備計画検討会議(県・市) (①②④の計画調整)													
	6/1 ○ 準備会設置						8/31 ○ 第1回									
	施設管理者ヒアリング															
	専門家ヒアリング															
	県民・市民等の意見聴取															
その他のエリア	その他「長崎市中央部・臨海地域」都市再生の各種施策（重点エリア以外）															
県議会 市議会	基本計画案報告 ↓ 3月議会		6月議会			9月議会			11月議会			整備計画案説明↓ 3月議会		県議会2/23-3/18 市議会2/22-3/16		