

ながさき森林環境保全事業の成果の検証報告

平成 26 年 2 月 21 日に開催された「平成 25 年度 第 2 回ながさき森林環境基金管理運営委員会」において、長崎県林政課より、「平成 24 年度ながさき森林環境保全事業」の実績を主とした説明を受け、ながさき森林環境基金管理運営委員会として、成果の検証を行いましたので、以下のとおり報告します。

1. 未整備森林緊急整備

森林経営計画区域内の手入れ不足の森林を健全な状態へ誘導することを目的として実施されており、24 年度は、600 ヘクタールの目標に対し、年度内の実施済みが 486.6 ヘクタールで、81 パーセントの達成率となるものの、25 年度への繰り越し事業（270 ヘクタールの実施見込み）を含めると、目標は達成される見込みであり、未整備森林の解消が計画的に進んでいると判断されます。

しかしながら、地域によっては、事業の要件となる森林経営計画の作成が進んでいない実状もあるようですので、今後とも、森林経営計画の作成推進とあわせて、計画的に事業を実施していく必要があります。

2. 環境保全林緊急整備

第 1 期（19～23 年度）の「水源の森緊急整備」を改善し、事業の対象地を市町が公益的に重要と位置付ける森林や保安林に拡大して実施されており、24 年度は、424 ヘクタールの目標に対し、556.14 ヘクタールの実績と、131 パーセントの達成率で、公益的に重要な森林の整備が進んだと判断されます。

しかしながら、24 年度の事業実施状況においては、事業体の申請による実績のみで、県が事業発注を行った実績はなく、さらに、25 年度においても、市町による事業対象箇所の調査が進んでいないため、県の事業発注面積が伸びていないことから、今後は、事業対象箇所の調査が進むよう、市町と協力しながら、事業実施のための環境整備を図るとともに、事業の進み具合によっては、事業そのものの在り方についても再検討する必要があると考えます。

3. 林内路網緊急整備

森林整備を推進するために不可欠な作業道の整備について、効率的な路網配置を行う森林経営計画を事業要件とし、森林所有者の負担軽減を図るため、国の補助事業とあわせて実施されており、24 年度は、130 キロメートルの目標に対し、年度内の実施済みが 77.96 キロメートルで、60 パーセントの達成率となるものの、25 年度への繰り越し事業（49 キロメートルの実施見込み）を含めると、目標はほぼ達成される見込みであり、森林整備の基盤となる作業道の整備が進んでいると判断されます。

今後とも、搬出間伐や「未整備森林緊急整備」などを進めていくため、森林経営計画の作成推進とあわせて、計画的に事業を実施していく必要があります。

4. しまの間伐促進

計画的な森林整備に伴い発生する間伐材を島外に出荷するための海上輸送費について、一定の支援を行うものであり、24年度は、4,280立方メートルの目標に対し4,557立方メートルの実績と、107パーセントの達成率で、間伐材の島外出荷は進んでいると判断されます。また、個別の出荷状況を確認したところ、24年度から新たに単価設定された五島地区においても、島外出荷の実績が認められ、対象地区も拡大されています。

今後は、五島地区においても、間伐材のロットをまとめるなど、より効率的な島外出荷の体制づくりについて検討が必要です。

5. ながさき県民参加の森林づくり（公募型）

県民一人ひとりが森林の価値や森林づくりの重要性について理解と関心を高め、県民共有の財産である森林を社会全体で支えていく取り組みを推進するものとされており、24年度は、20件の活動を目指していたのに対し、11件の実績で、その達成率は55パーセントと低位なものになっています。これは、これまで本事業で実施されてきた様々な活動が「ながさき県民参加の森林づくり（制度型）」や「ふるさとの森林づくり（市町提案型事業）」などの別事業に振り分けられたためと考えられます。

また、ながさき森林環境税の趣旨を広く理解してもらうため、県民参加の森林づくりの重要性は依然として高いものの、25年度から、森林の多面的機能を持続的に発揮させるため、山村地域の住民が協力して里山林等の保全管理や森林資源の利活用を行う国の支援制度が創設され、本事業と内容が重複する部分も多く、国の制度を最大限利用し、ながさき森林環境税を効率的に活用していくという観点から、今後、本事業は「森林・山村多面的機能発揮対策」へ移行するとの方針は、合理的なものとして判断されます。

しかしながら、事業採択要件上、これまで行われてきた活動の全てが、国の制度へ移行できる訳ではなく、地域において継続されている草の根的な森林づくり活動を支援し続けていくためにも、「ふるさとの森林づくり（市町提案型事業）」の活用を図るなど、市町や長崎県森林ボランティア支援センターとの連携を強化しながら、きめ細やかなサポートを行っていく必要があります。

6. ながさき県民参加の森林づくり（制度型）

継続した活動を行える森林ボランティア団体等を育成していくため、これまでの「ながさき県民参加の森林づくり」から、森林ボランティア登録団体、小中高校生、緑の少年団が実施する活動については、公募によらず、補助事業として採択できるよう制度化されたもので、24年度は、10件の活動を目指していたのに対し、9件の実績と、90パーセントの達成率で、県民参加の森林づくりが推進されたと判断されます。

今後も、継続した活動を行える森林ボランティア団体等を育成できるよう、類似の他制度と十分な調整を行いながら、関係機関と連携のうえ、きめ細やかなサポートを行っていく必要があります。

7. ふるさとの森林づくり（市町提案型事業）

ながさき森林環境税の趣旨に即した地域の独自性と創意工夫による多様な取り組みを支援するものであり、24年度は、15件の取り組みを目標としていたのに対し、12件の実績と、80パーセントの達成率で、市町の事業として、地域独自の取り組みが広がりはじめたことは評価される一方、事業を活用していない市町もあることから、できるだけ多くの市町が取り組めるよう、丁寧な事業説明や周知を行うとともに、活用しづらい要件等が認められる場合においては、柔軟な見直しを図るなどの対応が必要です。

8. その他の経費

長崎県森林ボランティア支援センターは、森林ボランティア活動をはじめとする県民参加の森林づくり活動の相談や事業の申請窓口としての機能を担っており、21年度の創設から4年を経過した現在では、県民参加の森林づくりを進めるうえで、なくてはならない存在になっていると考えられます。

今後も、「ながさき森林環境保全事業」、「森林・山村多面的機能発揮対策」などをはじめとする様々な支援策の有効活用や各事業間の調整など、その役割はますます重要なものになると考えられ、その機能強化について、十分検討していく必要があります。

平成26年2月26日

ながさき森林環境基金管理運営委員会

委員長 吉田 謙太郎



平成24年度 ながさき森林環境保全事業の実績

1. 未整備森林緊急整備

区分		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	累計
計	画	600.00 ha	600.00 ha	600.00 ha	600.00 ha	600.00 ha	3,000.00 ha
実績	面積	486.60 ha	- ha	- ha	- ha	- ha	486.60 ha
	事業費(税)	67,634 千円	千円	千円	千円	千円	67,634 千円
達成率		81.1%	-	-	-	-	16.2%

※ 24年度から25年度への繰越事業を含まない。

2. 環境保全林緊急整備

区分		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	累計
計	画	424.00 ha	737.00 ha	738.00 ha	738.00 ha	738.00 ha	3,375.00 ha
実績	面積	556.14 ha	- ha	- ha	- ha	- ha	556.14 ha
	事業費(税)	180,519 千円	千円	千円	千円	千円	180,519 千円
達成率		131.2%	-	-	-	-	16.5%

3. 林内路網緊急整備

区分		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	累計
計	画	130.000 km	130.000 km	130.000 km	130.000 km	130.000 km	650.000 km
実績	延長	77.960 km	- km	- km	- km	- km	77.960 km
	事業費(税)	69,928 千円	千円	千円	千円	千円	69,928 千円
達成率		60.0%	-	-	-	-	12.0%

※ 24年度から25年度への繰越事業を含まない。

4. しまの間伐促進

区分		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	累計
計	画	4,280 m ³	5,250 m ³	5,250 m ³	5,370 m ³	5,660 m ³	25,810 m ³
実績	出荷材積	4,557 m ³	- m ³	- m ³	- m ³	- m ³	4,557 m ³
	事業費(税)	9,199 千円	千円	千円	千円	千円	9,199 千円
達成率		106.5%	-	-	-	-	17.7%

5. ながさき県民参加の森林づくり(公募型)

区分		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	累計
計	画	20 件	20 件	20 件	20 件	20 件	100 件
実績	取組件数	11 件	- 件	- 件	- 件	- 件	11 件
	事業費(税)	5,730 千円	千円	千円	千円	千円	5,730 千円
達成率		55.0%	-	-	-	-	11.0%

6. ながさき県民参加の森林づくり(制度型)

区分		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	累計
計	画	10 件	10 件	10 件	10 件	10 件	50 件
実績	取組件数	9 件	- 件	- 件	- 件	- 件	9 件
	事業費(税)	7,074 千円	千円	千円	千円	千円	7,074 千円
達成率		90.0%	-	-	-	-	18.0%

7. ふるさとの森林づくり(市町提案型事業)

区分		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	累計
計	画	15 件	15 件	15 件	15 件	15 件	75 件
実績	取組件数	12 件	- 件	- 件	- 件	- 件	12 件
	事業費(税)	21,957 千円	千円	千円	千円	千円	21,957 千円
達成率		80.0%	-	-	-	-	16.0%