

平成30年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

平成31年3月29日作成

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率(%)	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
土木部												
都市政策課												
都政-2	景観まちづくり刷新支援事業	長崎市景観まちづくり刷新支援事業	長崎市	長崎市	・夜間景観の刷新 夜間景観整備事業 (重点8エリア)他 ・祈りの景観の刷新 平和公園地区周遊事業 (平和公園・天主公園) 他 ・まちなかの景観刷新 出来大工桶屋町線整備事業 (L=350m)他	H29	H31	31.3	社会経済情勢の変化等	継続	継続	継続
						H29	H31					
道路建設課												
道建-3	道路改築事業	主要地方道長崎南環状線(新戸町～江川町工区)	県	長崎市	延長 L=5,200m 幅員 W=6.5(10.0)m	H28	H37	2.9	社会経済情勢の変化等	継続	継続	継続
						H28	H42					