



【新幹線定期報告】

令和3年3月19日
新幹線事業対策室

1. 概況（九州新幹線西九州ルートへの進捗）

令和3年2月末時点での工事進捗および用地進捗状況は下記のとおりとなっている。

○工事進捗状況（武雄温泉・長崎間）（R3.2月末時点）

区分	進捗状況		
土木工事	工事延長 67.0km（長崎県 49.2km、佐賀県 17.8km） ・本線土木工事は、R2.9.23をもって完成率が100%となった ・土木の付帯工事は、引き続き実施中 ・長崎県内の主要な土木工事 40 工事中 27 工事が竣工（R3.3.19 時点）		
建築工事	駅舎工事	新大村駅	鉄骨組立や屋根の施工が完了し、外装も概ね完了、内装などを施工中
		諫早駅	鉄骨組立や外壁、屋根の施工が完了し、内装などを施工中
		長崎駅	鉄骨組立が完了、屋根の施工も終盤を迎えており、外装や内装などを施工中
軌道工事	レール敷設はルート全体で約 56km、約 85%が完了 長崎県内では約 39km、約 79%が完了 （東彼杵町・大村市内はレール敷設完了、諫早市・長崎市内で順次レール敷設中）		
電気工事	変電所等において、新幹線工事の事業主体である鉄道・運輸機構と新幹線の営業主体である JR 九州による設備の監査・検査が開始される予定 （ルート全体の電気工事進捗率は約 62%）		
機械工事	新大村駅の可動式ホーム柵工事に着手予定		
大村車両基地	造成工事が終わっており、基地内の建物の建築工事を実施中 レール敷設工事や、電気施設工事（架線工事等）も順次実施中 機械設置工事については、車両を点検・修理するための足場となる機械の設置が開始される予定		

※鉄道・運輸機構からの情報をもとに、当室にて整理したものである。
 ※土木工事の完成については、トンネルは覆工完了、高架橋・橋りょうはスラブコンクリート完了、路盤は施工基面完了をもって、完成と整理されている。
 ※電気工事の完成率は、設備の設置が完了した率を示しているが、最終的には諸試験の合格をもって、工事完了となる
 ※前回からの更新箇所を朱書きとしている。

○用地取得実績（長崎県内）（R3.2月末時点）

長崎県全体	東彼杵町	大村市	諫早市	長崎市	全体
取得予定面積 （地上権設定含む）	7.7 ha	33.9 ha	18.9 ha	10.2 ha	70.7 ha
取得済面積 （地上権設定含む）	7.7 ha	33.6 ha	18.8 ha	10.1 ha	70.3 ha
進捗率	100%	99%	99%	99%	99%

※鉄道・運輸機構からの情報をもとに、当室にて整理したものであり、四捨五入により計が合わない場合がある。
 ※買収予定面積は、用地丈量、設計、協議の進捗に伴い変更を行う。
 ※前回からの更新箇所を朱書きとしている。

2. 入札公告・結果

令和3年2月15日から3月17日までに、工事1件（長崎県1件）、委託1件（長崎県1件）の入札公告が行われた。また、委託9件（長崎県7件、佐賀県2件）の入札が行われた。

入札公告が行われた長崎県に係る工事は、以下のとおり。

<入札公告>

- 工 事 名：九州新幹線（西九州）、44k1・66k1 間線路諸設備他
- ・公 告 日：R3.3.11 ・入札予定日：R3.4.22 ・工 期：13 箇月
- ・工事概要：44km057m～66km101m（延長 22,044m）間のうち横坑閉塞工、排水構造物工、保守用通路工、緩衝工窓塞工、防護設備工、用地諸設備、監査・検査補助業務等を行う工事。
（工事場所：諫早市・長崎市）

なお、入札が行われた委託のうち、以下の2件は長崎県内業者が落札している。


- ①45k4・46k2 間家屋事後調査他 （株）オリエントアイエヌジー〈長崎市〉
- ②29k1 付近外 2 箇所土地調査測量他 県北土地開発（株）〈佐世保市〉

3. 工事の竣工


大村市内で進められていた「新大村駅高架橋他」の工事が、令和3年2月25日に竣工した。この工事では、新大村駅部の高架橋や、JR大村線の竹松駅や諏訪駅付近を並走する高架橋など合計2,986mの施工が行われた。

また、令和3年3月15日には、東彼杵町内で進められていた「彼杵川橋りょう」の工事が竣工した。この工事では、延長110mの彼杵川橋りょうをはじめ、合計370mの橋りょうなどが施工された。


これらの工事の竣工により、長崎県内の主要な土木工事 40 工事のうち 27 工事が竣工した。



位置図



竣工した「新大村駅高架橋他」工区
(新大村駅部)



竣工した「新大村駅高架橋他」工区
(竹松駅付近)



竣工した「彼杵川橋りょう」工区



竣工した「彼杵川橋りょう」工区