

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和05年07月24日

計画の名称	第3次 自然災害に強い安全な県土づくりの推進（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	長崎県、長崎市、長与町、時津町、雲仙市、島原市、南島原市、佐世保市、平戸市、川棚町、波佐見町、五島市、壱岐市、対馬市、佐々町、松浦市、諫早市、大村市、西海市、東彼杵町、新上五島町												
計画の目標	本県は、毎年台風や梅雨前線豪雨などによる被害を受けていることから、河川氾濫、高潮等による浸水被害や土石流、地すべり、がけ崩れ等による土砂災害を防止するため、治水・海岸・砂防施設等のハード対策やハザードマップ作成支援、土砂災害警戒区域の指定等のソフト対策を進め、自然災害に強い安全な県土づくりに向けて着実な推進を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	148,732	A	142,086	B	0	C	1,725	D	4,921	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	1.15	%

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2年当初		R6年末
1	河川改修事業により、浸水被害が軽減される家屋戸数をR2当初 0戸からR6末 360戸に増加。（河川事業） 浸水想定区域内で浸水被害が軽減される家屋数の増加。（河川事業）	0戸	戸	360戸
2	ダム管理設備及び取水放流設備の更新をR2当初 6施設からR6末 9施設に増加。（ダム事業） ダム管理施設及び取水放流設備更新を増加。（ダム事業）	6施設	施設	9施設
3	砂防施設等整備による土砂災害における保全人家戸数の増加。R2当初 0戸からR6末 1,600戸に増加。（砂防事業） 砂防施設等整備による土砂災害における保全人家戸数の増加。（砂防事業）	0戸	戸	1600戸
4	土砂災害防止法に基づく基礎調査を推進し、関係機関との連携により警戒避難体制の整備を促進する。（砂防事業） 土砂災害防止法に基づく基礎調査実施箇所数。（砂防事業）	31500戸	戸	36500戸

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
長崎県国土強靱化地域計画														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-001	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	千代讓川(二)通常砂防事業	えん堤工1基	長崎市						300	2.4	策定済
	A04-002	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	草住川通常砂防事業	えん堤工2基	長崎市						600	4.2	策定済
	A04-003	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	竿ノ浦川(八)通常砂防事業	えん堤工1基	長崎市						300	13.1	策定済
	A04-004	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	椿が丘川(八)通常砂防事業	えん堤工1基	長崎市						350	40.80	策定済
	A04-005	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	南県川通常砂防事業	えん堤工1基	長崎市						400	5.12	策定済
	A04-006	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	浜川通常砂防事業	えん堤工1基	長崎市						380	7.39	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-007	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	上曲川通常砂防事業	えん堤工1基	長崎市						400	2.80	策定済
	A04-008	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	松山川通常砂防事業	えん堤工1基	佐世保市						500	4.0	策定済
	A04-009	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	中原川通常砂防事業	えん堤工1基	佐世保市						200	46.6	策定済
	A04-010	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	大川通常砂防事業	えん堤工1基	西海市						350	6.4	策定済
	A04-011	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	琴石川通常砂防事業	えん堤工2基	五島市						1,144	2.1	策定済
	A04-012	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	妙泉寺川通常砂防事業	えん堤工1基	五島市						600	7.7	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-013	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	後川(イ)通常砂防事業	えん堤工1基	五島市						220	11.3	策定済
	A04-014	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	中木場川通常砂防事業	えん堤工1基	五島市						400	6.5	策定済
	A04-015	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	田尻脇川通常砂防事業	えん堤工1基	五島市						350	1.48	策定済
	A04-016	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	家ノ平川(口)通常砂防事業	えん堤工1基	五島市						300	1.8	策定済
	A04-017	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	湊之元川(口)通常砂防事業	えん堤工1基	五島市						350	1.7	策定済
	A04-018	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	旅手越川(口)通常砂防事業	えん堤工1基	南松浦郡新上五島町						310	11.3	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-019	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	土井浦川通常砂防事業	えん堤工1基	南松浦郡新上五島町						250	9.1	策定済
	A04-020	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	新港川(口)通常砂防事業	えん堤工1基	南松浦郡新上五島町						320	5.4	策定済
	A04-021	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	榎田川(イ)通常砂防事業	えん堤工1基	南松浦郡新上五島町						320	4.8	策定済
	A04-022	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	中尾川(八)通常砂防事業	えん堤工2基	南松浦郡新上五島町						800	4.9	策定済
	A04-023	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	継子川通常砂防事業	えん堤工1基	南松浦郡新上五島町						350	5.9	策定済
	A04-024	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	宮ノ上川通常砂防事業	えん堤工1基	南松浦郡新上五島町						350	5.3	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-025	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	生ナ川(口)通常砂防事業	えん堤工1基	南松浦郡新上五島町						390	19.0	策定済
	A04-026	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	生ナ川(八)通常砂防事業	えん堤工1基	南松浦郡新上五島町						560	18.0	策定済
	A04-027	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	新港川(イ)通常砂防事業	えん堤工1基	南松浦郡新上五島町						450	4.18	策定済
	A04-028	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	先小路川通常砂防事業	えん堤工2基	南松浦郡新上五島町						600	7.04	策定済
	A04-029	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	高井旅川(八)通常砂防事業	えん堤工1式	南松浦郡新上五島町						400	5.7	策定済
	A04-030	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	浜田川通常砂防事業	えん堤工1基	苓崎市						470	2.5	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-031	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	花川通常砂防事業	えん堤工1基	杵崎市						300	6.66	策定済
	A04-032	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	一重川通常砂防事業	えん堤工3基	対馬市						1,100	6.3	策定済
	A04-033	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	佐須瀬在家川通常砂防事業	えん堤工1基	対馬市						240	4.2	策定済
	A04-034	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	加藤川(口)通常砂防事業	えん堤工1基	対馬市						170	2.1	策定済
	A04-035	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	加藤川(二)通常砂防事業	えん堤工1基	対馬市						170	2.1	策定済
	A04-036	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	坂ノ間川(イ)通常砂防事業	えん堤工2基	対馬市						400	6.4	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-037	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	卯麦浜川通常砂防事業	えん堤工1基	対馬市						250	3.0	策定済
	A04-038	砂防	離島	長崎県	直接	長崎県	通常砂防	-	段ノサエ川通常砂防事業	えん堤工1式	対馬市						300	3.5	策定済
	A04-039	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	大坂川(二)火山砂防事業	えん堤工1基	長崎市						350	4.0	策定済
	A04-040	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	水頭川火山砂防事業	えん堤工1基	長崎市						600	2.7	策定済
	A04-041	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	大宮川(二)火山砂防事業	えん堤工1基	長崎市						350	55.0	策定済
	A04-042	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	三川川(ヌ)火山砂防事業	えん堤工1基	長崎市						250	11.9	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-043	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	矢の平川火山砂防事業	えん堤工1基	長崎市						500	7.0	策定済
	A04-044	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	紅葉谷川(口)火山砂防事業	えん堤工1基	長崎市						250	11.1	策定済
	A04-045	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	紅葉谷川(イ)火山砂防事業	えん堤工1基	長崎市						250	10.7	策定済
	A04-046	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	立岩川(へ)火山砂防事業	えん堤工1基	長崎市						300	18.2	策定済
	A04-047	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	立岩川(ホ)火山砂防事業	えん堤工1基	長崎市						300	5.5	策定済
	A04-048	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	小ヶ倉川(イ)火山砂防事業	えん堤工1基	長崎市						350	11.3	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-049	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	小江小浦川(ホ)火山砂防事業	えん堤工1基	長崎市						300	6.5	策定済
	A04-050	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	小江原川(二)火山砂防事業	えん堤工1基	長崎市						300	12.9	策定済
	A04-051	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	鳴見川(チ)火山砂防事業	えん堤工1基	長崎市						300	13.7	策定済
	A04-052	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	小江小浦川(イ)火山砂防事業	えん堤工1基	長崎市						400	4.87	策定済
	A04-053	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	陣の内川(ハ)火山砂防事業	えん堤工1基	長崎市						400	1.87	策定済
	A04-054	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	城平川(二)火山砂防事業	えん堤工1基	長崎市						400	1.52	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	A04-055	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	大宮川(八)火山砂防事業	えん堤工1基	長崎市						350	42.15	策定済	
	A04-056	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	神ノ崎川火山砂防事業	えん堤工1基	長崎市						400	29.69	策定済	
	A04-057	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	小江原川(口)火山砂防事業	えん堤工1式	長崎市						350	24.4	策定済	
	A04-058	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	神ノ崎川(口)火山砂防事業	えん堤工1式	長崎市						400	4.3	策定済	
	A04-059	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	小ヶ倉川(口)火山砂防事業	えん堤工1式	長崎市						350	17.3	策定済	
	A04-060	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	荒平川(イ)火山砂防事業	えん堤工1基	時津町						300	11.7	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	A04-061	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	荒平川(八)火山砂防事業	えん堤工1基	時津町						220	9.18	策定済	
	A04-062	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	佐古平川(口)火山砂防事業	えん堤工1基	西彼杵郡時津町						350	3.90	策定済	
	A04-063	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	城ノ平川火山砂防事業	えん堤工1基	西彼杵郡時津町						400	29.96	策定済	
	A04-064	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	植木川火山砂防事業	えん堤工1基	西彼杵郡長与町						350	7.15	策定済	
												小計						24,714		
地すべり対策事業	A05-065	地すべり	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	曾段田地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	長崎市						540	5.6	策定済	
	A05-066	地すべり	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	上黒崎地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	長崎市						960	3.3	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地すべり対策事業	A05-067	地すべり	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	以下宿地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	長崎市						680	2.8	策定済	
	A05-068	地すべり	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	穴越地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	諫早市						531	3.7	策定済	
	A05-069	地すべり	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	寺坂地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	諫早市						1,100	4.4	策定済	
	A05-070	地すべり	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	宮ノ原地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	南島原市						390	23.5	策定済	
	A05-071	地すべり	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	大野地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	佐世保市						1,700	44.1	策定済	
	A05-072	地すべり	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	鷲尾岳地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	佐世保市						10,714	1.5	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地すべり対策事業	A05-073	地すべり	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	木浦原地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	佐世保市						1,125	1.5	策定済
	A05-074	地すべり	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	坊ノ上地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	佐世保市						560	4.0	策定済
	A05-075	地すべり	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	牧の地地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	佐世保市						800	7.08	策定済
	A05-076	地すべり	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	石宗地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	西海市						600	1.4	策定済
	A05-077	地すべり	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	鱒淵地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	西海市						1,100	2.32	策定済
A05-078	地すべり	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	里地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	松浦市						2,711	1.3	策定済	
A05-079	地すべり	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	端免地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	松浦市						700	25.9	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地すべり対策事業	A05-080	地すべり	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	白井岳地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	松浦市						1,800	4.2	策定済
	A05-081	地すべり	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	立岩地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	松浦市						3,800	10.9	策定済
	A05-082	地すべり	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	星鹿地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	松浦市						2,000	4.3	策定済
											小計						31,811		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-083	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	三川(3)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市						534	2.5	策定済
	A06-084	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	田中(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市						664	1.2	策定済
	A06-085	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	小ヶ倉1丁目(4)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市						228	7.9	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-086	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	赤迫(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市						250	2.9	策定済	
	A06-087	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	多以良(4)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市							460	1.9	策定済
	A06-088	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	滑石3丁目(4)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市							500	4.6	策定済
A06-089	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	大宮(3)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市							300	5.4	策定済	
A06-090	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	若竹(4)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市							454	2.4	策定済	
A06-091	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	大園(4)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市							988	2.2	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-092	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	金堀(6)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市						147	3.2	策定済
	A06-093	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	西北(5)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市						86	5.3	策定済
	A06-094	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	滑石3丁目(5)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市						530	2.9	策定済
	A06-095	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	金堀(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市						200	6.5	策定済
	A06-096	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	田中(61)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市						246	2.1	策定済
	A06-097	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	大浜(19)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市						370	4.8	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-098	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	滑石5丁目(6)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市						122	5.8	策定済	
	A06-099	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	戸町2丁目(7-1)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市							550	2.5	策定済
	A06-100	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	戸町2丁目(7-2)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市							350	4.8	策定済
	A06-101	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	現川地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市							755	1.2	策定済
	A06-102	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	大園(3)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市							750	1.33	策定済
	A06-103	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	葉山2丁目(4)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市							300	1.18	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-104	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	三重(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市						400	1.5	策定済	
	A06-105	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	横尾地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市							700	2.58	策定済
	A06-106	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	茂木(6)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市							350	3.93	策定済
	A06-107	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	川平地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市							150	8.38	策定済
	A06-108	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	入船(7)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市							163	9.04	策定済
	A06-109	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	大崎里乙(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市							250	3.38	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-110	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	田中(7)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市						800	2.65	策定済	
	A06-111	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	三川(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	長崎市							840	1.24	策定済
	A06-112	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	松山(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	時津町							100	4.3	策定済
	A06-113	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	上開田地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	時津町							200	2.3	策定済
	A06-114	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	岩下地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	諫早市							320	2.31	策定済
	A06-115	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	陣の内(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市							500	7.2	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-116	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	有福(3)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						170	4.5	策定済
	A06-117	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	白岳(11)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						450	7.4	策定済
	A06-118	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	梅田(3)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						365	1.8	策定済
A06-119	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	大和(8)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						325	4.6	策定済	
A06-120	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	黒髪(4)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						260	4.3	策定済	
A06-121	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	松瀬(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						249	3.0	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-122	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	瀬戸越(6)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						245	2.9	策定済	
	A06-123	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	矢岳(5)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市							150	9.7	策定済
	A06-124	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	相浦(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市							250	1.8	策定済
	A06-125	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	小西浦地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市							128	4.6	策定済
	A06-126	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	勝海(5)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市							400	2.7	策定済
	A06-127	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	小島(9)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市							300	2.9	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-128	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	名切(16)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						262	5.1	策定済
	A06-129	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	長坂(15)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						116	4.3	策定済
	A06-130	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	折橋(11)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						120	5.7	策定済
	A06-131	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	黒髪(122)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						500	1.1	策定済
	A06-132	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	白岳(5)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						150	3.6	策定済
	A06-133	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	大黒(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						130	4.4	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-134	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	鹿子前(6)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						100	4.5	策定済	
	A06-135	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	花高(4)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市							170	3.0	策定済
	A06-136	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	天神地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市							200	3.7	策定済
	A06-137	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	日野地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市							170	3.4	策定済
	A06-138	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	庵浦(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市							220	1.4	策定済
	A06-139	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	吉福(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市							410	1.1	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-140	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	有福(76)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						340	1.8	策定済
	A06-141	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	長坂(9)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						865	1.6	策定済
	A06-142	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	東浜(11)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						185	4.6	策定済
	A06-143	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	指方地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						200	1.4	策定済
	A06-144	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	鹿子前(4)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						448	2.81	策定済
	A06-145	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	陣の内(13)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						540	6.11	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-146	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	日宇(25)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						191	4.10	策定済	
	A06-147	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	下歌ヶ浦(11)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市							520	2.03	策定済
	A06-148	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	田ノ元(4)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市							960	1.83	策定済
	A06-149	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	赤崎(57)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市							100	6.30	策定済
	A06-150	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	大和(9)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市							380	4.52	策定済
	A06-151	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	早苗(22)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市							400	1.67	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-152	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	早苗(31)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						340	2.49	策定済
	A06-153	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	白岳(16)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						120	6.85	策定済
	A06-154	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	棚方(10)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						380	3.90	策定済
	A06-155	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	棚方(29)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						200	6.36	策定済
	A06-156	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	棚方(42)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						440	3.61	策定済
	A06-157	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	赤崎(8)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						100	11.7	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-158	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	日野(46)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						530	4.30	策定済
	A06-159	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	日野(77)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						650	5.63	策定済
	A06-160	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	柚木(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						500	2.06	策定済
	A06-161	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	木風(44)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						980	1.25	策定済
A06-162	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	中原地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						810	1.55	策定済	
A06-163	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	白岳(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						420	2.20	策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-164	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	石坂（3）地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	佐世保市						220	4.78	策定済
	A06-165	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	南串地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	西海市						900	1.0	策定済
	A06-166	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	多以良地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	西海市						887	1.1	策定済
	A06-167	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	小川原地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	五島市						550	1.4	策定済
	A06-168	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	東平地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	五島市						587	5.2	策定済
	A06-169	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	戸楽（2）地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	五島市						216	1.4	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-170	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	小奈良尾地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	新上五島町						400	2.1	策定済	
	A06-171	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	今井崎地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	壱岐市						180	3.7	策定済	
	A06-172	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	東触(6)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	壱岐市						200	5.67	策定済	
	A06-173	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	白川地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	対馬市						350	2.0	策定済	
												小計						34,486		
その他総合的な治水事業	A08-174	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	情報・砂防等	-	長崎南圏域総合流域防災事業(情報基盤)	土砂災害危険度情報検証 通信の冗長化高速化	長崎南圏域						110	-	策定済	
	A08-175	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	砂防等	-	長崎南圏域総合流域防災事業(基礎調査)	基礎調査	長崎南圏域						1,404	-	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-176	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	砂防等	-	長崎南圏域総合流域防災事業(砂防緊急改築)	緊急改築	長崎南圏域						4,900	-	策定済
	A08-177	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	砂防等	-	長崎南圏域総合流域防災事業(地すべり緊急改築)	緊急改築	長崎南圏域						20	-	未策定
	A08-178	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	砂防等	-	長崎南圏域総合流域防災事業(急傾斜緊急改築)	緊急改築	長崎南圏域						220	-	策定済
	A08-179	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	砂防等	-	長崎南圏域総合流域防災事業(長寿命化計画策定)	緊急改築	長崎南圏域						300	-	策定済
	A08-180	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	砂防等	-	長崎南圏域総合流域防災事業(砂防)	流木捕捉工	長崎南圏域						625	-	策定済
	A08-181	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	情報・砂防等	-	長崎北圏域総合流域防災事業(情報基盤)	土砂災害危険度情報検証 通 信の冗長化高速化	長崎北圏域						80	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	A08-182	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	砂防等	-	長崎北圏域総合流域防災事業(基礎調査)	基礎調査	長崎北圏域						1,440	-	策定済	
	A08-183	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	砂防等	-	長崎北圏域総合流域防災事業(砂防緊急改築)	緊急改築	長崎北圏域						4,300	-	策定済	
	A08-184	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	砂防等	-	長崎北圏域総合流域防災事業(地すべり緊急改築)	緊急改築	長崎北圏域						20	-	未策定	
	A08-185	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	砂防等	-	長崎北圏域総合流域防災事業(急傾斜緊急改築)	緊急改築	長崎北圏域						20	-	未策定	
A08-186	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	砂防等	-	長崎北圏域総合流域防災事業(長寿命化計画策定)	緊急改築	長崎北圏域						300	-	策定済		
A08-187	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	砂防等	-	長崎北圏域総合流域防災事業(砂防)	流木捕捉工	長崎北圏域						100	-	策定済		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-188	総合治水	離島	長崎県	直接	長崎県	情報・砂防等	-	長崎離島圏域総合流域防災事業(情報基盤)	土砂災害危険度情報検証 通信の冗長化高速化	長崎離島圏域						100	-	策定済
	A08-189	総合治水	離島	長崎県	直接	長崎県	砂防等	-	長崎離島圏域総合流域防災事業(基礎調査)	基礎調査	長崎離島圏域						1,350	-	策定済
	A08-190	総合治水	離島	長崎県	直接	長崎県	砂防等	-	長崎離島圏域総合流域防災事業(砂防緊急改築)	緊急改築	長崎離島圏域						2,400	-	策定済
	A08-191	総合治水	離島	長崎県	直接	長崎県	砂防等	-	長崎離島圏域総合流域防災事業(地すべり緊急改築)	緊急改築	長崎離島圏域						20	-	策定済
	A08-192	総合治水	離島	長崎県	直接	長崎県	砂防等	-	長崎離島圏域総合流域防災事業(急傾斜緊急改築)	緊急改築	長崎離島圏域						700	-	策定済
	A08-193	総合治水	離島	長崎県	直接	長崎県	砂防等	-	長崎離島圏域総合流域防災事業(長寿命化計画策定)	緊急改築	長崎離島圏域						300	-	策定済

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水事業	A08-194	総合治水	離島	長崎県	直接	長崎県	砂防等	-	長崎離島圏域総合流域防災事業(砂防)	流木捕捉工	長崎離島圏域						300	-	策定済
	A08-195	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	情報・ダム	-	長崎南圏域総合流域防災事業(ダム情報基盤)	ダム情報配信設備	長崎南圏域						300	-	-
	A08-196	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	情報・ダム	-	長崎北圏域総合流域防災事業(ダム情報基盤)	ダム情報配信設備	長崎北圏域						300	-	-
	A08-197	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	情報・ダム	-	長崎離島圏域総合流域防災事業(ダム情報基盤)	ダム情報配信設備	長崎離島圏域						300	-	-
											小計						19,909		
	河川事業	A03-198	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(野々川ダム)	ダムコン・取水放流設備更新	波佐見町						818	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
河川事業	A03-199	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(猫山ダム)	ダムコン・取水放流設備更新	佐世保市						539		-	
	A03-200	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(江永ダム)	ダムコン・取水放流設備更新	佐世保市							472		-
	A03-201	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(樋口ダム)	ダムコン・取水放流設備更新	佐世保市							500		-
	A03-202	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(雪浦ダム)	ダムコン・取水放流設備更新	西海市							765		-
	A03-203	河川	離島	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(福江ダム)	ダムコン・取水放流設備更新	五島市							530		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
河川事業	A03-204	河川	離島	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(ケ知ダム)	ダムコン・取水放流設備更新	対馬市						485	-	
	A03-205	河川	離島	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(仁田ダム)	ダムコン・取水放流設備更新	対馬市							460	-
	A03-206	河川	離島	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(目保呂ダム)	ダムコン・取水放流設備更新	対馬市							420	-
	A03-207	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(式見ダム) 緊急対策	緊急対策	長崎市							20	-
A03-208	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(黒浜ダム) 緊急対策	緊急対策	長崎市							30	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
河川事業	A03-209	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(中山ダム) 緊急対策	緊急対策	時津町						20	-	
	A03-210	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(長与ダム) 緊急対策	緊急対策	長与町							20	-
	A03-211	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(鹿尾ダム) 緊急対策	緊急対策	長崎市							20	-
	A03-212	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(小ヶ倉ダム) 緊急対策	緊急対策	長崎市							20	-
A03-213	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(鳴見ダム) 緊急対策	緊急対策	長崎市							20	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
河川事業	A03-214	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(西山ダム)	緊急対策	長崎市						20	-	
	A03-215	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(中尾ダム)	緊急対策	長崎市						20	-	
	A03-216	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(宮崎ダム)	緊急対策	長崎市						30	-	
	A03-217	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(高浜ダム)	緊急対策	長崎市						20	-	
	A03-218	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(神浦ダム)	緊急対策	長崎市						50	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
河川事業	A03-219	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(萱瀬ダム)緊急対策	緊急対策	大村市						20	-	
	A03-220	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(土師野尾ダム)緊急対策	緊急対策	諫早市						20	-	
	A03-221	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(船津ダム)緊急対策	緊急対策	諫早市						20	-	
	A03-222	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(伊木力ダム)緊急対策	緊急対策	諫早市						20	-	
A03-223	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(野々川ダム)緊急対策	緊急対策	波佐見町						20	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
河川事業	A03-224	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(猫山ダム) 緊急対策	緊急対策	佐世保市						20	-	
	A03-225	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(江永ダム) 緊急対策	緊急対策	佐世保市						20	-	
	A03-226	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(樋口ダム) 緊急対策	緊急対策	佐世保市						20	-	
	A03-227	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(つづらダム) 緊急対策	緊急対策	佐世保市						20	-	
	A03-228	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(雪浦ダム) 緊急対策	緊急対策	西海市						20	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
河川事業	A03-229	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(笛吹ダム)	緊急対策	松浦市						20	-	
	A03-230	河川	離島	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(福江ダム)	緊急対策	五島市						40	-	
	A03-231	河川	離島	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(青方ダム)	緊急対策	新上五島町						20	-	
	A03-232	河川	離島	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(宮ノ川ダム)	緊急対策	新上五島町						20	-	
	A03-233	河川	離島	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(勝本ダム)	緊急対策	壱岐市						20	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
河川事業	A03-234	河川	離島	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(永田ダム)緊急対策	緊急対策	吉崎市						20		-	
	A03-235	河川	離島	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(男女岳ダム)緊急対策	緊急対策	吉崎市							20		-
	A03-236	河川	離島	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(ケ知ダム)緊急対策	緊急対策	対馬市							20		-
	A03-237	河川	離島	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(仁田ダム)緊急対策	緊急対策	対馬市							20		-
	A03-238	河川	離島	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(目保呂ダム)緊急対策	緊急対策	対馬市							20		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
河川事業	A03-239	河川	離島	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	堰堤改良事業(小浦ダム)緊急対策	緊急対策	対馬市						20	-		
	A03-240	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	広域河川(2)	-	早岐川広域河川改修事業	用地補償、調査、橋梁、護岸(L=50m)	佐世保市						1,570	-		
	A03-241	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	広域河川(2)	-	川棚川広域河川改修事業	築堤、掘削、護岸、橋梁(L=450m)	川棚町						330	-		
	A03-242	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	機能向上(2)	-	中島川ゴム堰施設機能向上事業	中島川ゴム堰施設機能向上	長崎市						100		策定済	
											小計						7,719			
	その他総合的な治水事業	A08-243	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎南圏域総合流域防災事業(江川)	掘削、護岸、橋梁、落差工(L=80m)	長崎市						465	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	A08-244	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎南圏域総合流域防災事業(高田川)	護岸、掘削(L=400m)	長与町						530	-		
	A08-245	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎南圏域総合流域防災事業(鹿尾川)	掘削、護岸(L=200m)	長崎市							430	-	
	A08-246	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎南圏域総合流域防災事業(山田川)	護岸、掘削、橋梁、堰(L=150m)	雲仙市							520	-	
	A08-247	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎南圏域総合流域防災事業(須川川)	護岸、掘削、橋梁、堰(L=240m)	南島原市							680	-	
	A08-248	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎南圏域総合流域防災事業(湯江川)	護岸、掘削、橋梁、堰(L=50m)	島原市							1,000	-	
	A08-249	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎南圏域総合流域防災事業(雪浦川)	用地補償、護岸、掘削(L=200m)	西海市							430	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	A08-250	総合治水	離島	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎離島圏域総合流域防災事業(牟田川)	護岸、築堤、掘削(L=370m)	五島市						200		-	
	A08-251	総合治水	離島	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎離島圏域総合流域防災事業(久根川)	築堤、掘削、護岸、橋梁(L=900m)	対馬市						320		-	
	A08-252	総合治水	離島	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎離島圏域総合流域防災事業(瀬川)	築堤、掘削、護岸、堰改良(L=900m)	対馬市						640	8.97	-	
	A08-253	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	情報・河川	-	長崎南圏域総合流域防災事業(河川情報基盤)	河川情報基盤整備	長崎南圏域						400		-	
	A08-254	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	情報・河川	-	長崎北圏域総合流域防災事業(河川情報基盤)	河川情報基盤整備	長崎北圏域						400		-	
	A08-255	総合治水	離島	長崎県	直接	長崎県	情報・河川	-	長崎離島圏域総合流域防災事業(河川情報基盤)	河川情報基盤整備	長崎離島圏域						300		-	
												小計						6,315		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
河川事業	A03-256	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	堰堤改良(1)	-	防災・減災対策等強化事業推進費(日宇川水系日宇川外)	ダム管理用制御処理設備改良	佐世保市外						6	-		
												小計						6		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-257	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	賀谷(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	対馬市						470	1.5	策定済	
												小計						980		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-258	急傾斜	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	月ノ内地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工1式	対馬市						510	1.25	策定済	
												小計						980		
砂防事業	A04-259	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	崎ノ谷川火山砂防事業	えん堤工1基	諫早市						300	5.95	策定済	
砂防事業	A04-260	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	寺畑川火山砂防事業	えん堤工1基	諫早市						360	6.1	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-261	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	山口谷川火山砂防事業	えん堤工1基	諫早市						250	2.7	策定済
	A04-262	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	西泊川(イ)火山砂防事業	えん堤工1基	諫早市						499	11.1	策定済
	A04-263	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	小角川火山砂防事業	えん堤工1基	諫早市						390	18.7	策定済
	A04-264	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	下長瀬川火山砂防事業	えん堤工1基	大村市						400	4.9	策定済
	A04-265	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	浦の川内川火山砂防事業	えん堤工1基	大村市						350	9.81	策定済
	A04-266	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	脇の谷川火山砂防事業	えん堤工1基	雲仙市						400	6.1	策定済

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	A04-267	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	浦川火山砂防事業	えん堤工1基	雲仙市						300	12.7	策定済	
	A04-268	砂防	一般	長崎県	直接	長崎県	火山砂防	-	北村西台川火山砂防事業	えん堤工1基	雲仙市							500	71.5	策定済
										小計							3,749			
その他総合的な治水事業	A08-269	総合治水	離島	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎離島圏域総合流域防災事業(大川)	護岸、掘削(L=240m)	新上五島町						4,400	6.81	-	
	A08-270	総合治水	離島	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎離島圏域総合流域防災事業(三根川)	護岸、掘削、堰(L=1,000m)	対馬市							2,700	1.58	-
										小計							7,100			
河川事業	A03-271	河川	一般	長崎市	直接	長崎市	都市基盤(2)	-	江川川都市基盤河川改修事業	掘削、護岸、橋梁(L=210m)	長崎市							117		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
											小計					117				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地すべり対策事業	A05-272	地すべり	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	高野地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	松浦市						400	1.43	策定済	
	A05-273	地すべり	離島	長崎県	直接	長崎県	-	-	鶴山下地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	新上五島町							450	11.1	策定済
	A05-274	地すべり	離島	長崎県	直接	長崎県	-	-	仲知地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	新上五島町							780	2.2	策定済
	A05-275	地すべり	離島	長崎県	直接	長崎県	-	-	谷江地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	壱岐市							800	6.4	策定済
	A05-276	地すべり	離島	長崎県	直接	長崎県	-	-	東山下地区地すべり対策事業	抑制工・抑止工	対馬市							970	8.2	策定済
											小計							3,400		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-277	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎北圏域総合流域防災事業(佐々川)	掘削、護岸(L=400m)	佐世保市・佐々町						400	-	
	A08-278	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎北圏域総合流域防災事業(宮村川)	築堤、掘削、護岸、橋梁(L=1,000m)	佐世保市						340	-	
	A08-279	総合治水	離島	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎離島圏域総合流域防災事業(後の川)	護岸、築堤、掘削(L=470m)	五島市						300	-	
												小計						1,040	
	河川事業	A03-280	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	広域河川(2)	-	中島川広域河川改修事業	測量設計	長崎市						30	-
A03-281		河川	一般	長崎県	直接	長崎県	広域河川(2)	-	相浦川広域河川改修事業	築堤、掘削、護岸、堰(L=400m)	佐世保市						610	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
											小計						640			
その他総合的な治水事業	A08-282	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎南圏域総合流域防災事業(仁反田川)	築堤、掘削、護岸、橋梁(L=200m)	諫早市						100		-	
												小計						100		
											合計						142,086			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	C08-001	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	情報・	-	浸想図作成	浸想図の作成	長崎市他						260	-	
		L2浸想図等を作成する。																	
	C08-002	総合治水	離島	長崎県	直接	長崎県	情報・	-	浸想図作成	浸想図の作成	五島市他						100	-	
		L2浸想図等を作成する。																	
	C08-003	総合治水	一般	長与町	直接	長与町	情報・	-	ハザードマップ作成	ハザードマップ作成及び印刷を行う。	長与町						75	-	
		L2浸想図等からハザードマップを作成・周知する等し、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。																	
	C08-004	総合治水	一般	時津町	直接	時津町	情報・	-	ハザードマップ作成	ハザードマップ作成及び印刷を行う。	時津町						75	-	
		L2浸想図等からハザードマップを作成・周知する等し、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。																	
	C08-005	総合治水	一般	雲仙市	直接	雲仙市	情報・	-	ハザードマップ作成	ハザードマップ作成及び印刷を行う。	雲仙市						75	-	
		L2浸想図等からハザードマップを作成・周知する等し、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。																	
	C08-006	総合治水	一般	島原市	直接	島原市	情報・	-	ハザードマップ作成	ハザードマップ作成及び印刷を行う。	島原市						75	-	
		L2浸想図等からハザードマップを作成・周知する等し、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	C08-007	総合治水	一般	南島原市	直接	南島原市	情報・河川	-	ハザードマップ作成	ハザードマップ作成及び印刷を行う。	南島原市						75	-	
		L2浸想図等からハザードマップを作成・周知する等し、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。																	
	C08-008	総合治水	一般	佐世保市	直接	佐世保市	情報・河川	-	ハザードマップ作成	ハザードマップ作成及び印刷を行う。	佐世保市						100	-	
		L2浸想図等からハザードマップを作成・周知する等し、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。																	
	C08-009	総合治水	一般	平戸市	直接	平戸市	情報・河川	-	ハザードマップ作成	ハザードマップ作成及び印刷を行う。	平戸市						75	-	
		L2浸想図等からハザードマップを作成・周知する等し、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。																	
	C08-010	総合治水	一般	川棚町	直接	川棚町	情報・河川	-	ハザードマップ作成	ハザードマップ作成及び印刷を行う。	川棚町						75	-	
		L2浸想図等からハザードマップを作成・周知する等し、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。																	
	C08-011	総合治水	一般	波佐見町	直接	波佐見町	情報・河川	-	ハザードマップ作成	ハザードマップ作成及び印刷を行う。	波佐見町						75	-	
		L2浸想図等からハザードマップを作成・周知する等し、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。																	
	C08-012	総合治水	離島	五島市	直接	五島市	情報・河川	-	ハザードマップ作成	ハザードマップ作成及び印刷を行う。	五島市						75	-	
		L2浸想図等からハザードマップを作成・周知する等し、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	C08-013	総合治水	離島	吉崎市	直接	吉崎市	情報・	-	ハザードマップ作成	ハザードマップ作成及び印刷を行う。	吉崎市						75	-		
		L2浸想図等からハザードマップを作成・周知する等し、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。																		
	C08-014	総合治水	離島	対馬市	直接	対馬市	情報・	-	ハザードマップ作成	ハザードマップ作成及び印刷を行う。	対馬市						75	-		
		L2浸想図等からハザードマップを作成・周知する等し、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。																		
	C08-015	総合治水	一般	佐々町	直接	佐々町	情報・	-	ハザードマップ作成	ハザードマップ作成及び印刷を行う。	佐々町						60	-		
		L2浸相図等からハザードマップを作成・周知する等し、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。																		
	C08-016	総合治水	一般	長崎市	直接	長崎市	情報・	-	ハザードマップ作成	ハザードマップ作成及び印刷を行う。	長崎市						80	-		
		L2浸想図等からハザードマップを作成・周知する等し、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。																		
	C08-017	総合治水	一般	松浦市	直接	松浦市	情報・	-	ハザードマップ作成	ハザードマップ作成及び印刷を行う。	松浦市						50	-		
		L2浸想図等からハザードマップを作成・周知する等し、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。																		
	C08-018	総合治水	一般	諫早市	直接	諫早市	情報・	-	ハザードマップ作成	ハザードマップ作成及び印刷を行う。	諫早市						50	-		
		L2浸想図等からハザードマップを作成・周知する等し、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	C08-019	総合治水	一般	大村市	直接	大村市	情報・河川	-	ハザードマップ作成	ハザードマップ作成及び印刷を行う。	大村市						50	-		
		L2浸想図等からハザードマップを作成・周知する等し、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。																		
	C08-020	総合治水	一般	西海市	直接	西海市	情報・河川	-	ハザードマップ作成	ハザードマップ作成及び印刷を行う。	西海市							50	-	
		L2浸想図等からハザードマップを作成・周知する等し、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。																		
	C08-021	総合治水	一般	東彼杵町	直接	東彼杵町	情報・河川	-	ハザードマップ作成	ハザードマップ作成及び印刷を行う。	東彼杵町							50	-	
		L2浸想図等からハザードマップを作成・周知する等し、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。																		
	C08-022	総合治水	離島	新上五島町	直接	新上五島町	情報・河川	-	ハザードマップ作成	ハザードマップ作成及び印刷を行う。	新上五島町							50	-	
		L2浸想図等からハザードマップを作成・周知する等し、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。																		
												小計						1,725		
												合計						1,725		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
円滑化地籍整備事業	D17-001	地籍整備	一般	長崎県	間接	対馬市	-	-	対馬市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 51.40 k m2	対馬市						1,050	-	
		基幹事業の総合流域防災事業に併せ、災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
D17-002	D17-002	地籍整備	一般	長崎県	間接	五島市	-	-	五島市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 23.55 k m2	五島市						304	-	
		基幹事業の総合流域防災事業に併せ、災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
D17-003	D17-003	地籍整備	一般	長崎県	間接	長崎市	-	-	長崎市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 7.43 k m2	長崎市						441	-	
		帰還事業の総合流域防災事業に併せ、災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
D17-004	D17-004	地籍整備	一般	長崎県	間接	佐世保市	-	-	佐世保市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 5.76 k m2	佐世保市						459	-	
		基幹事業の総合流域防災事業に併せ、災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
D17-005	D17-005	地籍整備	一般	長崎県	間接	島原市	-	-	島原市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 1.50 k m2	島原市						172	-	
		基幹事業の総合流域防災事業に併せ、災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
D17-006	D17-006	地籍整備	一般	長崎県	間接	諫早市	-	-	諫早市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 7.79 k m2	諫早市						455	-	
		基幹事業の総合流域防災事業に併せ、災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
円滑化地籍整備事業	D17-007	地籍整備	一般	長崎県	間接	大村市	-	-	大村市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 12.24 k m2	大村市						463	-	
	基幹事業の総合流域防災事業に併せ、災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																		
	D17-008	地籍整備	一般	長崎県	間接	平戸市	-	-	平戸市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 17.91 k m2	平戸市							733	-
	基幹事業の総合流域防災事業に併せ、災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																		
	D17-009	地籍整備	一般	長崎県	間接	松浦市	-	-	松浦市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 5.00 k m2	松浦市							302	-
基幹事業の総合流域防災事業に併せ、災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																			
D17-010	地籍整備	一般	長崎県	間接	雲仙市	-	-	雲仙市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 1.00 k m2	雲仙市							10	-	
基幹事業の総合流域防災事業に併せ、災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																			
D17-011	地籍整備	一般	長崎県	間接	南島原市	-	-	南島原市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 6.62 k m2	南島原市							532	-	
基幹事業の総合流域防災事業に併せ、災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																			
											小計						4,921		
											合計						4,921		

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
長崎県土木部にて、中間評価を実施	R5.8月
	公表の方法
	長崎県ホームページに記載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	河川事業を実施することにより、浸水被害が軽減される家屋戸数の増加が図られた。 砂防事業を実施することにより、土砂災害における保全人家戸数の増加が図られた。 土砂災害防止法に基づく基礎調査を実施し、関係機関と連携することで警戒避難体制の整備促進が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
ダム事業は、令和4年度より、更なる事業推進を図るため補助事業に移行を行っている。 県民の安全・安心な暮らしをつくるため、引き続き、河川・砂防事業の推進を図る。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	中間 目標値	戸	浸水想定区域内で浸水被害が軽減される家屋数の増加。（河川事業） 計画的な事業進捗が図れている。
	中間 実績値	259戸	
2	中間 目標値	施設	ダム管理施設及び取水放流設備更新を増加。（ダム事業）
	中間 実績値	9施設	
3	中間 目標値	戸	砂防施設等整備による土砂災害における保全人家戸数の増加。（砂防事業） 計画的な事業進捗が図れている。
	中間 実績値	1185戸	
4	中間 目標値	戸	土砂災害防止法に基づく基礎調査実施箇所数。（砂防事業） 計画的な事業進捗が図れている。
	中間 実績値	4397戸	