

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和05年07月24日

計画の名称	第3次 自然災害に強い安全な県土づくりの推進（防災・安全）（緊急対策）												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	長崎県, 大村市												
計画の目標	本県は、毎年台風や梅雨前線豪雨などによる被害を受けていることから、河川氾濫等による浸水被害を防止するため、治水施設等のハード対策や、ハザードマップ作成支援等のソフト対策を進め、自然災害に強い安全な県土づくりに向けて着実な推進を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	7,817	A	7,817	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初		R6末
1	河川改修事業により、浸水被害が軽減される家屋戸数をR2当初0戸からR6末296戸に増加（河川事業） 浸水想定区域内での浸水被害が軽減される家屋数の増加。（河川事業）	0戸	戸	296戸

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
長崎県国土強靱化地域計画														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-001	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎南圏域総合流域防災事業(時津川)	掘削、護岸、橋梁(L=240m)	時津町						1,300		-
											小計						1,300		
河川事業	A03-002	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	広域河川(2)	-	日野川広域河川改修事業	護岸、橋梁(L=460m)	佐世保市						800		-
	A03-003	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	特構(2)	-	二反田川特定構造物改築事業(長寿命化対策)	水門(点検、機器更新)	諫早市						50		策定済
	A03-004	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	特構(2)	-	日野川特定構造物改築事業(長寿命化対策)	水門(点検、機器更新)	佐世保市						60		策定済
	A03-005	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	特構(2)	-	小野川特定構造物改築事業(長寿命化対策)	水門(点検、機器更新)	佐世保市						80		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
河川事業	A03-006	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	特構(2)	-	相浦川特定構造物改築事業(長寿命化対策)	水門(点検、機器更新)	佐世保市						100		策定済	
	A03-007	河川	一般	大村市	直接	大村市	都市基盤(2)	-	よし川都市基盤河川改修事業	掘削、護岸、橋梁、堰(L=150m)	大村市						1,020		-	
												小計						2,110		
その他総合的な治水事業	A08-008	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎南圏域総合流域防災事業(郡川)	護岸、橋梁、堰(L=50m)	大村市						50		-	
	A08-009	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎南圏域総合流域防災事業(中山西川)	護岸(L=250m)	諫早市						450		-	
	A08-010	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎南圏域総合流域防災事業(江ノ浦川)	掘削、護岸、橋梁(L=160m)	諫早市						50		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	A08-011	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎南圏域総合流域防災事業(有喜川)	護岸(L=100m)	諫早市						50		-	
	A08-012	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎北圏域総合流域防災事業(日宇川)	護岸(L=800m)	佐世保市						480		-	
	A08-013	総合治水	離島	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎離島圏域総合流域防災事業(釣道川)	護岸、橋梁、掘削(L=400m)	新上五島町						50		-	
	A08-014	総合治水	離島	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎離島圏域総合流域防災事業(佐護川)	築堤、掘削、護岸、橋梁(L=520m)	対馬市						550		-	
	A08-015	総合治水	離島	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎離島圏域総合流域防災事業(田川)	築堤、掘削、護岸、橋梁(L=1,000m)	対馬市						400		-	
	A08-016	総合治水	離島	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎離島圏域総合流域防災事業(加志川)	築堤、掘削、護岸、橋梁(L=400m)	対馬市						415	1.62	-	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	A08-017	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎北圏域総合流域防災事業(江迎川)	掘削、護岸、橋梁、堰改良(L=800m)	佐世保市						1,000		-	
												小計						3,495		
河川事業	A03-018	河川	一般	長崎県	直接	長崎県	特構(2)	-	江ノ浦川潮止堰特定構造物改築事業(長寿命化対策)	堰(点検、更新)	諫早市						512		策定済	
												小計						512		
その他総合的な治水事業	A08-019	総合治水	一般	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎南圏域総合流域防災事業(大上戸川)	掘削、護岸(L=500m)	大村市						200	6.69	-	
	A08-020	総合治水	離島	長崎県	直接	長崎県	広域系	-	長崎離島圏域総合流域防災事業(三根川)	護岸、掘削、堰(L=1,000m)	対馬市						200	1.58	-	
										小計							400			

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制

長崎県土木部にて、中間評価を実施

中間評価の実施時期

R5.8月

公表の方法

長崎県ホームページに記載

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

河川事業を実施することにより、浸水被害が軽減される家屋戸数の増加が図られた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

県民の安全・安心な暮らしをつくるため、引き続き、河川事業の推進を図る。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	浸水想定区域内での浸水被害が軽減される家屋数の増加。（河川事業）	
	中間 目標値	戸 計画的な事業進捗が図れている。
	中間 実績値	216戸