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橋梁長寿命化修繕計画の背景と目的

①背景

長崎県内の橋梁は、比較的架設年次が新しい橋梁が多いため、現時点では橋梁年齢は若いと

いえますが、県土の厳しい自然環境（長い海岸線）にある橋梁や離島架橋（代替え道路が無い

海上部の長大橋梁）が多い特徴があります。

今後急速に高齢化が進む管理橋梁に対して、従来の事後保全型の維持管理を継続した場合、

維持管理コストが膨大となり、厳しい予算制約の中で安全性・信頼性の確保のための適切な維

持管理を続けることが困難となる恐れがあります。

②目的

今後高齢化する長崎県が管理する道路橋の急速な増大に対応するため、従来の対症療法的な

修繕および架替えから予防的な修繕および長寿命化修繕計画に基づく架替えへと円滑な政策転

換を図るとともに、橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕・架替えに係わる費用の縮減を図りつつ、

地域の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的とします。

③計画の策定

・本計画は「長崎県橋梁維持管理計画検討委員会」の意見を踏まえて策定しています。

・「橋梁長寿命化修繕計画」は、長崎県内の橋長2m以上の全ての橋梁2,115橋が対象です。

（内 重点維持管理橋梁30橋、橋長15m以上701橋、橋長15m未満1,361橋、横断歩道橋23橋）

・計画期間は今後10年間（H27～H36年度）です。

長崎県は管理する全ての土木施設の維持管理

に係わる基本方針「公共土木施設等維持管理基

本方針」（平成 19 年 3 月）により、橋梁の維持

管理に必要な事項を「橋梁維持管理ガイドライ

ン」として策定しました。

このガイドラインを受け、橋梁の維持管理計

画の策定を進め、平成20年3月に「長崎県橋梁

長寿命化修繕計画」を全国に先駆けて策定しま

した。

この計画に基づき、対症療法的な維持修繕工

事による健全性の回復、管理橋梁全てに対する

定期点検の実施及びデータの蓄積を行うなど、

着実なＰＤＣＡサイクルを実施し、これを基に

平成２７年３月に橋梁長寿命化修繕計画を改訂

しました。

   

　　　これまでの取組み

平成18年度 公共土木施設等維持管理基本方針の策定

橋梁点検支援システムの構築

平成19年度 橋梁維持管理ガイドラインの策定

長崎県橋梁長寿命化修繕計画（15m以上）の策定

中長期計画支援システムの構築

橋梁情報提供システムの構築

平成20年度 橋梁点検マニュアル（案）の策定

平成21年度 橋梁補修・補強マニュアルの策定

平成22年度 長崎県橋梁長寿命化修繕計画（15m未満）の策定

平成26年度 長崎県橋梁長寿命化修繕計画の改訂

橋梁点検マニュアル（案）の改訂
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④計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

1）長崎県土木部道路維持課 tel 095-825-0504

2）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

学識経験者等による「長崎県橋梁維持管理計画検討委員会」で定期点検を実施した橋梁の診断や

計画の妥当性などについて議論を重ねています。

平成 26 年度に第一期計画の事後評価を行い、これまでの点検結果を基に「橋梁長寿命化修繕計画」

を改訂しました。

【改定のポイント】

・計画対象橋梁を全管理橋梁2,115橋（横断歩道橋含む）とした。（平成27年3月現在）

・重点維持管理橋梁を定め、一般橋梁よりも重点的な補修・耐震補強への取組みを計画する。

・道路法で定められた点検基準への整合を図るとともに、定期点検の結果を踏まえ平成27年度以降

の補修・点検計画を立案した。

Ｈ26年度「長崎県橋梁維持管理計画検討委員会」委員

委員 職   名 氏  名

委員長 長崎大学 名誉教授 岡林 隆敏

委員 長崎大学 大学院 工学研究科 教授 中村 聖三

〃 長崎大学 大学院 工学研究科 准教授 奧松 俊博

〃 （社）日本橋梁建設協会 生田 泰清

〃 （社）ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ建設業協会 一之瀬 寛幸

〃 長崎県土木部建設企画課長 田口 陽一

〃 長崎県土木部道路維持課長 池田 正樹

Ｈ26年度 委員会日程および委員会風景

     

委員会 日 程

第1回委員会 平成26年12月 5日(金)

第2回委員会 平成27年 1月22日(木)

第3回委員会 平成27年 2月17日(火)

第4回委員会 平成27年 3月23日(月)

第3回委員会風景第2回委員会風景第１回委員会風景
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【橋梁長寿命化修繕計画の実施状況】（第一期計画：H20～H29年度）

第一期計画に対する15m以上の修繕進捗率は、平成26年度末で93%であり、15m未満については

修繕が全て完了しています。

◆橋長15ｍ以上・15m未満の修繕進捗状況（平成27年3月現在）

【長寿命化修繕計画に基づく全国の修繕実施状況】

国土交通省による橋長 15ｍ以上の「都道府県別長寿命化修繕計画に基づく修繕実施状況（平

成 25 年 4 月時点）」では、長崎県の進捗率は 65.6％であり、九州地区では長崎県が最も進捗が

高く、全国でも2位となっています。

単位
H20
計画

H21
計画

H22
計画

H23
計画

H24
計画

H25
計画

H26
計画

H27
計画

H28
計画

H29
計画

合計

計画橋梁数 橋 27 20 21 21 17 18 5 6 5 23 163

実施橋梁数 橋 12 37 32 12 14 22 24 153

進捗率 % 7% 30% 50% 57% 66% 79% 93% 93%

計画橋梁数 橋 31 30 42 42 40 25 － － － － 210

実施橋梁数 橋 29 12 23 48 37 48 13 － － － 210

進捗率 % 14% 20% 30% 53% 71% 94% 100% 100%

橋長
15m以上

橋長
15m未満

平成27年3月現在
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１．県内の橋梁の状況

（１）管理橋梁の内訳

長崎県は2,115橋（橋長2m以上）の橋梁を橋長15m以上、15m未満で区分して管理しています。

15m 以上の橋梁のうち、橋梁規模や構造特性が大きく異なる橋梁および地域に与える影響が大きい

橋梁を「重点維持管理橋梁」として 30 橋を抽出し、一般的な橋梁よりも重点的に維持管理を行って

います。また、横断歩道橋23橋も併せて、計画的に管理しています。

管理橋梁数の内訳（橋長別）

橋数では15m未満の橋梁が圧倒的に多いですが、橋長で整理すると15m以上の一般橋梁（58％）と

重点維持管理橋梁（26％）で全体の 84％を占めており、これらに多額の維持管理費が必要となるこ

とが、今後の維持管理上の課題となっています。

15m以上橋梁
731橋

ｍ15 未満橋梁
1,361橋

一般橋梁
701橋

重点維持管理橋梁
30橋

横断歩道橋
23橋

全管理橋梁
2,115橋

重点維持管理橋梁

30橋（2％)

15ｍ以上の一般橋梁

701橋(33％)

15ｍ未満の橋梁

1,361橋(64％)

横断歩道橋

23橋(1％)

橋梁延長

橋梁数

15,570ｍ

(26％)
34,837ｍ

(58％)

8,879ｍ

(15％)

718ｍ

(1％)

平成27年3月現在

平成27年3月現在



- 5 -

RC橋
5,757ｍ

10%

PC橋
28,868ｍ

48%

鋼橋

21,041ｍ
35%

混合橋

2,782ｍ
5%

石橋

87ｍ
0%

その他

1,469ｍ
2%

（２）県内の橋梁数

橋梁の現況（上部工使用材料別）

                              ※混合橋：複数径間の中にＰＣ桁と鋼桁の両方が含まれる橋梁。

                 ※その他：鋼橋、ＲＣ橋、ＰＣ橋、石橋、木橋、混合橋以外の橋梁。

橋種別の橋梁数（橋）          橋種別の橋梁延長（m）

長崎県が管理する橋梁は現在2,115橋ありますが、1950年代から70年代にかけての高度成長期

に全体の約50％である883橋が建設されています。(不明橋360橋を除く)

今後これらの高齢化が一斉に進むことから、集中的に多額の修繕・架替え費用が必要となる

ことが懸念されます。

建設年別の橋梁数分布

橋梁数
延長
（ｍ）

橋梁数
延長
（ｍ）

橋梁数
延長
（ｍ）

橋梁数
延長
（ｍ）

橋梁数
延長
（ｍ）

橋梁数
延長
（ｍ）

橋梁数
延長
（ｍ）

橋梁数
延長
（ｍ）

重点維持管理橋梁 30 15,570 20 8,382 1 316 5 5,889 0 0 0 0 4 982 0 0
15ｍ以上の橋梁 701 34,837 170 11,524 38 1,519 473 19,821 3 66 0 0 14 1,800 3 107
15ｍ未満の橋梁 1,361 8,879 39 417 699 3,922 309 3,158 5 21 0 0 0 0 309 1,362
横断歩道橋 23 718 23 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 2,115 60,004 252 21,041 738 5,757 787 28,868 8 87 0 0 18 2,782 312 1,469

混合橋 その他管理橋梁合計 鋼橋 ＲＣ橋 ＰＣ橋 石橋 木橋

RC橋
738橋
35%

PC橋
787橋
37%

鋼橋

252橋
12%

混合橋

18橋
1%

石橋

8橋
0% その他

312橋
15%

2
17 27 21

138

388

357
290

285

207

232 19 46 67 205

593

950

1240

1525

1732 1755

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450
累計橋数年次橋数

架設年次

架設年次別橋梁数（全橋）

年次別橋梁数 累計橋梁数

※架設年次不明橋360橋除く

架設後30年
1,072橋

61％

架設後50年
354橋

20％ 19
64

19
84

883橋（全体の約50％）

平成27年3月現在

平成27年3月現在
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（３）橋梁の年齢構成

長崎県における建設後50年以上を経過した橋梁数の全管理橋梁数に占める割合は、現在の20％

から20年後には61％、30年後には78%まで急激に増加します。

年齢別の橋梁割合

建設後50年以上の橋梁数の増加

     10年後             20年後             30年後

50年以上
1,072橋

61%

50年未満
683橋
39%

50年以上
767橋
44%

50年未満
988橋
56% 50年以上

1,365橋
78%

50年未満
390橋
22%

平成27年3月現在

平成27年3月現在
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（４）重点維持管理橋梁について

長崎県では県内の2,115橋の管理橋梁のうち、橋梁規模や構造特性が大きく異なる橋梁および

離島架橋のような地域に与える影響が大きい橋梁を「重点維持管理橋梁」とし、一般的な橋梁と

区別して重点的に維持管理を行っています。

「重点維持管理橋梁」は、橋の特性を考慮して「特殊橋梁」と「特定橋梁」に区分しています。

◆特殊橋梁の定義：最大支間長が200ｍ以上の特殊構造形式で迂回路の確保が困難な橋梁

◆特定橋梁の定義：

①海上部に位置する橋長50ｍ以上で離島を架橋する橋梁や、海岸で迂回路の確保が困難な橋梁

②橋長100ｍ以上、支間長が50ｍで構造形式が特殊な橋梁

③その他（著しく橋長の長い橋梁や外ケーブルの採用など特殊な橋梁）

現在、重点維持管理橋梁として、全30橋（特殊橋梁6橋、特定橋梁24橋）を選定して重点的に

維持管理を行っています。

表1.1 重点維持管理橋梁全30橋（特殊橋梁6橋、特定橋梁24橋）

生月大橋           頭ヶ島大橋            箕島大橋

橋梁コード 橋梁名 事務所名 路線名 橋長
最大
支間長

構造形式 区分

A0490-00 樺島大橋 長崎振興局 樺島港脇岬線 227 152 ランガー桁・Ｉ桁（合成） 特定①
A1610-00 浦上川高架橋 長崎振興局 長崎式見港線 803 65 鋼箱桁 特定③
A1611-00 伊王島大橋 長崎振興局 伊王島香焼線 876 240 鋼箱桁 特定①
B0400-00 荒川橋 長崎振興局 202号 115 113.7 ランガー桁 特定②
B0420-00 四谷河内橋 長崎振興局 202号 160 118.7 ランガー桁 特定②
B0440-00 新神浦橋 長崎振興局 202号 126.2 82.6 ランガー桁 特定②
D0260-00 箕島大橋 県央振興局 長崎空港線 970 60 箱桁（合成）・ポステンＴ桁 特定①
E0660-00 西海橋 県北振興局 202号 316.2 244.4 アーチ橋 特殊
E0860-00 楠泊橋 県北振興局 佐々鹿町江迎線 99 97.7 ランガー桁 特定①
E2010-00 斑大橋 県北振興局 斑浜津線 290 110ランガー桁・プレテンＴ桁（合成） 特定①
E2600-00 相浦港大橋 県北振興局 佐世保鹿町線 127 87.4 斜張橋 特定②
B0210-00 寺島大橋 大瀬戸土木維持管理 寺島馬込港線 268.7 160.5 ニールセンローゼ・ポステンＴ桁 特定①
B0220-00 崎戸橋 大瀬戸土木維持管理 崎戸大島線 160.9 112 パイプアーチ橋 特定①
B0610-00 大島大橋 大瀬戸土木維持管理 大島太田和線 1095 350 斜張橋 特殊
B0250-00 本郷橋 大瀬戸土木維持管理 崎戸大島線 99.1 32.5 Ｉ桁（合成） 特定①
B0520-00 中戸大橋 大瀬戸土木維持管理 崎戸大島線 200 40 ポステンＴ桁 特定①
F0290-00 福島大橋 田平土木維持管理 喜内瀬鍋串山線 225 68.3 鋼箱桁 特定①
F0841-00 平戸大橋 田平土木維持管理 383号 884.6 465.4 吊り橋 特殊
F0842-00 生月大橋 田平土木維持管理 平戸生月線 960 400 トラス橋 特殊
F0843-00 鷹島肥前大橋 田平土木維持管理 鷹島肥前線 1251 400 複合斜張橋 特殊
C0920-00 中尾川大橋 島原振興局 愛野島原線（がまだす） 148.5 146.5 ニールセンローゼ 特定②
C0940-00 三杉大橋 島原振興局 愛野島原線（がまだす） 360 120 ＰＣ箱桁（外ケーブル） 特定③
C0960-00 島原深江道路 島原振興局 251号 4232 100 ＰＣ箱桁・鈑桁 特定③
G0060-00 戸岐大橋 五島振興局 河務福江線 213.5 138.6 ランガー桁 特定①
H0010-00 漁生浦橋 上五島支所 日ノ島猿浦線 99 70 アーチ橋・Ｉ桁（合成） 特定①
H0070-00 頭ヶ島大橋 上五島支所 上五島空港線 300 148.4 ローゼ橋・ポステンＴ桁 特定①
H0100-00 若松大橋 上五島支所 若松白魚線 522 235 トラス橋・Ｉ桁（非合成） 特殊
I0090-00 郷ノ浦大橋 壱岐振興局 郷ノ浦港線 179 155 ニールセンローゼ 特定①
J0140-00 万関橋 対馬振興局 382号 210 113 中路アーチ橋 特定①
J0150-00 大船越橋 対馬振興局 382号 52 51 トラス橋 特定①
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図1.1 重点維持管理橋梁全30橋（特殊橋梁6橋、特定橋梁24橋）

重点維持管理橋梁は、各橋梁で独自に「維持管理要領書」を作成し、①日常点検、②１年点検（定点

観測）、③５年点検（詳細点検）、④異常時点検の手法を定め、定期的に点検を実施することで橋梁の

状態を把握し、維持管理を実施しています。

この中で、②１年点検は重要な部位や損傷が発生しやすい箇所を定点観察ポイントとし県職員及び県

職ＯＢ等が点検経路に沿って巡回しながら橋梁の変状について外観目視調査を行い、継続的に点検を

行っています。

また、毎年同じ箇所について同一アングルで定点ポイントを写真撮影し、記録を蓄積する事で損傷の

経年劣化を把握しています。

図1.2 重点維持管理橋梁の定点観測結果報告（事例）
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（５）県内橋梁の損傷事例

①鋼橋の損傷事例

   鋼桁、支承の腐食            鋼桁の防蝕機能の劣化

②コンクリート橋の損傷事例

コンクリート桁の剥離・鉄筋露出     コンクリート桁のひびわれ、遊離石灰

③床版の損傷事例

コンクリート床版のひびわれ、遊離石灰     コンクリート床版の剥離・鉄筋露出

④下部工の損傷事例

橋脚梁下の剥離・鉄筋露出       橋台躯体のひびわれ、漏水、遊離石灰
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（６）適切な管理をしている橋梁

西海橋は（建設後60年経過）、損傷が顕在化する前に適切な管理を行うことにより、橋梁を

長持ちさせています。

適切な管理により長持ちしている橋梁の例

西海橋（国道202号 昭和30年建設）現在の状況

（７）損傷が著しい橋梁

旧万関橋は、腐食による損傷が激しく、建設後40年(平成8年)に架替えを行いました。

損傷が著しく架替えた橋梁の例

旧万関橋（国道382号 昭和31年建設）         現万関橋（平成8年建設）

旧橋：鉛直鋼材の腐食            旧橋：対傾構鋼板の腐食
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（８）橋梁点検の実施方針

1）橋梁点検の体系について

長崎県内の橋梁は、通常点検（道路パトロール）と5年に1回の実施を基本とした定期点検

（点検Ａ、点検Ｂを組み合わせて実施）、異常時点検により、橋梁の健全性を確認します。

長崎県の橋梁点検の体系

橋梁点検状況

定期点検（リフト車で実施）

通常点検（道路パトロール） 定期点検（橋梁点検車で実施）

1年点検（定点観測：県職員・県職ＯＢ等で実施）
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2）橋梁点検研修会

3）道守制度

   

長崎大学が主体となって県内の自治体職員、建設・コンサルタント業、NPO、地域住民を対象とし、

道路構造施設の維持管理に携わる“道守”を養成しています。

“道守”は大学が育成する技術者として、唯一、平成 27 年 1 月に国土交通省の規定を満たす民間資

格（公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格）として認定されています。

県職員をはじめ、各自治体の職員、

県職OB、道守が参加して、橋梁点検に

対する知識、技術の向上を図るため

に講義及び現場実習の研修会を実施

しています。

講義 現場実習
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（９）損傷状況の評価

橋梁の損傷状況は、健全性という観点から点検結果を基に種々の損傷を部材毎に集計した評

価値「健全度」（HI）を指標として評価します。

１）健全度について

「健全度」とは、健全性（耐久性能や耐荷力性能など橋が保有しているべき性能）の指標と

して100が良好な状態を示し、0が性能を喪失している状態を示すものです（下図参照）。

健全度のイメージ

  主構健全度100                  主構健全度50               主構健全度0

「健全度（HI：Health Index）」は、橋梁定期点検において把握した劣化損傷の程度より定量

的に数値として算出します。

橋梁定期点検により確認された損傷をその進み具合から 0 から 100 の間で評価し、「損傷評価

点（DG：Damage Grade）」を算出します。「健全度」は、「損傷評価点」を 100 より減じた値とし

ています。下図に損傷評価点および健全度のイメージを示します。

「部材の損傷評価点」は、複数の損傷をその重大性を考慮し統合し、「橋梁の健全度」、「径間

の健全度」、「工種の健全度」は、各段階において各々の重要性を考慮し統合し算出します。

コンクリート床版
の抜け落ち
HI(床版)=0

鋼主桁の断面欠損
HI(主桁)=0

コンクリート床版のひびわれ
　　（床版下面）
HI(床版)=50

鋼主桁の発錆
HI(主桁)=50

コンクリート床版
HI(床版)=100

鋼主桁 HI(主桁)=100

損傷の進み具合

損傷評価点(DG)

軽度 深刻顕著ほぼ良好良好

0 10025 50 75

健全度 (HI) 100 075 50 25
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２）状態の評価手法

 部材の健全度は点検結果（損傷等級）を基に算出します。

 全く損傷がなく健全な状態を《健全度＝１００》とします。

 損傷等級から算出される損傷評価点を１００から減じたものを健全度とします。

   健全度〔HI〕 ＝ １００ － 損傷評価点〔DG〕

 健全度の評価は、橋梁／径間／工種／部材の４段階とします。

（部材別評価を基にした減点統合法）

算出例（部材の損傷評価点及び健全度：上図の青枠内）

■下図のように主桁に腐食のみが発生

【Ｂ等級；90％、Ｄ等級；10％】と記録された場合

■損傷評価点〔DG〕＝0.60×（25×0.9＋75×0.1）＝18

■健全度〔HI〕  ＝100－18＝82

主桁（G1）

主桁（G2）

主桁（G3）

横桁，対傾構

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

Ｄ Ｂ Ｂ Ｂ

ＢＢ Ｂ Ｂ

橋梁の健全度
径間の健全度
の中の最小値
を採用

径間の健全度
工種の重要性
を考慮して統
合する

工種の健全度
部材の重要性
を考慮して統
合する

部材の健全度
損傷の種類に
関する重大性
を考慮して統
合する

損傷の評価点
損傷の進み具合をそれぞ
れの損傷ごとに0から100で
評価する

・
・
・

橋梁 第1径間 上部工

下部工

支承部

第3径間

第2径間

主構

床版

主構
床版
以外

躯体

基礎

本体

沓座

腐食

亀裂

ゆるみ・脱落

防食機能の劣化

破断

・
・
・

剥離・鉄筋露出

漏水・遊離石灰

抜け落ち

床版ひびわれ
・
・
・

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

0 25 50 75 100

01 腐食 0.60 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

02 亀裂 1.00 ◎ ― ◎ ― ◎

03 ゆるみ・脱落 1.00 ◎ ― ◎ ― ◎

04 破断 1.00 ◎ ― ― ― ◎

05 防食機能の劣化 0.60 ◎ ― ◎ ― ◎

13 遊間の異常 0.60 ◎ ― ◎ ― ◎

21 異常な音・振動 1.00 ◎ ― ― ― ◎

22 異常なたわみ 1.00 ◎ ― ― ― ◎

23 変形・欠損 0.00 ◎ ― ◎ ― ◎

損傷の種類 補正係数

損傷等級および損傷評価点
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（１０）点検結果による評価

定期点検の健全性については、毎年、長崎県橋梁維持管理計画検討委員会にはかります。

健全性は判定区分Ⅰ～Ⅳの４段階評価とし、それぞれ表1.2に応じた対応をおこないます。

委員会にて判定区分Ⅲの橋梁が確認された場合は、早期修繕の補修対象橋梁として計画に反映させ

ることとします。特に、点検時において判定区分Ⅳと判断される橋梁が確認された場合は、通行規制

等の緊急対応を実施した後、早急に現地調査を行い措置方法を決定します。

                

点検結果の収集

部材の健全度
80超

部材の健全度
40超80以下

部材の健全度
40以下

主構の健全度30以下
または

橋梁全体の健全度0

当面修繕は
必要ない

予防的な修繕
が必要

早期の修繕
が必要

架替え検討
が必要

健全性の診断
橋梁維持管理計画
検討委員会

Ⅰ：判定区分  健全
Ⅱ：判定区分  

予防保全段階
Ⅲ：判定区分  

早期措置段階

点検結果の分析に
よる対象橋梁の分類

Ⅳ：判定区分  
緊急措置段階

状態 措置

Ⅰ 健全
構造物の機能に支障が生じていな
い状態。

特になし。

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていな
いが、予防保全の観点から措置を
講ずることが望ましい状態。

必要に応じて、判断区分Ⅲと同様の対応を取ります。

部材単位の健全性の診断結果や変状の内容、路線の重要性（利
用状況、緊急輸送道路等）等を踏まえ、優先順位を検討した上
で、具体的な措置の内容、時期を決定します。

決定した措置については長崎県橋梁長寿命化修繕計画に反映
し、計画的に実施します。

緊急的な措置が必要であることから、通行止め、通行規制等の
緊急対応を実施した後、その措置方法を速やかに道路メンテナ
ンス会議に報告します。

措置方法については、長崎県橋梁維持管理計画検討委員会の委
員による現地調査を行い決定します。

構造物の機能に支障が生じてい
る、又は生じる可能性が著しく高
く、緊急に措置を講ずべき状態。

緊急措置段階Ⅳ

表1.2　健全性の診断結果を踏まえた措置

区分

構造物の機能に支障が生じる可能
性があり、早期に措置を講ずべき
状態。

早期措置段階Ⅲ
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２．予防保全の取り組み

（１）予防保全とは

大切な資産である道路ストックを長く大事に保全し、安全で安心な道路サービスの提供やラ

イフサイクルコストの縮減等を図るため、定期的な点検により、早期に損傷を発見し、事故や

架替え、大規模な修繕に至る前に適切な対策を実施します。

（２）予防保全による効果

（３）ライフサイクルコスト縮減の修繕シナリオ

      ケース1；予防保全型の修繕

      ケース2；事後保全型の修繕

事後保全

コンクリートの

ひびわれが深刻

下面に炭素繊維を接着すること

によりひびわれの進行を抑制

損傷が深刻化してはじめて大規模な修繕を実施

橋の架替えのサイクルも短い（平均５０年）

点検により，コンクリートに

軽微なひびわれを発見

きちんと点検をし、損傷が深刻化する前に修繕を実施

橋の架替えのサイクルも長くなる（平均１００年）

予防保全

コンクリートの修繕
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（４）予防保全的な取り組み事例

定期的な点検により、早期に損傷を発見し、架替え、大規模な修繕に至る前に対策を実施し

ていきます。

ⅰ）国道204号 鹿爪橋（昭和45年建設）

       対策前（鉄筋露出）           対策中（炭素繊維シート接着）

ⅱ）県道大村空港線 箕島大橋（昭和49年建設）

塩害、アルカリ骨材反応の対策後（主桁、下部工のコンクリート表面被覆工）

対策中（ひびわれ注入工）             対策中（断面修復工）
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（５）予防保全の取り組み状況

対策区分

H25年度末時点での点検結果より、21橋(約1%)が“③早期の維持修繕”、176橋(約8%)が”②予

防的な維持修繕”が必要と判定されています。このうち、対策区分③の橋梁は、部材の機能や、

安全率の低下が著しいため、早期に修繕を実施する必要があります。また対策区分②の橋梁に

ついては、予防的な修繕を実施することでコスト縮減を図ります。

対策区分別のフロー

点検結果の収集
全2,115橋

点検結果の分析に
よる対象橋梁の分類

部材の健全度
80超

部材の健全度
40超80以下

部材の健全度
40以下

主構の健全度30以下
または

橋梁全体の健全度0

① 当面修繕は
必要ない

② 予防的な修繕
が必要

③ 早期の修繕
が必要

④ 架替え検討
が必要

1,918橋 176橋 21橋 0橋

 重点維持管理橋梁      30橋        0橋      30橋       0橋       0橋
 橋長15ｍ以上の橋梁     701橋      658橋      41橋       2橋       0橋
 橋長15ｍ未満の橋梁   1,361橋    1,245橋      97橋      19橋       0橋
 横断歩道橋      23橋       15橋       8橋       0橋       0橋
 合　計   2,115橋    1,918橋     176橋      21橋       0橋

①当面修繕は必要ない

1,918橋

91%

②予防的な修繕が必要

176橋

8%

③早期の修繕が必要

21橋

1%

①当面修繕は必要ない

②予防的な修繕が必要

③早期の修繕が必要

④架替え検討が必要

対象橋梁

2,115橋

平成27年3月現在
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（６）耐震補強の取り組み状況

１）橋梁耐震補強計画

管理橋梁の耐震性能の向上を目的に、これまで橋梁の耐震補強を実施してきました。

耐震補強については、平成 24 年度長崎県地域防災計画の見直しに伴い、管内の耐震補強対象

橋梁21橋を定め、平成36年度までに対策を実施する予定です。

県内の緊急輸送道路上の橋長 15m以上の橋梁は、「緊急輸送道路の橋梁耐震補強 3箇年プログラム」

（Ｈ17.6 国土交通省施策）（以後３プロと称す）に基づいて着実に耐震補強工事を進め、平成 24 年

度までに一般橋梁 242 橋の対策を完了させています。ここでは、平成 24 年度長崎県地域防災計画の

見直しに伴い、今後改めて耐震補強が必要となる橋梁を選定し、耐震補強を実施していきます。

２）耐震補強工事の実施例

国道251号 新田橋                        国道207号 帆崎橋

橋台部の落橋防止装置             橋脚柱の補強、沓座拡幅
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３．橋梁長寿命化修繕計画策定の基本方針

「橋梁長寿命化修繕計画」の策定方針

◆長崎県内の全ての橋梁2,115橋について橋梁長寿命化修繕計画を策定し、適切な時期に修繕

を行う予防保全型の橋梁管理へ転換することにより橋梁の長寿命化を図ります。

◆橋梁長寿命化修繕計画は、定期点検を計画的に実施し必要に応じて見直します。

投資シミュレーション（今後10年）

対策の実施方針

◆補修については、早期に修繕が必要な橋梁を優先着手し、その後は補修の優先度が高

い橋梁について順次着手していきます。

◆平成29年度までに対症療法的な修繕を完了させ、平成30年度より予防保全へ移行しま

す。

◆今後10年間で耐震補強が必要な橋梁の対策を実施します。

◆迂回路が存在し撤去や集約化の検討が可能な橋梁について、令和6年度までに2橋程度

の集約化・撤去を検討し、当面必要となる修繕費約5百万円のコスト縮減を目標としま

す。

◆令和6年度までに、重点維持管理橋梁のうち約1割程度について、事業効率化が見込ま

れるUAV等の新技術を活用し、点検費約3百万円のコスト縮減を目標とします。

0

5

10

15

20

25

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46

投資シミュレーション結果

19億円／年

H27 H36

耐震補強（10億／年）

橋長15ｍ以上の橋梁補修（2億／年）

重点維持管理橋梁の補修（4億／年）

橋長15ｍ未満の橋梁補修（1億／年）

定期点検（2億／年）

：早期修繕の橋梁補修

事業費

（億円）

平成30年度より予防的な修繕へ移行

H30
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４．橋梁長寿命化修繕計画の策定状況

・基本方針に基づき橋梁長寿命化修繕計画を作成し、計画的に対策を実施します。

・各年度末に新たな点検結果と対策の実施状況を踏まえた計画のフォローアップを行います。

点検・修繕・架替計画橋梁数（年度別）

H27

計画

H28

計画

H29

計画

H30

計画

H31

計画

点検計画橋梁数 448 474 484 466 －

補修橋梁数 7 26 7 14 20

耐震補強橋梁数 0 2 6 2 1

事業費（億円） 19 19 19 19 19

H32

計画

H33

計画

H34

計画

H35

計画

H36

計画

H27～H36

合計

点検計画橋梁数 － － － － － －

補修橋梁数 13 29 24 30 27 197

耐震補強橋梁数 2 0 2 4 2 21

事業費（億円） 19 19 19 19 19 190

※H31年度以降の点検計画については、H26～H30の定期点検結果に基づいて検討します

【点検頻度】

定期点検の頻度は、当面の間、５年に１回の頻度で長崎県が管理する全ての橋梁に対して行うこ

とを基本としています。

また、架替えが必要と判断される場合は、架替え実施までの間は１年に１回点検を実施します。

早期の修繕が必要と判断した橋梁は、対策実施までの間は２年に１回の点検を実施します。

修繕、架替えを実施する前年度には必ず点検を実施し、対策内容について再検討します。

定期点検の点検頻度イメージ

健全度判定 架け替え 早期修繕 予防的修繕 当面修繕必要なし

点検頻度

1年経過 点検

2年経過 点検 点検

3年経過 点検 点検

4年経過 架け替え 点検

5年経過 点検

6年経過 点検

7年経過 修繕

8年経過 点検

9年経過 点検 修繕

10年経過 点検

11年経過

12年経過 点検

13年経過

14年経過 点検 点検

15年経過 点検

16年経過

17年経過 点検
18年経過
19年経過 点検 点検
20年経過 点検

5年に1回5年に1回2年に1回毎年

平成27年3月現在
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補修リストの内訳（年度別）

年度 事務所 路線名・橋梁名 橋数 年度 事務所 路線名・橋梁名 橋数

長崎振興局 国道202号・旭大橋 他 4 長崎振興局 長崎芒塚インター線・芒塚橋 他 2

大瀬戸土木維持管理 大瀬戸土木維持管理
島原振興局 島原振興局
県央振興局 大村貝津線・津水大橋 1 県央振興局 長崎空港線・簑島大橋 1
県北振興局1課 県北振興局1課 平瀬佐世保線・宮崎跨線橋 他 4
県北振興局2課 鷹島肥前線・鷹島肥前大橋 1 県北振興局2課 国道383号・若宮橋 他 3
田平土木維持管理 田平土木維持管理
五島振興局 五島振興局 久賀島線・大口橋 1
上五島支所 上五島支所
壱岐振興局 壱岐振興局 国道382号・清水橋 1
対馬振興局 国道382号・大船越橋 1 対馬振興局 上対馬豊玉線・乙宮大橋 1

合計 7 合計 13

長崎振興局 長与大橋町線・西浦上橋 他 3 長崎振興局 国道202号・荒川橋 他 5

大瀬戸土木維持管理 大瀬戸土木維持管理
島原振興局 島原振興局 国道251号・権現橋 他 4
県央振興局 田結久山線・宇土谷橋 他 5 県央振興局
県北振興局1課 大島太田和線・大島大橋 他 7 県北振興局1課 佐々鹿町江迎線・楠泊橋 1
県北振興局2課 国道383号・平戸大橋 他 3 県北振興局2課 喜内瀬鍋串辻線・福島大橋 他 4
田平土木維持管理 田平土木維持管理 国道383号・種田橋 他 12
五島振興局 河務福江線・戸岐大橋 他 3 五島振興局
上五島支所 上五島空港線・頭ヶ島大橋 他 2 上五島支所 有川奈良尾線・無名橋 他 3
壱岐振興局 郷ノ浦港線・郷ノ浦大橋 1 壱岐振興局
対馬振興局 国道382号・万関橋 他 2 対馬振興局

合計 26 合計 29

長崎振興局 長崎振興局 香焼江川線・無名橋 4

大瀬戸土木維持管理 大瀬戸土木維持管理 国道206号・柚香橋 1
島原振興局 国道251号・島原深江道路 1 島原振興局 愛野島原線・狸山橋 他 3
県央振興局 県央振興局 諫早飯盛線・山口橋 1
県北振興局1課 重尾長畑線・上中江橋 他 5 県北振興局1課 嬉野川棚線・桜追橋 他 2
県北振興局2課 県北振興局2課 志方江迎線・黒岸橋 他 8
田平土木維持管理 田平土木維持管理
五島振興局 五島振興局 国道384号・布浦橋 他 3
上五島支所 若松白魚線・若松大橋 1 上五島支所 国道384号・無名橋 他 2
壱岐振興局 壱岐振興局
対馬振興局 対馬振興局

合計 7 合計 24

長崎振興局 国道207号・船津橋 他 3 長崎振興局 国道202号・宝町歩道橋 他 4

大瀬戸土木維持管理 大瀬戸土木維持管理
島原振興局 国道251号・水浦橋 他 2 島原振興局
県央振興局 国道207号・段堂大橋 他 2 県央振興局 大村嬉野線・第二郡岳橋 他 6
県北振興局1課 崎戸大島線・本郷橋 他 4 県北振興局1課 俵浦日野線・小島橋 他 3
県北振興局2課 国道204号・城山橋 他 2 県北振興局2課
田平土木維持管理 田平土木維持管理 平戸田平線・飯田橋 他 3
五島振興局 国道384号・荒川橋 1 五島振興局 奈留島線・青木浦橋 他 3
上五島支所 上五島支所
壱岐振興局 壱岐振興局 壱岐空港線・筒城橋 1
対馬振興局 対馬振興局 上対馬豊玉線・小学橋 他 10

合計 14 合計 30

長崎振興局 昭和馬町線・浦上橋 他 7 長崎振興局 長崎多良見線・坂井出橋 他 8

大瀬戸土木維持管理 大瀬戸土木維持管理 黒瀬馬込港線・恵比寿橋 1
島原振興局 愛野島原線・三杉大橋 他 2 島原振興局
県央振興局 大村外環状線・峯ノ平橋 他 2 県央振興局 国道444号・久良原橋 他 4
県北振興局1課 佐世保鹿町線・朝日橋 他 8 県北振興局1課 川棚有田線・丸尾橋 他 3
県北振興局2課 平戸生月線・生月大橋 1 県北振興局2課 佐々鹿町江迎線・祝ヶ浦橋 他 2
田平土木維持管理 田平土木維持管理 星鹿港線・神園橋 他 2
五島振興局 五島振興局 河務福江線・第2戸崎線 他 2
上五島支所 上五島支所 有川新魚目線・無名橋 他 2
壱岐振興局 壱岐振興局
対馬振興局 対馬振興局 唐崎岬線・唐洲橋 他 3

合計 20 合計 27

Ｈ30 Ｈ35

Ｈ31 Ｈ36

Ｈ27 Ｈ32

Ｈ28 Ｈ33

Ｈ29 Ｈ34

平成27年3月現在
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５．橋梁長寿命化修繕計画のコスト縮減効果

予防保全を基本とした橋梁長寿命化修繕計画の実施により、従来の事後保全的な管理と比較

し50年間で約2,000億円(40億円／年)のコスト縮減が見込めます。

コスト縮減効果の比較

①事後保全型の事業費（50年後架替え）   50年間総費用：3,150億円

②予防保全型の事業費（年間15～17億円）  50年間総費用：1,150億円

③コスト縮減効果 3,150 －1,150 ＝ 2,000億円（約40億円／年）

※修繕せずに架替えた場合：修繕を実施せずに架設50年後に架替えを実施する費用
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長寿命修繕計画に従い事業実施した場合

修繕せずに架替えた場合

架替えと修繕との将来事業予測
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６．事後評価

事後評価は、事業実施後、その達成度を評価することでより効果的で効率的な維持管理を目

指すことを目的として実施します。定期的な点検結果および補修・補強履歴をデータベースに

反映させることで、管理橋梁の状態（健全性）を常に把握し、毎年、橋梁維持管理計画検討委

員会にはかります。

また、事後評価により必要に応じて各種マニュアル、維持管理計画の見直しを実施します。

橋梁維持管理計画のフロー

　橋梁維持管理の基本サイクル

橋梁点検

事業の実施

事後評価
データ
ベース

橋梁維持
管理計画



（1／40）

【様式１－２】

対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき期間を示す。

点検記録

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

旭大橋 国 202号 523.5 1982 41 2020
ひびわれ補修ほか

点検 点検 Ⅱ 50

安本大橋 国 202号 50.0 1978 45 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

稲佐橋 国 202号 70.0 1963 60 2019 点検 点検
ひび割れ補修・支承補修ほか

点検 Ⅲ 200

古里橋 国 202号 40.0 1978 45 2020 点検 点検 Ⅱ

新吉原橋 国 202号 53.5 1977 46 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

新小江橋 国 202号 30.0 1977 46 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

水之浦橋 国 202号 19.0 1959 64 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

大浦橋 国 202号 18.0 1969 54 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

坪山橋 国 202号 48.0 1978 45 2021 点検 点検 Ⅱ

兵頭橋 国 202号 19.0 1984 39 2020 点検 点検 Ⅱ

福田橋側道橋（上） 国 202号 17.0 1964 59 2018 点検 点検 Ⅱ

橋本橋 国 202号 22.1 1997 26 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

新式見橋 国 202号 19.0 1988 35 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

新手熊橋 国 202号 25.6 1988 35 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

大和橋側道橋（下） 国 202号 19.3 1981 42 2021 点検 点検 Ⅱ

吉原橋 国 202号 20.0 1978 45 2017 点検 点検 Ⅱ

新後浜橋 国 202号 18.0 1991 32 2020 点検 点検 Ⅰ

古子橋 国 202号 54.0 1982 41 2020 点検 点検 Ⅱ

高地橋 国 202号 19.0 1990 33 2021 点検 点検 Ⅰ

七釜大橋 国 202号 118.0 1983 40 2020 点検 点検 Ⅰ

新金龍橋 国 202号 87.0 1991 32 2020 点検 点検 Ⅰ

太田和１号橋 国 202号 18.7 1983 40 2021 点検 点検 Ⅱ

太田和２号橋 国 202号 18.7 1983 40 2021 点検 点検 Ⅱ

太田和３号橋 国 202号 18.7 1983 40 2021 点検 点検 Ⅰ

中浦橋 国 202号 59.0 1991 32 2020 点検 点検 Ⅱ

面高橋 国 202号 26.0 1983 40 2021 点検 点検 Ⅰ

木場橋 国 202号 33.9 1968 55 2021 点検 点検 Ⅱ

木場橋側道橋 国 202号 34.9 1987 36 2017 点検
ひびわれ補修ほか

点検 Ⅱ 50

上多以良橋 国 202号 21.5 1979 44 2020 点検 点検 Ⅰ

新池崎橋 国 202号 18.0 1988 35 2017 点検 点検 Ⅰ

磯道橋 国 202号 46.0 1983 40 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

荒川橋 国 202号 115.0 1980 43 2021 点検
支承補修・耐震補強ほか

点検 Ⅱ 500

四谷河内橋 国 202号 160.0 1988 35 2017 点検
支承補修・耐震補強ほか

点検 Ⅱ 300

出津橋 国 202号 171.0 1982 41 2020 点検 点検 Ⅱ

新神浦橋 国 202号 126.2 1980 43 2021 点検
支承補修・耐震補強ほか

点検 Ⅱ 300

湯ノ花橋 国 202号 32.0 1974 49 2019 点検 点検
塗装塗替ほか

点検 Ⅱ 20

新雪川橋 国 202号 152.0 2013 10 2017 点検 点検 Ⅰ

柳橋 国 202号 35.1 1978 45 2020 点検 点検 Ⅱ

下多以良橋 国 202号 72.0 1981 42 2020 点検 点検 Ⅰ

東浜橋 国 202号 26.9 1977 46 2020 点検 点検 Ⅰ

黒口大橋 国 202号 270.0 2003 20 2017 点検 点検 Ⅱ

観潮橋 国 202号 36.0 1954 69 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

観潮橋側道橋 国 202号 38.7 1973 50 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

西海橋 国 202号 316.2 1955 68 2017 点検
塗装塗替・防護柵取替ほか

点検 Ⅲ 1,400

第三宮ノ浦橋 国 202号 17.0 1991 32 2020 点検 点検 Ⅰ

有福橋 国 202号 15.0 1983 40 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

高畑橋 国 202号 37.6 1997 26 2020 点検 点検 Ⅱ

第三宮浦橋側道橋 国 202号 22.0 2000 23 2020 点検 点検 Ⅰ

江上橋 国 202号 296.0 2011 12 2021 点検 点検 Ⅱ

江上ランプ橋 国 202号 40.0 2011 12 2021 点検 点検 Ⅱ

江迎橋 国 204号 41.0 1934 89 2019 点検 点検
ひびわれ補修ほか

点検 Ⅱ 20

江迎橋人道橋 国 204号 42.0 1969 54 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

高岩橋 国 204号 42.5 1942 81 2019 点検 点検
ひび割れ補修ほか

点検 Ⅲ 20

対策の内容・時期

概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁名 路線名

１５ｍ以上橋梁

道路
種別
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【様式１－２】

対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき期間を示す。

点検記録

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

対策の内容・時期

概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

高岩人道橋 国 204号 45.6 1971 52 2019 点検 点検
ひび割れ補修ほか

点検 Ⅱ 20

潜竜橋 国 204号 20.0 1963 60 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

東江迎橋 国 204号 25.1 1971 52 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

東江迎橋側道橋 国 204号 25.4 1984 39 2018 点検 点検 Ⅱ

黒橋 国 204号 94.0 1982 41 2021 点検 点検 Ⅱ

大野橋 国 204号 32.0 1972 51 2020 点検 点検 Ⅱ

中央橋 国 204号 86.2 1994 29 2020 点検 点検 Ⅱ

梅田橋 国 204号 25.0 1962 61 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

新佐々橋 国 204号 85.2 1964 59 2021 点検 点検
ひび割れ補修ほか

Ⅲ 50

下本山高架橋 国 204号 185.0 1993 30 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

江口橋 国 204号 23.0 1955 68 2020 点検 点検 Ⅱ

江口橋側道橋 国 204号 23.0 1979 44 2020 点検 点検 Ⅱ

今福橋 国 204号 24.5 1994 29 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

鹿爪橋 国 204号 63.0 1970 53 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

丹花橋 国 204号 20.0 1929 94 2020 点検 点検 Ⅱ

丹花橋側道橋（下） 国 204号 21.0 1997 26 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

人柱大橋 国 204号 20.8 1979 44 2021 点検
伸縮装置取替えほか

点検 Ⅰ 20

松浦大橋 国 204号 116.0 1988 35 2019 点検
ひび割れ補修・耐震補強ほか

点検 点検 Ⅱ

平尾橋 国 204号 24.7 2012 11 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

龍尾橋 国 204号 44.2 1990 33 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

城山橋 国 204号 30.0 1965 58 2021
点検

補修設計 伸縮装置取替えほか
点検 Ⅱ 20

一関橋 国 204号 15.0 1987 36 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

田尻跨線橋 国 204号 16.5 1982 41 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

丹花橋側道橋上 国 204号 21.9 1970 53 2020 点検 点検 Ⅱ

城山橋側道橋 国 204号 30.0 1982 41 2021 点検 点検 Ⅱ

沖新田橋 国 204号 25.0 1988 35 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

下ノ川橋 国 206号 19.5 1954 69 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

大橋 国 206号 36.1 1953 70 2020 点検 点検 Ⅱ

時津橋 国 206号 31.5 1993 30 2021 点検 点検 Ⅱ

琴海橋 国 206号 47.8 1964 59 2020 点検 点検 Ⅱ

琴海橋側道橋（下） 国 206号 50.0 1984 39 2021 点検 点検 Ⅱ

四戸の橋 国 206号 16.0 1962 61 2017 点検 点検 Ⅰ

四戸の橋側道橋（上） 国 206号 16.0 1979 44 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

手崎橋 国 206号 52.0 1987 36 2020 点検 点検 Ⅱ

新戸根原橋 国 206号 15.0 1984 39 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

村松橋 国 206号 40.0 1961 62 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

村松橋側道橋（上） 国 206号 39.9 1961 62 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

大江橋側道橋（上） 国 206号 19.9 1990 33 2020 点検 点検 Ⅱ

古川橋 国 206号 32.0 2015 8 2020 点検 点検 Ⅰ

左底橋 国 206号 15.5 2002 21 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

岩崎橋 国 206号 20.0 1977 46 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

戸根橋側道橋（下） 国 206号 24.0 1983 40 2019 点検 点検
ひび割れ補修ほか

点検 Ⅱ 20

日並大橋 国 206号 227.0 2006 17 2020 点検 点検 Ⅱ

釜ノ島橋 国 206号 21.2 2006 17 2020 点検 点検 Ⅰ

元村橋側道橋 国 206号（川平有料道路） 15.5 2020 3

喰場橋 国 206号 25.9 1960 63 2018 点検 点検 Ⅱ

喰場橋側道橋 国 206号 27.3 1976 47 2017
点検

補修設計 伸縮装置取替えほか
点検 Ⅱ 20

菰立橋 国 206号 15.9 1956 67 2020 点検 点検 Ⅱ

菰立橋側道橋 国 206号 19.4 1985 38 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

鳥加橋 国 206号 35.0 1962 61 2017 点検
支承金属溶射ほか

点検 Ⅲ 20

綿打橋 国 206号 38.8 1958 65 2020 点検 点検 Ⅱ

綿打橋側道橋 国 206号 38.2 1995 28 2020 点検 点検 Ⅱ

鳥加橋側道橋 国 206号 36.0 1981 42 2017 点検 点検 Ⅱ

深江大橋 国 206号(小迎バイパス) 226.0 2010 13 2018 点検 点検 Ⅰ
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ビシャゴ橋 国 206号(小迎バイパス) 214.0 2009 14 2018 点検 点検 Ⅰ

馬場川大橋 国 206号(小迎バイパス) 160.0 2009 14 2017 点検 点検 Ⅰ

川上橋 国 206号(小迎バイパス) 191.0 2010 13 2021 点検 点検 Ⅱ

大谷橋 国 206号(小迎バイパス) 41.5 2006 17 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

伊木力橋 国 207号 20.0 1969 54 2020 点検 点検 Ⅰ

伊木力橋側道橋 国 207号 23.0 1989 34 2020 点検 点検 Ⅰ

永久橋 国 207号 53.1 1986 37 2021 点検 点検 Ⅱ

元釜橋 国 207号 15.9 1957 66 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

船津橋 国 207号 44.6 1963 60 2021
点検

補修設計 躯体再塗装ほか
点検 Ⅰ 20

長与港橋 国 207号 39.0 1982 41 2017 点検 点検 Ⅰ

舟津大橋 国 207号 99.0 2002 21 2021 点検 点検 Ⅱ

長田橋 国 207号 64.0 1959 64 2019 点検
支承補修・断面修復ほか

点検 点検 Ⅲ 300

長田橋側道橋 国 207号 64.0 1974 49 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

土園川橋 国 207号 21.5 1963 60 2020 点検 点検 Ⅱ

大川橋 国 207号 44.0 1957 66 2020 点検 点検 Ⅱ

西ノ崎跨線橋 国 207号 17.0 1967 56 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

小長井大橋 国 207号 304.2 1976 47 2019 点検 点検
断面修復ほか

点検 Ⅱ 300

四面橋 国 207号 65.6 1961 62 2021 点検 点検 Ⅰ

境川橋 国 207号 47.0 1971 52 2020 点検 点検 Ⅱ

境川側道橋 国 207号 47.0 1988 35 2020 点検 点検 Ⅱ

小江橋 国 207号 29.0 1963 60 2020 点検 点検 Ⅱ

小江側道橋 国 207号 29.2 1980 43 2020 点検 点検 Ⅰ

深海橋 国 207号 66.0 1961 62 2021 点検 点検 Ⅰ

深海橋側道橋 国 207号 69.0 2002 21 2021 点検 点検 Ⅱ

田島川橋 国 207号 18.0 1969 54 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

湯江川橋 国 207号 22.5 1972 51 2020 点検 点検 Ⅱ

遠竹橋 国 207号 25.1 1974 49 2017 点検 点検 Ⅱ

今里橋 国 207号 133.2 1976 47 2017 点検
ひび割れ補修・塗装塗替ほか

点検 Ⅲ 300

帆崎橋 国 207号 74.2 1970 53 2020 点検 点検 Ⅱ

大川橋側道橋 国 207号 44.0 1974 49 2020 点検 点検 Ⅱ

田島川橋側道橋 国 207号 22.5 1993 30 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

金崎橋側道橋 国 207号 17.0 1990 33 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

湯江川橋側道橋 国 207号 23.0 1997 26 2020 点検 点検 Ⅰ

新樋道橋 国 207号 28.0 2007 16 2018
点検、伸縮装置取替えほか

点検 Ⅰ 20

元釜橋 国 207号 21.5 2008 15 2021 点検 点検 Ⅱ

長田大橋 国 207号 179.7 2007 16 2021 点検 点検 Ⅱ

長田立体橋 国 207号 44.0 2010 13 2017 点検 点検 Ⅰ

段堂大橋 国 207号 88.0 2010 13 2021 点検
伸縮装置取替えほか

点検 Ⅱ 20

尾向橋 国 207号 23.5 2010 13 2020 点検 点検 Ⅱ

新桶川橋 国 207号 20.5 2017 6 2018 点検 点検 Ⅰ

上毛屋橋 国 251号 20.0 1975 48 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

新尾崎橋 国 251号 25.0 1975 48 2018
点検

補修設計 伸縮装置取替えほか
点検 Ⅱ 20

矢上大橋 国 251号 186.0 1985 38 2019 点検 点検
支承補修・伸縮装置取替ほか

点検 Ⅲ 200

栗谷橋 国 251号 29.9 1959 64 2019 点検 点検
ひび割れ補修ほか

点検 Ⅲ

江川橋 国 251号 34.3 1963 60 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

金洗橋 国 251号 22.0 1957 66 2021 点検
ひび割れ補修ほか

点検 Ⅱ 20

金洗橋側道橋 国 251号 26.0 1989 34 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

神代橋 国 251号 46.0 1967 56 2020 点検 点検 Ⅱ

浜の田橋 国 251号 41.0 1959 64 2020 点検 点検 Ⅱ

浜の田橋側道橋（上） 国 251号 43.2 1986 37 2020 点検 点検 Ⅱ

新船津橋 国 251号 17.6 1961 62 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

新船津橋側道橋 国 251号 24.5 1991 32 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

瑞穂橋 国 251号 31.0 1966 57 2019 点検 点検
ひび割れ補修ほか

点検 Ⅱ 50

西郷橋 国 251号 33.0 1966 57 2019 点検 点検 点検 Ⅱ



（4／40）

【様式１－２】

対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき期間を示す。

点検記録

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

対策の内容・時期

概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

吾妻橋 国 251号 21.0 1961 62 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

今木場橋（今古場） 国 251号 21.9 1977 46 2019 点検 点検
支承補修ほか

点検 Ⅲ 20

千鳥橋 国 251号 25.0 1958 65 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

木指橋 国 251号 15.0 1964 59 2021 点検 点検 Ⅱ

境川橋 国 251号 20.0 1963 60 2020 点検 点検 Ⅰ

水浦橋 国 251号 16.5 1969 54 2017
点検

補修設計 伸縮装置取替えほか
点検 Ⅰ 20

水浦橋側道橋 国 251号 39.0 1991 32 2017 点検 点検 Ⅱ

小松橋 国 251号 37.0 1968 55 2020 点検 点検 Ⅱ

水月橋 国 251号 60.0 1964 59 2021 点検 点検
ひび割れ補修ほか

Ⅱ 20

水月橋側道橋（上） 国 251号 59.0 1980 43 2019 点検
主構等再塗装ほか

点検 点検 Ⅱ 20

津波見橋 国 251号 23.0 1970 53 2020 点検 点検 Ⅱ

貝瀬橋 国 251号 39.0 1965 58 2021 点検 点検 Ⅱ

口之津橋 国 251号 24.5 1962 61 2020 点検 点検 Ⅰ

大屋橋 国 251号 20.0 1965 58 2020 点検 点検 Ⅰ

大屋橋側道橋 国 251号 20.5 1980 43 2020 点検 点検 Ⅱ

貴船橋 国 251号 23.0 1967 56 2020 点検 点検 Ⅱ

新田橋 国 251号 34.0 1968 55 2020 点検 点検 Ⅰ

有馬橋 国 251号 60.7 1958 65 2020 点検 点検 Ⅱ

日野江橋 国 251号 35.7 1969 54 2020 点検 点検 Ⅱ

西有家橋 国 251号 146.5 1970 53 2020 点検 点検 Ⅱ

有家橋 国 251号 43.0 1968 55 2021 点検 点検 Ⅱ

竜石橋 国 251号 35.0 1968 55 2021 点検 点検 Ⅱ

蒲河橋 国 251号 60.0 1967 56 2021 点検 点検 Ⅰ

蒲河橋側道橋（上） 国 251号 60.0 1977 46 2021 点検 点検 Ⅰ

布津新田橋 国 251号 37.0 1968 55 2017 点検 点検 Ⅰ

布津橋 国 251号 15.7 1967 56 2020 点検 点検 Ⅱ

深江橋 国 251号 32.0 1967 56 2021 点検 点検 Ⅱ

水無川橋 国 251号 58.4 1995 28 2021 点検 点検 Ⅱ

三会大橋 国 251号 15.0 1960 63 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

三会大橋側道橋（上） 国 251号 20.0 1991 32 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

三会大橋側道橋（下） 国 251号 16.1 1991 32 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

新鮎川橋 国 251号 17.0 1988 35 2017 点検 点検 Ⅰ

中組跨線橋 国 251号 30.9 1973 50 2019 点検 点検
断面修復ほか

点検 Ⅱ 50

引無田橋側道橋 国 251号 16.4 1972 51 2020 点検 点検 Ⅰ

古城橋側道橋（上） 国 251号 16.0 1986 37 2020 点検 点検 Ⅱ

入船橋側道橋（上） 国 251号 21.6 1986 37 2020 点検 点検 Ⅰ

高砂橋側道橋（上） 国 251号 15.5 1987 36 2020 点検 点検 Ⅱ

堂崎橋側道橋（上） 国 251号 33.3 1987 36 2020 点検 点検 Ⅰ

汐見橋側道橋（上） 国 251号 31.1 1988 35 2020 点検 点検 Ⅰ

貝森橋側道橋（上） 国 251号 17.4 1989 34 2020 点検 点検 Ⅱ

浜中橋側道橋（上） 国 251号 27.0 1990 33 2020 点検 点検 Ⅰ

堂山橋側道橋（上） 国 251号 36.5 1988 35 2018 点検 点検 Ⅱ

吾妻橋側道橋 国 251号 26.0 1979 44 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

貴船橋側道橋 国 251号 26.0 1994 29 2020 点検 点検 Ⅰ

露田橋側道橋 国 251号 17.5 1988 35 2018 点検 点検 Ⅰ

安徳大橋 国 251号 247.0 1999 24 2021 点検 点検 Ⅱ

扇田大橋 国 251号 84.0 1999 24 2017 点検 点検 Ⅱ

釘崎橋 国 251号 19.3 1988 35 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

島原深江道路 国 251号 4232.0 1999 24 2019 点検
主構等再塗装・舗装補修ほか

点検 点検 Ⅱ 100

尾登橋 国 251号 15.3 2005 18 2017 点検 点検 Ⅰ

口之津橋側道橋 国 251号 28.8 1998 25 2020 点検 点検 Ⅰ

ＯＮランプ橋 国 251号 90.7 2000 23 2020 点検 点検 Ⅱ

ＯＦＦランプ橋 国 251号 120.6 2000 23 2020 点検 点検 Ⅱ

江川橋側道橋 国 251号 36.3 2007 16 2019 点検 点検 点検 Ⅱ
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貝瀬橋側道橋 国 251号 43.5 2008 15 2018 点検 点検 Ⅰ

大野橋側道橋 国 251号 18.2 2009 14 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

秩父が浦跨道橋 国 251号(島原中央道路) 34.7 2010 13 2020 点検 点検 Ⅱ

親和町高架橋 国 251号(島原中央道路) 102.0 2011 12 2021 点検 点検 Ⅱ

新湊高架橋 国 251号(島原中央道路) 44.7 2010 13 2021 点検 点検 Ⅱ

新湊高架橋　Ａランプ 国 251号(島原中央道路) 35.8 2011 12 2021 点検 点検 Ⅰ

新湊高架橋　Ｂランプ 国 251号(島原中央道路) 49.1 2010 13 2020 点検 点検 Ⅱ

白水高架橋 国 251号(島原中央道路) 224.5 2009 14 2017 点検 点検 Ⅱ

萩カ丘高架橋 国 251号(島原中央道路) 66.5 2011 12 2021 点検 点検 Ⅱ

下折橋高架橋 国 251号(島原中央道路) 59.4 2011 12 2017 点検 点検 Ⅱ

旧新田橋 国 251号 30.5 1963 60 2018 点検 点検 Ⅱ

愛野高架橋 国 251号 59.0 2011 12 2020 点検 点検 Ⅱ

有明川橋 国 251号 212.0 2012 11 2017 点検 点検 Ⅱ

愛野3号橋 国 251号 186.0 2016 7 2018 点検 点検 Ⅱ

愛野2号橋 国 251号 51.0 2017 6 2018 点検 点検 Ⅰ

愛野1号橋 国 251号 190.0 2017 6 2018 点検 点検 Ⅱ

神代橋側道橋 国 251号 46.7 2018 5 点検

深江橋側道橋 国 251号 37.4 2022 1

松里橋 国 251号 40.0 1974 49 2017 点検 点検 Ⅱ

新田結橋 国 251号 42.4 1972 51 2019 点検 点検
支承補修・塗装塗替ほか

点検 Ⅱ 100

田尻高架橋 国 251号 466.0 2014 9 2018 点検 点検 Ⅰ

鉄橋 国 324号 22.8 1990 33 2021 点検 点検 Ⅰ

Ｅランプ橋 国 324号 260.0 2002 21 2021 点検 点検 Ⅱ

転石高架橋 国 324号 202.0 1998 25 2021 点検 点検 Ⅱ

清水橋 国 382号 18.0 1964 59 2021 点検
伸縮装置取替ほか

点検 Ⅰ 20

中里橋 国 382号 25.0 1964 59 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

下里橋 国 382号 50.0 1969 54 2020 点検 点検 Ⅱ

下里橋側道橋 国 382号 50.0 1983 40 2020 点検 点検 Ⅱ

田志川橋 国 382号 21.0 1961 62 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

田志川橋側道橋 国 382号 21.5 1992 31 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

三根大橋 国 382号 83.0 1986 37 2020 点検 点検 Ⅱ

白嶽大橋 国 382号 93.3 1987 36 2021 点検 点検 Ⅱ

平久須橋 国 382号 47.2 1978 45 2020 点検 点検 Ⅱ

仁位橋 国 382号 23.0 1969 54 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

仁位橋側道橋 国 382号 24.3 1981 42 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

狩立橋 国 382号 17.0 1969 54 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

狩立橋側道橋 国 382号 17.5 1981 42 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

和板橋 国 382号 26.0 1963 60 2020 点検 点検 Ⅱ

万関橋 国 382号 210.0 1996 27 2019 点検
支承補修・耐震補強ほか

点検 点検 Ⅱ 400

大船越橋 国 382号 52.0 1970 53 2019 点検
ひび割れ補修・塗装塗替・耐震補強ほか

点検 点検 Ⅱ 200

け知橋 国 382号 16.3 1976 47 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

蔵敷橋 国 382号 31.3 1988 35 2020 点検 点検 Ⅱ

根緒大橋 国 382号 130.0 1989 34 2020
点検、耐震補強ほか

点検 Ⅱ 20

和板橋側道橋 国 382号 23.4 1992 31 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

ゆくみ１号橋 国 382号 99.0 1992 31 2020 点検 点検 Ⅱ

ゆくみ二号橋 国 382号 51.0 1989 34 2020 点検 点検 Ⅱ

久須保大橋 国 382号 105.0 1997 26 2020 点検 点検 Ⅱ

カゴシ橋 国 382号 17.0 2001 22 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

シダ坂１号橋 国 382号 35.0 2002 21 2020 点検 点検 Ⅰ

シダ坂２号橋 国 382号 29.0 2003 20 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

中里橋側道橋 国 382号 25.0 1978 45 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

藤見橋 国 382号 32.5 1999 24 2021 点検 点検 Ⅱ

陰平1号橋 国 382号 24.9 2007 16 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

大久保橋 国 382号 22.1 2007 16 2019 点検 点検 点検 Ⅰ
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河内橋 国 382号 21.0 1972 51 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

昭和橋 国 382号 16.5 1972 51 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

春日橋 国 382号 18.5 1962 61 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

春日橋側道橋 国 382号 18.8 1986 37 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

樫滝橋 国 382号 57.1 1991 32 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

大浦橋側道橋 国 382号 18.3 1988 35 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

美止々２号橋 国 382号 26.0 1995 28 2020 点検 点検 Ⅰ

美止々３号橋 国 382号 16.0 1995 28 2020 点検 点検 Ⅰ

美止々４号橋 国 382号 18.0 1995 28 2020 点検 点検 Ⅰ

美止々５号橋 国 382号 27.0 1995 28 2020 点検 点検 Ⅱ

新二本木橋 国 382号 32.6 2000 23 2020 点検 点検 Ⅰ

ユタフチ橋 国 382号 15.4 1999 24 2020 点検 点検 Ⅰ

御嶽1号橋 国 382号 17.0 1998 25 2020 点検 点検 Ⅰ

御嶽4号橋 国 382号 29.5 1999 24 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

弓張１号橋 国 382号 30.0 2002 21 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

弓張２号橋 国 382号 24.0 2003 20 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

弓張3号橋 国 382号 45.0 2004 19 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

御嶽７号橋 国 382号 90.0 2004 19 2021 点検 点検 Ⅱ

御嶽８号橋 国 382号 42.0 2003 20 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

御嶽９号橋 国 382号 27.0 2003 20 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

若宮橋 国 383号 34.0 2012 11 2021 点検 補修設計
躯体ひびわれ注入ほか

点検 Ⅰ 20

川内橋 国 383号 140.1 1980 43 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

紐差橋 国 383号 24.5 1980 43 2020 点検 点検 Ⅰ

岩の上大橋 国 383号 290.0 1992 31 2021 点検 点検 Ⅱ

馬込橋 国 383号 19.4 1985 38 2020 点検 点検 Ⅰ

大狩橋 国 383号 15.6 1990 33 2021 点検
ひび割れ補修ほか

点検 Ⅰ 20

大手橋 国 383号 20.0 1997 26 2020 点検 点検 Ⅰ

平戸大橋 国 383号 884.6 1977 46 2021 点検
塗装塗替・支承取替ほか

点検 Ⅲ 1,400

大正橋 国 384号 53.0 1978 45 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

黒瀬橋 国 384号 34.8 2000 23 2020 点検 点検 Ⅰ

荒川橋 国 384号 40.0 1960 63 2020 点検
伸縮装置取替えほか

点検 Ⅱ 20

小川橋 国 384号 25.0 1988 35 2020 点検 点検 Ⅰ

新丹奈橋 国 384号 23.1 1980 43 2020 点検 点検 Ⅰ

新中須橋 国 384号 50.0 1986 37 2017 点検 点検 Ⅰ

水垂橋 国 384号 28.0 1982 41 2020 点検 点検 Ⅰ

頓泊橋 国 384号 15.0 1977 46 2020 点検 点検 Ⅰ

新柾渕橋 国 384号 60.0 1989 34 2017 点検 点検 Ⅰ

浦の川橋 国 384号 26.2 2011 12 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

鰐川橋 国 384号 128.0 1958 65 2019 点検 点検
橋面防水・伸縮装置取替ほか

点検 Ⅲ 300

鰐川橋側道橋 国 384号 133.0 1994 29 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

新大曲橋 国 384号 50.0 1990 33 2020 点検 点検 Ⅰ

拡幅橋梁 国 384号 23.0 2001 22 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

新川原橋 国 384号 45.0 2000 23 2020 点検 点検 Ⅰ

新神崎橋 国 384号 23.0 2000 23 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

三日ノ浦橋 国 384号 53.7 2016 7 2018 点検 点検 Ⅱ

汐見橋 国 384号 16.0 1961 62 2021 点検 点検
ひび割れ補修ほか

Ⅲ 20

汐見迎橋側道橋 国 384号 31.0 1989 34 2021 点検 点検
ひび割れ補修ほか

Ⅲ 20

潮目橋 国 384号 30.0 1986 37 2021 点検 点検
ひび割れ補修ほか

Ⅲ 20

長田橋 国 384号 33.2 1971 52 2020 点検 点検 Ⅱ

梼ノ木橋 国 384号 15.3 2010 13 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

天神橋 国 384号 25.7 2016 7 2021 点検 Ⅰ

新相河橋 国 384号 71.5 2014 9 2020 点検 Ⅱ

加津佐橋 国 389号 35.2 1973 50 2020 点検 点検 Ⅰ

中央橋 国 389号 91.0 1972 51 2017 点検 点検 Ⅱ
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鮎返橋 国 389号 15.3 1962 61 2021 点検 点検 Ⅱ

新矢筈橋 国 389号 27.5 1995 28 2021 点検 点検 Ⅰ

吹越橋 国 389号 116.0 1998 25 2017 点検 点検 Ⅱ

上貝瀬橋 国 389号 18.5 1974 49 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

大碇橋側道橋（上） 国 389号 23.5 2007 16 2021 点検 点検 Ⅰ

砥石川橋側道橋 国 389号 18.0 2007 16 2021 点検 点検 Ⅰ

新横川橋 国 444号 22.4 2001 22 2020 点検 点検 Ⅱ

ダム下出逢橋 国 444号 49.0 1992 31 2021 点検 点検 Ⅰ

鞘の御前橋 国 444号 43.0 1994 29 2020 点検 点検 Ⅱ

泉の谷橋 国 444号 75.0 1993 30 2021 点検 点検 Ⅱ

見通橋 国 444号 25.0 1992 31 2020 点検 点検 Ⅰ

北川内大橋 国 444号 95.0 1994 29 2020 点検 点検 Ⅱ

彦十橋 国 444号 35.0 1997 26 2021 点検 点検 Ⅱ

桑の河内橋 国 444号 76.0 1994 29 2020 点検 点検 Ⅱ

黒木１号橋 国 444号 98.0 1988 35 2020
点検、耐震補強ほか

点検 Ⅱ 100

黒木２号橋 国 444号 53.0 1990 33 2020 点検 点検 Ⅱ

黒木３号橋 国 444号 65.0 1993 30 2020 点検 点検 Ⅱ

黒木４号橋 国 444号 50.0 1994 29 2020 点検 点検 Ⅱ

黒木６号橋 国 444号 24.0 1995 28 2020 点検 点検 Ⅱ

黒木７号橋 国 444号 25.0 1994 29 2021 点検 点検 Ⅱ

黒木８号橋 国 444号 113.5 1994 29 2021 点検 点検 Ⅱ

黒木５号橋 国 444号 76.0 1998 25 2021 点検 点検 Ⅱ

柚木橋 国 498号 25.0 1968 55 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

柚木橋側道橋 国 498号 24.0 1990 33 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

南藤橋側道橋 国 498号 18.0 1981 42 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

国見橋 国 498号 25.0 1975 48 2018 点検
主構等再塗装ほか

点検 Ⅲ 20

上岳橋 国 498号 60.0 1975 48 2021 点検
耐震補強ほか

点検 Ⅰ 50

黒羽江橋 国 498号 30.0 1975 48 2021 点検 点検 Ⅱ

切塞新橋 国 498号 27.0 1975 48 2020 点検
耐震補強ほか

点検 Ⅱ 50

玉江橋 国 499号 42.7 1969 54 2020 点検 点検 Ⅱ

鹿尾橋 国 499号 54.0 1969 54 2021 点検 点検 Ⅰ

鶴見橋 国 499号 15.0 1974 49 2020 点検 Ⅰ

以下宿橋 国 499号 15.0 1986 37 2021 点検 点検 Ⅱ

瓜生橋側道橋 国 499号 15.5 1987 36 2018 点検 点検 Ⅱ

太田橋 国 499号 17.3 2001 22 2021 点検 点検 Ⅰ

堂の元橋 国 499号 16.0 2009 14 2021 点検 点検 Ⅰ

高野原橋 国 499号 17.5 2005 18 2021 点検 点検 Ⅰ

三川内高架橋 主 佐世保嬉野線 288.0 1992 31 2021 点検 点検 Ⅱ

鮎帰橋 主 佐世保嬉野線 24.0 1973 50 2020 点検 点検 Ⅰ

鮎帰橋側道橋（上） 主 佐世保嬉野線 24.9 1994 29 2020 点検 点検 Ⅰ

鹿山橋 主 佐世保嬉野線 32.4 1962 61 2020 点検 点検 Ⅱ

鹿山人道橋 主 佐世保嬉野線 36.0 1974 49 2020 点検 点検 Ⅰ

牛石橋 主 佐世保嬉野線 37.6 1990 33 2021 点検 点検 Ⅰ

御堂橋 主 佐世保嬉野線 29.7 1994 29 2018 点検 点検 Ⅱ

鹿山橋側道橋 主 佐世保嬉野線 34.6 2021 2

五反田橋 主 川棚有田線 22.6 1971 52 2021
点検

補修設計 伸縮装置取替えほか
点検 Ⅰ 20

五反田橋側道橋 主 川棚有田線 20.5 1990 33 2021 点検 点検 Ⅰ

江川橋 主 川棚有田線 72.0 1966 57 2021 点検
橋面工ほか

点検 Ⅱ 20

山道橋 主 川棚有田線 84.6 1960 63 2021 点検 点検 Ⅱ

山道橋歩道橋 主 川棚有田線 84.6 1976 47 2021 点検 点検 Ⅱ

石木橋 主 川棚有田線 27.6 1987 36 2021 点検 点検 Ⅱ

片渕橋側道橋 主 川棚有田線 16.4 1986 37 2020 点検 点検 Ⅱ

陣川橋 主 川棚有田線 38.8 1995 28 2017 点検 点検 Ⅱ

片渕橋 主 川棚有田線 16.4 1967 56 2020 点検 点検 Ⅱ
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横辺田橋 主 伊万里松浦線 36.0 1979 44 2021 点検 点検 Ⅱ

遠目一号橋 主 大村嬉野線 31.5 2000 23 2018 点検 点検 Ⅱ

遠目二号橋 主 大村嬉野線 42.0 2007 16 2018 点検 点検 Ⅰ

菰田橋 主 佐世保日野松浦線 17.2 1936 87 2021 点検 点検 Ⅱ

江里橋 主 佐世保日野松浦線 18.1 1961 62 2021 点検 点検 Ⅰ

中里橋 主 佐世保日野松浦線 56.0 1991 32 2017 点検 点検 Ⅰ

二反田橋 主 佐世保日野松浦線 21.5 2005 18 2020 点検 点検 Ⅰ

皆吉橋 主 佐世保日野松浦線 48.5 1990 33 2017 点検 点検 Ⅰ

倉渕橋 主 佐世保日野松浦線 17.5 1919 104 2018 点検 点検 Ⅰ

三角橋 主 佐世保日野松浦線 38.9 1990 33 2017 点検 点検 Ⅱ

川下橋 主 佐世保日野松浦線 23.7 1993 30 2021 点検 点検 Ⅰ

平瀬橋 主 佐世保日野松浦線 52.0 1973 50 2021 点検 点検 Ⅱ

立角橋 主 佐世保日野松浦線 20.0 2005 18 2021 点検 点検 Ⅰ

路木場橋 主 佐世保日野松浦線 17.0 2011 12 2021 点検 点検 Ⅰ

前橋 主 佐世保日野松浦線 40.0 1977 46 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

大串橋 主 大瀬戸西彼線 15.5 1976 47 2020 点検 点検 Ⅰ

大串橋側道橋 主 大瀬戸西彼線 16.3 1992 31 2020 点検 点検 Ⅰ

白藤橋 主 大瀬戸西彼線 36.0 1969 54 2020 点検 点検
塗装塗替ほか

Ⅰ 50

馬込橋 主 崎戸大島線 19.1 1974 49 2017 点検 点検 Ⅱ

崎戸橋 主 崎戸大島線 160.9 1967 56 2018 点検
塗装塗替ほか

点検 Ⅱ 300

中戸橋 主 崎戸大島線 182.7 1961 62 2017 点検
ひび割れ補修・断面修復ほか

点検 Ⅱ 100

本郷橋 主 崎戸大島線 99.1 1971 52 2017 点検
断面修復ほか

点検 Ⅱ 50

中戸大橋 主 崎戸大島線 200.0 1999 24 2018 点検
断面修復・耐震補強ほか

点検 Ⅱ 400

津ノ浦橋 主 崎戸大島線 40.0 1999 24 2017 点検 点検 Ⅱ

江迎大橋 主 佐々鹿町江迎線 81.0 1975 48 2021 点検 点検 Ⅱ

深江跨線橋 主 佐々鹿町江迎線 20.0 1980 43 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

小佐々橋 主 佐々鹿町江迎線 32.6 1971 52 2021 点検 点検 Ⅰ

西川内橋 主 佐々鹿町江迎線 15.5 1958 65 2020 点検 点検 Ⅰ

楠泊橋 主 佐々鹿町江迎線 99.0 1983 40 2021 点検
塗装塗替・耐震補強ほか

点検 Ⅰ 300

志方橋 主 佐々鹿町江迎線 33.0 2019 4 点検

大加勢橋 主 佐々鹿町江迎線 17.1 2001 22 2020 点検 点検 Ⅱ

佐々川大橋 主 佐々鹿町江迎線 303.3 2010 13 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

乱橋橋 主 佐々鹿町江迎線 25.6 2018 5 点検

城ノ元橋 主 平戸田平線 20.0 1984 39 2020 点検 点検 Ⅰ

中津良橋 主 平戸田平線 19.5 1984 39 2020 点検 点検 Ⅰ

主師橋 主 平戸田平線 90.0 1991 32 2021 点検 点検 Ⅰ

入角橋 主 平戸田平線 38.0 1991 32 2019
点検

耐震設計 耐震補強ほか
点検 点検 Ⅱ 50

鹿島橋 主 平戸田平線 18.0 1992 31 2020 点検 点検 Ⅱ

新立大橋 主 平戸田平線 72.0 2004 19 2021 点検 点検 Ⅰ

小主師橋 主 平戸田平線 77.0 2002 21 2021 点検 点検 Ⅰ

小水橋 主 平戸田平線 50.0 2002 21 2021 点検 点検 Ⅱ

獅子橋 主 平戸田平線 53.2 2010 13 2021 点検 点検 Ⅰ

野子大橋 主 平戸田平線 85.5 2012 11 2018 点検 点検 Ⅱ

小手田橋 主 平戸田平線 19.3 2016 7 2018 点検 点検 Ⅰ

新城橋 主 勝本石田線 28.3 1978 45 2020 点検 点検 Ⅱ

新谷江橋 主 勝本石田線 59.3 1972 51 2021 点検 点検 Ⅱ

新谷江橋側道橋 主 勝本石田線 64.4 2000 23 2020 点検 点検 Ⅱ

平和橋張出橋 主 勝本石田線 32.5 1989 34 2021 点検 点検 Ⅰ

津合橋 主 勝本石田線 40.2 1979 44 2020 点検 点検 Ⅱ

神田橋 主 厳原豆酘美津島線 15.6 1963 60 2021 点検 点検 Ⅱ

瀬橋 主 厳原豆酘美津島線 32.0 1969 54 2017 点検 点検 Ⅱ

佐須川橋 主 厳原豆酘美津島線 93.0 1988 35 2017 点検 点検 Ⅱ

阿連橋 主 厳原豆酘美津島線 27.0 1998 25 2017 点検 点検 Ⅰ

眼鏡橋 主 厳原豆酘美津島線 37.6 1988 35 2017 点検 点検 Ⅱ
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加志橋 主 厳原豆酘美津島線 24.0 1997 26 2017 点検 点検 Ⅰ

上里橋 主 厳原豆酘美津島線 26.0 2002 21 2017 点検 点検 Ⅰ

城山１号橋 主 厳原豆酘美津島線 24.0 2003 20 2017 点検 点検 Ⅰ

城山３号橋 主 厳原豆酘美津島線 32.7 2003 20 2017 点検 点検 Ⅰ

城山４号橋 主 厳原豆酘美津島線 16.9 2003 20 2017 点検 点検 Ⅰ

城山５号橋 主 厳原豆酘美津島線 27.0 2003 20 2017 点検 点検 Ⅰ

浅藻橋 主 厳原豆酘美津島線 18.7 2002 21 2017 点検 点検 Ⅰ

津良２号橋 主 厳原豆酘美津島線 17.0 1991 32 2017 点検 点検 Ⅰ

城山２号橋 主 厳原豆酘美津島線 20.0 1999 24 2017 点検 点検 Ⅰ

日向橋 主 厳原豆酘美津島線 17.0 2010 13 2017 点検 点検 Ⅰ

豆酘内橋 主 厳原豆酘美津島線 49.0 2005 18 2017 点検 点検 Ⅰ

昭和橋 主 郷ノ浦港線 32.0 1972 51 2021 点検 点検 Ⅱ

郷ノ浦大橋 主 郷ノ浦港線 179.0 1994 29 2019 点検 点検
検査路取替ほか

点検 Ⅱ 100

郷ノ浦張出橋 主 郷ノ浦港線 238.0 不明
断面修復ほか

50

湯川橋張出橋 主 郷ノ浦港線 16.6 不明

佐世保橋 主 佐世保港線 44.0 1985 38 2017 点検 点検 Ⅱ

翁頭橋 主 福江荒川線 40.1 1973 50 2021 点検 点検 Ⅱ

新開橋 主 福江荒川線 32.5 1987 36 2021 点検 点検 Ⅱ

瀬戸川橋 主 福江荒川線 32.0 1978 45 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

瀬戸川橋側道橋 主 福江荒川線 31.2 1999 24 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

角石橋 主 福江荒川線 38.0 1971 52 2021 点検 点検 Ⅱ

新境橋側道橋 主 福江荒川線 15.2 2002 21 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

片岸橋 主 福江荒川線 24.6 2010 13 2021 点検 点検 Ⅱ

遠木場橋 主 長崎畝刈線 60.0 1973 50 2018 点検 点検 Ⅱ

雲谷橋 主 長崎畝刈線 60.6 1974 49 2021 点検 点検 Ⅱ

第１多以良橋 主 長崎畝刈線 30.0 1972 51 2018 点検 点検 Ⅱ

第１多以良橋側道橋 主 長崎畝刈線 27.0 1993 30 2018 点検 点検 Ⅱ

第２多以良橋 主 長崎畝刈線 40.0 1973 50 2018 点検 点検 Ⅱ

第２多以良橋側道橋（上） 主 長崎畝刈線 34.5 1993 30 2018 点検 点検 Ⅰ

第３多以良橋 主 長崎畝刈線 19.2 1973 50 2018 点検 点検 Ⅱ

第３多以良橋側道橋（上） 主 長崎畝刈線 34.5 1991 32 2018 点検 点検 Ⅰ

鳴見橋 主 長崎畝刈線 80.0 1990 33 2021 点検 点検 Ⅱ

第２深堀橋 主 香焼江川線 17.7 1982 41 2017 点検
伸縮装置取替ほか

点検 Ⅱ 20

新深堀橋 主 香焼江川線 59.6 1986 37 2017 点検 点検 Ⅱ

末石橋 主 香焼江川線 18.7 1990 33 2021 点検 点検 Ⅱ

高江橋 主 小浜北有馬線 22.6 2008 15 2017 点検 点検 Ⅰ

大亀大橋 主 小浜北有馬線 144.9 1999 24 2021 点検 点検 Ⅱ

野中橋 主 小浜北有馬線 20.0 2008 15 2017 点検 点検 Ⅰ

河津橋 主 富江岐宿線 15.5 1978 45 2020 点検 点検 Ⅱ

昭和橋 主 富江岐宿線 33.0 1980 43 2020 点検 点検 Ⅱ

新板浦橋 主 有川新魚目線 22.0 1989 34 2020 点検 点検 Ⅰ

白草橋 主 有川新魚目線 52.0 2004 19 2020 点検 点検 Ⅱ

井出川橋 主 有川新魚目線 17.6 2006 17 2020 点検 点検 Ⅰ

下洗切橋側道橋 主 長崎多良見線 15.5 1987 36 2021 点検 点検 Ⅰ

洗切橋側道橋（上） 主 長崎多良見線 24.0 1983 40 2021 点検 点検 Ⅰ

洗切橋 主 長崎多良見線 24.0 1964 59 2021 点検 点検 Ⅰ

高田橋 主 長崎多良見線 19.4 1993 30 2020 点検 点検 Ⅰ

重尾大橋 主 長崎多良見線 160.0 1994 29 2018 点検
ひび割れ補修ほか

点検 Ⅱ 100

坂井手橋側道橋（上） 主 長崎多良見線 17.0 1961 62 2018 点検 点検 Ⅱ

野川内橋 主 長崎多良見線 40.0 1998 25 2018 点検 点検 Ⅱ

北浦橋 主 野母崎宿線 17.0 1977 46 2021 点検 点検 Ⅰ

宮摺橋 主 野母崎宿線 20.3 1993 30 2021 点検 点検 Ⅰ

潮見橋 主 野母崎宿線 32.0 1990 33 2018 点検 点検 Ⅱ

弁天橋 主 野母崎宿線 49.0 1992 31 2021 点検 点検 Ⅱ
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宮崎橋 主 野母崎宿線 32.0 1982 41 2021 点検 点検 Ⅱ

藤田尾橋 主 野母崎宿線 55.0 1978 45 2018 点検 点検 Ⅱ

山川河内橋 主 野母崎宿線 28.0 1989 34 2021 点検 点検 Ⅱ

太田尾橋 主 野母崎宿線 72.5 1991 32 2018
伸縮装置取替え、耐震補強ほか 点検

点検 Ⅱ 100

飯香浦橋 主 野母崎宿線 16.6 2010 13 2021 点検 点検 Ⅰ

江浜橋 主 野母崎宿線 64.0 2010 13 2018 点検 点検 Ⅱ

片峰橋 主 野母崎宿線 180.0 2013 10 2018 点検 点検 Ⅰ

三鈴橋 主 大村貝津線 63.9 1966 57 2018 点検 点検 Ⅱ

三鈴大橋 主 大村貝津線 242.3 1993 30 2019 点検 点検
ひび割れ補修ほか

点検 Ⅱ 200

貝津跨線橋 主 大村貝津線 17.6 2001 22 2021 点検 点検 Ⅱ

東大川橋 主 大村貝津線 99.2 2000 23 2018 点検 点検 Ⅱ

津水大橋 主 大村貝津線 109.9 1999 24 2021
主構等再塗装ほか

点検 点検 Ⅲ 20

箕島大橋 主 長崎空港線 970.0 1974 49 2017 点検
支承補修ほか

点検 Ⅱ 20

タケノ隈橋 主 上対馬豊玉線 38.6 1989 34 2017 点検 点検 Ⅰ

島ノ前橋 主 上対馬豊玉線 19.5 1989 34 2021 点検 点検 Ⅱ

経ノ平橋 主 上対馬豊玉線 19.7 1982 41 2020 点検 点検 Ⅱ

宮ノ後橋 主 上対馬豊玉線 25.0 1977 46 2021 点検 点検 Ⅱ

志越中ノ浜橋 主 上対馬豊玉線 156.0 2001 22 2021 点検 点検 Ⅱ

志越橋 主 上対馬豊玉線 128.0 1998 25 2021 点検 点検 Ⅱ

郡界橋 主 上対馬豊玉線 15.0 1981 42 2021 点検 点検 Ⅱ

鑓川橋 主 上対馬豊玉線 16.5 1998 25 2017 点検 点検 Ⅰ

三浦橋 主 上対馬豊玉線 106.0 2001 22 2017 点検 点検 Ⅱ

乙宮大橋 主 上対馬豊玉線 26.7 2008 15 2020 点検 補修設計
点検、伸縮装置取替えほか

Ⅱ 20

長谷橋 主 上対馬豊玉線 26.0 1968 55 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

新長谷橋 主 上対馬豊玉線 29.5 1997 26 2021 点検 点検 Ⅰ

大増橋 主 上対馬豊玉線 17.0 1968 55 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

芦見橋 主 上対馬豊玉線 36.0 1972 51 2021 点検 点検 Ⅱ

宮前橋 主 上対馬豊玉線 16.0 1979 44 2021 点検 点検 Ⅱ

鳴滝橋 主 上対馬豊玉線 57.0 1994 29 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

黒塚橋 主 上対馬豊玉線 16.9 2000 23 2017 点検 点検 Ⅰ

オオハリ橋 主 上対馬豊玉線 20.0 2006 17 2017 点検 点検 Ⅰ

コオトシ橋 主 上対馬豊玉線 20.8 2006 17 2017 点検 点検 Ⅰ

田の元橋 主 佐世保吉井松浦線 37.3 1981 42 2021 点検 点検 Ⅰ

直谷橋 主 佐世保吉井松浦線 26.9 1980 43 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

樋口橋 主 佐世保吉井松浦線 32.7 1922 101 2020 点検 点検 Ⅱ

樋口橋側道橋 主 佐世保吉井松浦線 35.0 1972 51 2020 点検 点検 Ⅱ

福井橋 主 佐世保吉井松浦線 20.0 1964 59 2020 点検 点検 Ⅱ

福井橋側道橋 主 佐世保吉井松浦線 28.0 1981 42 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

樽川内橋 主 佐世保吉井松浦線 49.0 2000 23 2020 点検 点検 Ⅱ

松ノ元橋 主 佐世保吉井松浦線 42.0 2002 21 2020 点検 点検 Ⅱ

吉井１号橋 主 佐世保吉井松浦線 468.0 2015 8 2018 点検 点検 Ⅱ

吉井２号橋 主 佐世保吉井松浦線 36.8 2014 9 2018 点検 点検 Ⅰ

栢ノ木橋 主 佐世保吉井松浦線 140.0 1993 30 2018 点検
断面修復・橋面防水ほか

点検 Ⅱ 100

上野庄野橋 主 佐世保吉井松浦線 44.0 2014 9 2018 点検 点検 Ⅰ

栗面橋 主 諫早飯盛線 21.5 2014 9 2018 点検 点検 Ⅰ

新新開橋 主 諫早飯盛線 17.8 2018 5 点検

白石１号橋 主 平戸生月線 202.0 1987 36 2021 点検 点検
支承補修ほか

Ⅲ 50

白石２号橋 主 平戸生月線 157.0 1985 38 2021 点検 点検
支承補修・防護柵取替ほか

Ⅲ 150

生月大橋 主 平戸生月線 960.0 1991 32 2021 点検
塗装塗替・耐震補強ほか

点検 Ⅱ 1,400

日見橋 主 桟原小茂田線 31.4 1990 33 2021 点検 点検 Ⅱ

佐須坂３号橋 主 桟原小茂田線 36.5 2013 10 2018 点検 点検 Ⅰ

三ツ山橋 主 東長崎長与線 21.1 1990 33 2021 点検 点検 Ⅰ

若松大橋 主 若松白魚線 522.0 1991 32 2018
塗装塗替・ひび割れ補修・耐震補強ほか

点検 点検 Ⅱ 1,400

上中島橋 主 若松白魚線 34.5 1984 39 2021 点検 点検 Ⅱ
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吉田橋 主 福江富江線 40.0 1995 28 2021 点検 点検 Ⅱ

上河橋 主 福江富江線 23.4 2005 18 2021 点検 点検 Ⅰ

マリンブルー橋 主 福江富江線 25.0 1997 26 2020 点検 点検 Ⅰ

増田橋 主 福江富江線 35.0 2004 19 2021 点検 点検 Ⅱ

田尾橋 主 福江富江線 21.5 2001 22 2021 点検 点検 Ⅱ

小浜大橋 主 福江富江線 175.0 2001 22 2017 点検 点検 Ⅰ

第１跨道橋 主 長崎南環状線 22.2 2007 16 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

新戸町高架橋 主 長崎南環状線 231.0 2008 15 2016 点検 点検 Ⅱ

第３跨道橋 主 長崎南環状線 26.1 2008 15 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

配水池橋 主 長崎南環状線 20.0 2008 15 2021 点検 点検 Ⅱ

上戸町高架橋 主 長崎南環状線 148.0 2010 13 2021 点検 点検 Ⅱ

田上高架橋 主 長崎南環状線 226.0 2006 17 2016 点検 点検 Ⅱ

田上ランプ橋 主 長崎南環状線 24.5 2004 19 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

木鉢1号橋 主 長崎南環状線 335.0 2002 21 2017 点検 点検 Ⅰ

戸町橋 主 長崎南環状線 30.0 1999 24 2021 点検 点検 Ⅱ

大島大橋 主 大島太田和線 1095.0 1999 24 2017 点検
塗装塗替・耐震補強ほか

点検 Ⅱ 1,400

上宇土橋 主 柚木三川内線 25.0 1992 31 2020 点検 点検 Ⅱ

新三本木橋 主 柚木三川内線 60.0 1986 37 2017 点検 点検 Ⅱ

新川谷橋 主 柚木三川内線 26.9 1989 34 2020 点検 点検 Ⅰ

谷合橋 主 柚木三川内線 21.7 1992 31 2020 点検 点検 Ⅰ

鳥合橋 主 柚木三川内線 18.5 1991 32 2021 点検 点検 Ⅱ

里美橋 主 柚木三川内線 23.5 1996 27 2021 点検 点検 Ⅱ

新流合橋 主 柚木三川内線 41.0 1996 27 2021 点検 点検 Ⅰ

横手橋 主 柚木三川内線 16.5 1995 28 2021 点検 点検 Ⅰ

里美陸橋 主 柚木三川内線 24.1 1991 32 2021 点検 点検 Ⅰ

吉井橋 主 栗木吉井線 54.0 1969 54 2017 点検
ひびわれ補修ほか

点検 Ⅱ 20

高観寺橋 主 栗木吉井線 18.0 1972 51 2020 点検 点検 Ⅱ

潜木大橋 主 栗木吉井線 134.0 1994 29 2017 点検 点検 Ⅰ

大渡跨線橋 主 栗木吉井線 35.0 1994 29 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

大渡橋 主 栗木吉井線 18.0 1993 30 2021 点検 点検 Ⅱ

太田橋 主 栗木吉井線 24.9 1999 24 2021 点検 点検 Ⅰ

山口橋 主 栗木吉井線 18.5 2002 21 2017 点検 点検 Ⅱ

嘉一橋 主 有喜本諫早停車場線 58.5 2009 14 2017 点検 点検 Ⅰ

通学橋 主 上県小鹿港線 50.0 1992 31 2021 点検 点検 Ⅱ

花高橋 主 上県小鹿港線 38.5 1977 46 2021 点検 点検 Ⅱ

久留栖橋 主 上県小鹿港線 25.0 1977 46 2021 点検 点検 Ⅱ

中江園橋 主 上県小鹿港線 23.7 1998 25 2021 点検 点検 Ⅱ

扇山橋 主 神ノ浦港長浦線 60.0 1986 37 2017 点検 点検 Ⅰ

大中尾橋 主 神ノ浦港長浦線 50.0 1991 32 2021 点検 点検 Ⅰ

鶴山谷橋 主 神ノ浦港長浦線 55.0 1983 40 2017 点検 点検 Ⅰ

鱸岩橋 主 神ノ浦港長浦線 36.0 1970 53 2017 点検 点検 Ⅰ

上木場橋 主 愛野島原線 16.6 1997 26 2017 点検 点検 Ⅱ

中尾川大橋 主 愛野島原線(がまだす) 148.5 2002 21 2019 点検
点検、断面修復ほか

点検 Ⅱ 20

宇土山橋 主 愛野島原線(がまだす) 112.0 2004 19 2018 点検 点検 Ⅱ

三杉大橋 主 愛野島原線(がまだす) 360.0 2004 19 2019 点検 点検
ひび割れ補修ほか

点検 Ⅱ 20

杉谷大橋 主 愛野島原線（付替） 145.0 2001 22 2018 点検 点検 Ⅱ

一本松橋 主 愛野島原線 63.2 2009 14 2017 点検 点検 Ⅱ

刈田院橋 主 郷ノ浦沼津勝本線 30.2 2012 11 2021 点検 点検 点検 Ⅱ

月光橋 主 獅子津吉線 24.9 1992 31 2018 点検 点検 Ⅱ

船木大橋 主 獅子津吉線 67.0 1993 30 2018 点検 点検 Ⅱ

大川原橋 主 獅子津吉線 16.0 1970 53 2018 点検 点検 Ⅰ

日光橋 主 獅子津吉線 20.0 1964 59 2018 点検 点検 Ⅰ

日光橋側道橋 主 獅子津吉線 23.0 1985 38 2018 点検 点検 Ⅱ

宝木橋 主 獅子津吉線 18.3 1973 50 2019 点検 点検 点検 Ⅱ
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新中尾橋 主 御厨田代江迎線 22.0 1981 42 2021 点検 点検 Ⅰ

樋渡橋 主 御厨田代江迎線 30.8 1980 43 2018 点検 点検 Ⅱ

頭ヶ島大橋 主 上五島空港線 300.0 1980 43 2017 点検
検査路取替・耐震補強ほか

点検 Ⅲ 500

浜川橋 主 上五島空港線 21.0 1998 25 2020 点検 点検 Ⅱ

福島大橋 一 喜内瀬鍋串辻線 225.0 1967 56 2020 点検 点検
断面修復・耐震補強ほか

Ⅱ 500

コフケばし 一 波佐見山内線 27.0 1972 51 2017 点検 点検 Ⅱ

舘橋 一 波佐見山内線 18.6 1991 32 2018 点検 点検 Ⅰ

上山中橋 一 波佐見山内線 44.0 1971 52 2017 点検 点検 Ⅱ

水蓮寺橋 一 波佐見山内線 40.9 1971 52 2017 点検 点検 Ⅰ

新宮前橋 一 波佐見山内線 24.8 1997 26 2018 点検 点検 Ⅰ

新コフケ橋 一 波佐見山内線 25.0 2003 20 2018 点検 点検 Ⅰ

山中橋 一 波佐見山内線 23.9 1998 25 2018 点検 点検 Ⅰ

伊野利橋 一 鷹島肥前線 80.0 2001 22 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

鷹島肥前大橋 一 鷹島肥前線 1251.0 2009 14 2019 点検 点検
支承補修ほか

点検 Ⅱ 20

梁川橋 一 長崎式見港線 63.5 1995 28 2017 点検
伸縮装置取替えほか

点検 Ⅰ 20

岩川原橋（みなと橋） 一 長崎式見港線 17.0 2011 12 2021 点検 点検 Ⅱ

馬込橋 一 長崎式見港線 21.0 2001 22 2021 点検 点検 Ⅱ

しんみなと橋 一 長崎式見港線 53.2 2008 15 2021 点検 点検 Ⅱ

浦上川高架橋 一 長崎式見港線 803.0 2010 13 2019 点検
主構等ひびわれ補修ほか

点検 点検 Ⅱ 20

西浦上橋 一 長与大橋町線 71.5 1988 35 2019 点検
主構等再塗装ほか

点検 点検 Ⅰ 20

永田橋 一 長崎漁港村松線 21.7 1985 38 2018 点検 点検 Ⅱ

松の迫橋 一 長崎漁港村松線 32.2 1985 38 2017 点検 点検 Ⅰ

芒塚橋 一 長崎芒塚インター線 39.9 1983 40 2017 点検 補修設計
伸縮装置取替えほか

点検 Ⅰ 20

芒塚ランプ橋 一 長崎芒塚インター線 124.1 2003 20 2017 点検 点検 Ⅰ

賑橋 一 伊王島線 17.4 1993 30 2017 点検 点検 Ⅰ

Ｄランプ高架橋 一 長崎インター線 210.0 2001 22 2016 点検 点検 Ⅱ

二股橋 一 上岳宮浦線 58.0 1970 53 2018 点検 点検 Ⅱ

不知火橋 一 大里森山肥前長田停車場線 193.0 1996 27 2018 点検 点検 Ⅱ

仏録橋 一 大里森山肥前長田停車場線 19.6 1999 24 2018 点検 点検 Ⅰ

本明川大橋 一 諫早外環状線 545.0 2008 15 2018 点検
ひび割れ補修ほか

点検 Ⅱ 100

東大川２号橋 一 諫早外環状線 83.0 2015 8 2018 点検 点検 Ⅰ

栗面跨道橋 一 諫早外環状線 35.8 2016 7 2018 点検 点検 Ⅰ

小船越IC橋 一 諫早外環状線 66.0 2016 7 2018 点検 点検 Ⅰ

小船越ICランプ橋 一 諫早外環状線 54.0 2016 7 2018 点検 点検 Ⅰ

栗面函渠 一 諫早外環状線 15.3 2017 6 2018 点検 点検 Ⅰ

東大川１号橋 一 諫早外環状線 209.0 2017 6 2018 点検 点検 Ⅰ

貝津跨道橋 一 諫早外環状線 30.0 2017 6 点検

貝津高架橋 一 諫早外環状線 117.0 2019 4 点検

貝津東跨線橋 一 諫早外環状線 105.0 2018 5 点検

東大川3号橋 一 諫早外環状線 83.0 2019 4 点検

諫早IC橋 一 諫早外環状線 348.0 2019 4 点検

葭橋 一 松原停車場線 26.4 2010 13 2018 点検 点検 Ⅱ

堀川橋 一 加津佐停車場山口線 45.0 1981 42 2017 点検 点検 Ⅰ

名水橋 一 多良岳公園線 44.0 1996 27 2018 点検 点検 Ⅱ

田結橋 一 田結久山線 18.5 1987 36 2018 点検 点検 Ⅱ

庵ノ川内橋 一 田結久山線 18.8 1988 35 2018 点検 点検 Ⅱ

なかはら橋 一 田結久山線 21.0 2001 22 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

砂ノ前橋 一 田結久山線 18.0 2001 22 2018 点検 点検 Ⅰ

栄橋 一 佐世保鹿町線 30.0 1959 64 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

沖田橋 一 佐世保鹿町線 56.0 1965 58 2019 点検 点検
塗装塗替ほか

点検 Ⅱ 50

見返橋 一 佐世保鹿町線 128.8 2002 21 2018 点検 点検 Ⅱ

見返橋側道橋 一 佐世保鹿町線 128.8 1985 38 2018 点検 点検 Ⅱ

水浦橋側道橋 一 佐世保鹿町線 17.0 1986 37 2018 点検 点検 Ⅰ

栄橋・美乃里橋人道橋 一 佐世保鹿町線 57.4 1989 34 2018 点検 点検 Ⅱ
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対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき期間を示す。
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H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
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（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
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最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

棚方橋 一 佐世保鹿町線 28.0 2001 22 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

朝日橋 一 佐世保鹿町線 74.0 1991 32 2018 点検
伸縮装置取替えほか

点検 Ⅰ 20

相浦港大橋 一 佐世保鹿町線 127.0 2003 20 2018 点検
ひび割れ補修・橋面防水ほか

点検 Ⅱ 20

新光橋 一 佐世保鹿町線 42.5 2000 23 2018 点検 点検 Ⅰ

新棚方橋 一 佐世保鹿町線 31.0 2003 20 2018 点検 点検 Ⅱ

新水浦橋 一 佐世保鹿町線 56.7 2012 11 2018 点検 点検 Ⅱ

美渡世橋 一 佐世保鹿町線 69.5 2013 10 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

綿打橋 一 ハウステンボス線 31.3 1989 34 2018 点検 点検 Ⅰ

上中江橋 一 重尾長畑線 16.9 1964 59 2021 点検
断面修復ほか

点検 Ⅲ 20

上中江側道橋 一 重尾長畑線 19.6 1989 34 2021 点検
断面修復ほか

点検 Ⅱ 20

小曲橋 一 重尾長畑線 16.4 1993 30 2018 点検 点検 Ⅰ

江迎橋 一 上志佐今福停車場線 21.7 1982 41 2018 点検 補修設計
躯体ひびわれ注入ほか

点検 Ⅱ 20

中瀬橋 一 上志佐今福停車場線 22.0 2022 1

天石橋 一 俵浦日野線 28.7 1975 48 2017 点検 点検 Ⅰ

槍巻橋側道橋 一 佐世保世知原線 47.0 2005 18 2017 点検 点検 Ⅰ

槍巻橋 一 佐世保世知原線 31.0 1966 57 2017 点検 点検 Ⅱ

戸岐大橋 一 河務福江線 213.5 1979 44 2020 点検 点検
塗装塗替ほか

Ⅱ 50

前田橋 一 河務福江線 17.7 1987 36 2018 点検 点検 Ⅱ

唐人橋 一 河務福江線 40.5 1972 51 2017 点検 点検 Ⅰ

宇里橋 一 河務福江線 15.6 1973 50 2017 点検 点検 Ⅰ

第１河務橋 一 河務福江線 19.5 1996 27 2018 点検 点検 Ⅰ

第２河務橋 一 河務福江線 40.0 1989 34 2017 点検 点検 Ⅰ

新奥浦橋 一 河務福江線 15.1 2012 11 2017 点検 点検 Ⅱ

中須橋 一 玉之浦岐宿線 39.7 1989 34 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

折口橋 一 玉之浦岐宿線 16.4 2004 19 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

平成橋 一 玉之浦岐宿線 30.0 1993 30 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

岩谷橋 一 玉之浦岐宿線 40.0 1994 29 2021 点検 点検 Ⅰ

幾久山橋 一 玉之浦岐宿線 15.7 1993 30 2020 点検 点検 Ⅱ

折立橋 一 久賀島線 46.1 1982 41 2017 点検 点検 Ⅱ

大開橋 一 久賀島線 24.7 1997 26 2018 点検 点検 Ⅱ

大口橋 一 久賀島線 21.0 1990 33 2018 点検 補修設計
伸縮装置取替えほか

点検 Ⅰ 20

ＢＯＸ 一 久賀島線 50.0 1978 45 2017 点検 点検 Ⅰ

漁生浦橋 一 日ノ島猿浦線 99.0 1979 44 2019 点検 点検
伸縮装置取替ほか

点検 Ⅱ 50

中野橋 一 青方港魚目線 18.7 1999 24 2018 点検 点検 Ⅱ

谷江橋 一 国分箱崎線 47.0 1987 36 2021 点検 点検 Ⅱ

船橋 一 郷ノ浦芦辺線 28.0 2000 23 2020 点検 点検 Ⅰ

アタ橋 一 舟志宮原線 24.5 1997 26 2021 点検 点検 Ⅱ

宿のサエ橋 一 舟志宮原線 82.0 1997 26 2021 点検 点検 Ⅱ

段堂橋側道橋 一 諫早多良岳線 16.0 1986 37 2018 点検 点検 Ⅰ

長田新橋 一 諫早多良岳線 63.4 1974 49 2017 点検 点検 Ⅱ

千綿渓橋 一 千綿渓線 20.5 2002 21 2018 点検 点検 Ⅱ

玉簾橋 一 千綿渓線 15.5 1940 83 2017 点検 点検 Ⅰ

在家大橋 一 瀬浦巌原港線 16.5 1999 24 2017 点検 点検 Ⅰ

馬刀浦橋 一 黒瀬馬込港線 17.8 1973 50 2017 点検 点検 Ⅰ

千々石橋 一 北野千々石線 40.0 1995 28 2018 点検 点検 Ⅰ

中原橋 一 野田島原線 18.0 1990 33 2018 点検 点検 Ⅱ

寺田大橋 一 野田島原線 87.0 1999 24 2018 点検 点検 Ⅱ

山口橋 一 山口南有馬線 16.1 1973 50 2018 点検 点検 Ⅱ

新大門橋 一 平石千々石線 47.0 1988 35 2018 点検 点検 Ⅱ

芦山橋 一 岩瀬浦港線 135.0 1993 30 2021 点検 点検 Ⅱ

昭和橋 一 富川渓線 50.0 1993 30 2021 点検 点検 Ⅱ

田ノ平橋 一 富川渓線 16.1 2013 10 2021 点検 点検 Ⅰ

蒲生田橋 一 富川渓線 38.5 2014 9 2020 点検 点検 Ⅰ

新針尾橋 一 南風崎停車場指方線 126.0 1991 32 2018 点検
支承取替ほか

点検 Ⅲ 100
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橋梁名 路線名
道路
種別

針尾橋 一 南風崎停車場指方線 126.0 1972 51 2018 点検 点検 Ⅰ

塔の崎跨線橋 一 南風崎停車場指方線 15.9 1971 52 2017 点検 点検 Ⅰ

港橋 一 宇久島循環線 20.5 1975 48 2018 点検 点検 Ⅱ

飯良橋 一 宇久島循環線 90.4 2009 14 2018 点検 点検 Ⅱ

神浦橋 一 宇久島循環線 120.0 2009 14 2018 点検 点検 Ⅱ

宮崎橋 一 平瀬佐世保線 36.0 1983 40 2018 点検 点検 Ⅰ

宮崎跨線橋 一 平瀬佐世保線 15.0 1970 53 2019 点検 補修設計
他事業での架替

点検 点検 Ⅱ 20

潮入橋 一 平瀬佐世保線 84.0 1953 70 2018 点検 点検 Ⅱ

潮入橋側道橋（右） 一 平瀬佐世保線 84.0 1979 44 2018 点検
塗装塗替ほか

点検 Ⅱ 20

潮入橋側道橋（左） 一 平瀬佐世保線 84.0 1989 34 2018 点検
伸縮装置取替・塗装塗替工ほか

点検 Ⅱ 40

志折橋 一 平瀬佐世保線 58.8 1998 25 2018 点検 点検 Ⅰ

重尾橋 一 平瀬佐世保線 17.0 1992 31 2018 点検
沓座ひびわれ注入ほか

点検 Ⅰ 50

宮崎跨線橋側道橋 一 平瀬佐世保線 23.5 1970 53 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

瀬戸中央橋 一 平瀬佐世保線 228.0 2009 14 2018 点検 点検 Ⅰ

為石橋 一 深堀三和線 34.5 1998 25 2017 点検 点検 Ⅰ

斑大橋 一 斑浜津線 290.0 1978 45 2018 点検
塗装塗替ほか

点検 Ⅲ 500

黒岸橋 一 志方江迎線 20.7 2018 5 2017
点検、支承取替えほか

Ⅱ 100

山の田橋 一 志方江迎線 17.0 1978 45 2017 点検 点検 Ⅰ

大井手口橋 一 志方江迎線 30.0 2010 13 2017 点検 点検 Ⅰ

椎木橋 一 志方江迎線 63.0 1994 29 2018 点検 点検 Ⅱ

赤坂橋 一 志方江迎線 29.5 2001 22 2017 点検 点検 Ⅰ

赤坂跨線橋 一 志方江迎線 17.9 2000 23 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

梶之村橋 一 御厨江迎線 16.5 1975 48 2018 点検 点検 Ⅰ

金掛橋 一 扇山公園線 20.0 1974 49 2018 点検 点検 Ⅱ

幸物橋 一 扇山公園線 70.2 1974 49 2017 点検 点検
塗装塗替ほか

Ⅱ 50

坂谷橋 一 扇山公園線 19.9 1974 49 2017 点検 点検
塗装塗替ほか

Ⅰ 20

小麦橋 一 扇山公園線 43.1 1974 49 2018 点検 点検 Ⅱ

糠浦橋 一 唐崎岬線 48.0 2003 20 2021 点検 点検 Ⅰ

卯麦橋 一 唐崎岬線 21.9 2004 19 2021 点検 点検 Ⅱ

鈴江大橋 一 唐崎岬線 41.8 2014 9 2018 点検 点検 Ⅰ

柾渕橋 一 貝津岳浜ノ畔線 23.0 1961 62 2021 点検 点検 Ⅲ

大崎陸橋 一 大崎公園線 24.0 1968 55 2017 点検 点検 Ⅱ

浦上橋 一 昭和馬町線 26.0 1961 62 2018 点検
支承金属溶射ほか

点検 Ⅱ 20

蓑上橋 一 小ヶ倉田上線 19.2 1982 41 2018 点検 点検 Ⅰ

小ヶ倉１号橋 一 小ヶ倉田上線 34.5 1975 48 2021 点検
塗装塗替ほか

点検 Ⅰ 100

小ヶ倉２号橋 一 小ヶ倉田上線 180.0 1973 50 2020 点検 点検 Ⅱ

小ヶ倉３号橋 一 小ヶ倉田上線 105.0 1972 51 2020 点検 点検 Ⅱ

小ヶ倉橋 一 小ヶ倉田上線 60.0 1975 48 2020 点検
耐震補強ほか

点検 Ⅰ 50

星取橋 一 小ヶ倉田上線 25.0 1993 30 2017 点検 点検 Ⅱ

出雲橋 一 小ヶ倉田上線 85.0 1996 27 2018 点検 点検 Ⅱ

弁慶岩橋 一 小ヶ倉田上線 35.0 1984 39 2018 点検 点検 Ⅱ

八景橋 一 小ヶ倉田上線 62.0 2000 23 2018 点検 点検 Ⅱ

大江橋 一 形上宮浦港線 25.0 1968 55 2017 点検 点検 Ⅰ

寺島大橋 一 寺島馬込港線 268.7 1988 35 2021
主構等再塗装ほか 点検

耐震設計
耐震補強ほか

点検 Ⅱ 100

寺島大橋側道橋 一 寺島馬込港線 265.5 1999 24 2021 点検 点検 Ⅱ

伊王島大橋 一 伊王島香焼線 876.0 2010 13 2019 点検 点検
開口部補修ほか

点検 Ⅱ 20

栗ノ浦高架橋 一 伊王島香焼線 69.0 2010 13 2017 点検 点検 Ⅰ

樺島大橋 一 樺島港脇岬線 227.0 1986 37 2017 点検
塗装塗替・耐震補強ほか

点検 Ⅲ 200

岩屋橋 一 多良岳大村線 15.7 1996 27 2018 点検 点検 Ⅱ

黒木小学校橋 一 多良岳大村線 20.0 1993 30 2018 点検 点検 Ⅱ

須田ノ木橋 一 大村外環状線 48.0 2008 15 2017 点検 点検 Ⅰ

赤佐古大橋 一 大村外環状線 170.0 2009 14 2018
点検

補修設計 伸縮装置取替えほか
点検 Ⅱ 20

武部大橋 一 大村外環状線 170.0 2005 18 2017 点検 点検 Ⅱ

峯ノ平橋 一 大村外環状線 29.6 1987 36 2018
点検

補修設計 伸縮装置取替えほか
点検 Ⅰ 20
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

対策の内容・時期

概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

元宮公園橋 一 長崎野母崎自転車道路線 56.2 1989 34 2018 点検
ひび割れ補修・橋面防水ほか

点検 Ⅱ 20

栄上橋 一 長崎野母崎自転車道路線 16.0 1991 32 2018 点検
伸縮装置取替えほか

点検 Ⅱ 20

大和橋 国 202号 11.3 1949 74 2021 点検 点検
断面修復ほか

Ⅲ 100

大和橋側道橋（上） 国 202号 12.1 1949 74 2021 点検 点検 Ⅱ

八千代橋 国 202号 5.0 1951 72 2021
点検、断面修復ほか

点検 Ⅱ 20

稗田橋 国 202号 5.7 1960 63 2019 点検 点検
ひび割れ補修ほか

点検 Ⅲ

旭橋 国 202号 12.0 1925 98 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 202号 4.0 不明 2020 点検 点検 断面修復
ほか

Ⅱ 20

福田橋 国 202号 10.0 1964 59 2017 点検 点検 Ⅱ

小浦橋 国 202号 5.6 1963 60 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

新小浦橋 国 202号 8.0 1979 44 2020 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 202号 3.6 1979 44 2020 点検 点検 Ⅰ

柿泊橋 国 202号 2.0 1967 56 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

手熊橋 国 202号 11.9 1972 51 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 202号 2.0 不明 2020 点検 点検 Ⅱ

富田橋 国 202号 5.8 1972 51 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 202号 5.8 不明 2020 点検 点検 Ⅱ

汐見橋 国 202号 10.8 1976 47 2020 点検 点検 Ⅰ

弁天橋 国 202号 10.5 1976 47 2020 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 202号 2.0 不明 2020 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 202号 2.0 不明 2020 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 202号 2.0 不明 2020 点検 点検 Ⅰ

三重橋 国 202号 3.0 不明 2020 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 202号 3.0 不明 2020 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 202号 3.0 不明 2020 点検 点検 Ⅱ

新杉谷橋 国 202号 12.3 1978 45 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

杉谷橋 国 202号 6.4 1971 52 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 202号 2.5 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

山添橋 国 202号 14.8 1984 39 2021 点検 点検 Ⅱ

清水橋 国 202号 6.8 1979 44 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

小松橋 国 202号 13.3 1974 49 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

溝川橋 国 202号 3.8 1964 59 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 202号 2.6 1975 48 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 202号 4.5 1979 44 2020 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 202号 2.0 1983 40 2020 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 202号 5.0 1982 41 2020 点検 点検 Ⅰ

江上橋 国 202号 10.3 1984 39 2020 点検 点検 Ⅰ

黒崎橋 国 202号 4.7 1992 31 2020 点検 点検 Ⅰ

田辺橋 国 202号 3.0 1964 59 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 202号 4.8 1982 41 2021 点検 点検 Ⅰ

新宮ノ浦橋 国 202号 5.5 1984 39 2017 点検 点検 Ⅰ

江上町ボックス 国 202号 2.4 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

指方町ボックス 国 202号 7.0 1985 38 2017 点検 点検 Ⅱ

田子の浦ボックス 国 202号 3.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

西江迎橋 国 204号 3.1 1962 61 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

江迎ボックス 国 204号 4.0 不明 2019 点検 点検
主構ひびわれ注入・断面修復ほか

点検 Ⅱ 20

江迎無名橋 国 204号 3.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

志戸氏橋 国 204号 7.0 1928 95 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

志戸氏橋側道橋 国 204号 9.2 不明 2020 点検 点検 Ⅰ

小迎橋 国 204号 8.0 1927 96 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

立石橋 国 204号 8.4 1927 96 2020 点検 点検 Ⅱ

立石橋側道橋 国 204号 9.0 1982 41 2020 点検 点検 Ⅰ

市松橋 国 204号 11.3 1927 96 2020 点検 点検 Ⅰ

１５ｍ未満橋梁
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【様式１－２】

対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき期間を示す。

点検記録

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

対策の内容・時期

概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

市松橋歩道橋 国 204号 13.5 1973 50 2020 点検 点検 Ⅱ

一の瀬橋 国 204号 8.9 1930 93 2020 点検 点検 Ⅱ

佐々第一橋跨線橋 国 204号 12.4 1964 59 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

佐々第二橋跨線橋 国 204号 8.4 1963 60 2020 点検 点検 Ⅱ

里第一橋 国 204号 2.0 1963 60 2020 点検 点検 Ⅱ

里第二橋 国 204号 4.6 1980 43 2020 点検 点検 Ⅰ

口石橋 国 204号 5.5 1938 85 2020 点検 点検
主構ひびわれ注入・断面修復ほか

Ⅱ 20

妙見橋 国 204号 10.5 1933 90 2020 点検 点検
主構躯体ひびわれ注入ほか

Ⅰ 20

妙見橋側道橋 国 204号 13.6 1970 53 2020 点検 点検 Ⅰ

谷川橋 国 204号 4.0 1959 64 2020 点検 点検 Ⅰ

真申ボックス 国 204号 11.5 1994 29 2020 点検 点検 Ⅰ

紋殊橋 国 204号 4.3 1972 51 2020 点検 点検 Ⅱ

左石橋 国 204号 7.2 1971 52 2020 点検 点検 Ⅰ

境木橋 国 204号 4.0 1930 93 2020 点検 点検 Ⅰ

山の田橋 国 204号 2.2 1932 91 2020 点検 点検 Ⅰ

被川橋 国 204号 5.0 1955 68 2020 点検 点検 Ⅱ

甲頭橋側道橋 国 204号 8.4 1981 42 2019 点検 点検
主構ひびわれ注入・断面修復ほか

点検 Ⅰ 20

小福橋ボックス 国 204号 2.7 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

浦橋 国 204号 7.6 1960 63 2019 点検 点検
断面修復ほか

点検 Ⅲ 20

浦橋測道橋上 国 204号 8.5 1975 48 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

浦橋測道橋下 国 204号 8.5 1975 48 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

ボックス 国 204号 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

海江田橋ボックス 国 204号 2.4 1950 73 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

オドロ橋ボックス 国 204号 3.6 1953 70 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

ボックス 国 204号 2.4 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

大浜橋 国 204号 5.5 1965 58 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

大浜橋測道橋 国 204号 5.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

不老山橋 国 204号 5.6 1964 59 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

不老山橋測道橋上 国 204号 5.6 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

不老山橋測道橋下 国 204号 5.6 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

蓮田橋 国 204号 13.4 1929 94 2020 点検 点検 Ⅰ

蓮田橋測道橋下 国 204号 13.0 1970 53 2019 点検 点検
主構ひびわれ注入・断面修復ほか

点検 Ⅱ 20

甲頭橋 国 204号 13.0 1927 96 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 204号 4.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ 国 204号 2.0 1995 28 2020
点検、断面修復ほか

点検 Ⅰ 20

甲猪新田橋 国 204号 4.9 1955 68 2020 点検 点検
主構ひびわれ注入、防護柵設置ほか

Ⅰ 20

乙猪新田橋 国 204号 3.6 1955 68 2020 点検 点検 Ⅰ

丙猪新田橋 国 204号 5.5 1955 68 2020 点検 点検 Ⅰ

平原橋ﾎﾞｯｸｽ 国 204号 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

甲萩田橋 国 204号 2.6 1957 66 2020 点検 点検 Ⅱ

風呂の元橋 国 204号 5.9 1957 66 2020 点検 点検 Ⅱ

馬の元橋 国 204号 4.0 1957 66 2020 点検 点検 Ⅰ

竹の尾橋 国 204号 12.0 1987 36 2020 点検 点検 Ⅰ

ボックス 国 204号 4.0 不明 2020 点検 点検 Ⅰ

ボックス 国 204号 2.4 不明 2020 点検 点検 Ⅱ

岩屋橋 国 206号 13.7 1953 70 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

道ノ尾橋 国 206号 12.0 1974 49 2020 点検 点検 Ⅱ

戸根橋 国 206号 14.8 1958 65 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

日並橋側道橋（上） 国 206号 6.5 1985 38 2020 点検 点検 Ⅰ

戸根橋側道橋（上） 国 206号 14.8 1983 40 2019 点検 点検
ひび割れ補修ほか

点検 Ⅱ 20

井手園橋 国 206号 13.3 1986 37 2020 点検 点検 Ⅰ

銭座橋 国 206号 4.0 1954 69 2021 点検
断面修復ほか

点検 Ⅲ 20

茂里橋 国 206号 4.8 1954 69 2020 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 206号 5.5 1993 30 2020 点検 点検
断面修復ほか

Ⅱ 20
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対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき期間を示す。

点検記録

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

対策の内容・時期

概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
年度
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最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

日並橋 国 206号 5.5 1956 67 2020 点検 点検
塗装塗替ほか

Ⅱ 20

日並橋側道橋（下） 国 206号 7.0 1985 38 2020 点検 点検 Ⅰ

子々川橋 国 206号 8.0 1956 67 2020 点検 点検
断面修復ほか

Ⅲ 20

子々川橋側道橋（下） 国 206号 8.0 1975 48 2020 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 206号 5.0 1961 62 2020 点検 点検 Ⅱ

的場橋 国 206号 5.0 1958 65 2020 点検 点検 Ⅱ

的場橋側道橋（上） 国 206号 5.0 1983 40 2020 点検 点検 Ⅰ

長浦橋 国 206号 12.8 1957 66 2020 点検 点検 Ⅰ

長浦橋側道橋（上） 国 206号 14.0 不明 2020 点検 点検 Ⅰ

大子橋 国 206号 13.6 1959 64 2021 点検
ひび割れ補修ほか

点検 Ⅱ 20

大子橋側道橋（上） 国 206号 12.6 1976 47 2021 点検 点検 Ⅱ

大江橋 国 206号 13.7 1958 65 2021 点検
ひび割れ補修ほか

点検 Ⅱ 50

無名橋 国 206号 2.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

内野橋 国 206号 8.2 1958 65 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

内野橋側道橋 国 206号 9.3 1986 37 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

殿井手橋 国 206号 7.6 1958 65 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

殿井手橋側道橋 国 206号 11.0 1958 65 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

俵頭橋 国 206号 11.1 1963 60 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

俵頭橋側道橋 国 206号 11.0 1963 60 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

柚香橋 国 206号 14.5 1960 63 2019 点検 点検
支承取替えほか

点検 Ⅱ 20

柚香橋側道橋 国 206号 14.5 1981 42 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

野田橋 国 206号 6.5 1981 42 2021 点検 点検 Ⅱ

天満橋 国 206号 5.0 1959 64 2021 点検 点検 Ⅰ

天満橋側道橋 国 206号 5.0 1983 40 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 206号 2.1 1967 56 2021 点検 点検 Ⅰ

馬場橋 国 206号 8.1 1958 65 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

馬場橋側道橋 国 206号 10.2 1983 40 2020 点検 点検 Ⅰ

水の浦バス停前 国 207号 2.9 不明 2018
主構ひびわれ注入・断面修復ほか

点検 点検 Ⅰ 20

富地戸バス停前 国 207号 4.0 不明 2018
主構ひびわれ注入・断面修復ほか

点検 点検 Ⅱ 20

下阿蘇橋 国 207号 12.5 1988 35 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 207号 6.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 207号 3.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 207号 3.9 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

大草橋 国 207号 9.5 1969 54 2018
躯体ひびわれ注入・断面修復ほか

点検 点検 Ⅰ 20

四ツ枝橋 国 207号 11.0 1961 62 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 207号 3.6 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

寺畑橋 国 207号 2.8 2008 15 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 207号 2.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 207号 3.2 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

崎谷橋 国 207号 2.7 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

舟津橋 国 207号 5.0 1978 45 2021 点検 点検 Ⅱ

桶川橋 国 207号 2.3 1970 53 2021 点検 点検 Ⅰ

浦川内橋 国 207号 9.7 2018 5 2021 点検 Ⅰ

百石橋 国 207号 11.4 2016 7 2018 点検 点検 Ⅰ

五十石橋 国 207号 10.4 2016 7 2018 点検 点検 Ⅰ

崎辺田橋 国 207号 3.5 1957 66 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

草木田橋 国 207号 3.0 1957 66 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

大浦橋 国 207号 6.0 1966 57 2021 点検 点検 Ⅱ

大堂平橋 国 207号 6.3 1965 58 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 207号 6.0 不明 2021 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 207号 3.0 不明 2021 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 207号 2.0 不明 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 207号 2.6 不明 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 207号 4.0 不明 2021 点検 点検
ひび割れ補修ほか

Ⅱ 20
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
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概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

冬切橋 国 207号 4.0 1966 57 2020 点検 点検 Ⅱ

牧出橋 国 207号 3.8 1967 56 2020 点検 点検 Ⅱ

市場橋 国 207号 2.7 1967 56 2020 点検 点検 Ⅱ

中通橋 国 207号 3.7 1967 56 2020 点検 点検 Ⅱ

新大久保橋 国 207号 10.8 1973 50 2020 点検 点検 Ⅰ

１号床版橋 国 207号 5.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

２号床板橋 国 207号 4.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 207号 2.4 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 207号 2.4 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 207号 7.8 1957 66 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

金崎橋 国 207号 9.5 1972 51 2020 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 207号 2.2 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋（側道） 国 207号 2.2 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

黒崎橋 国 207号 9.5 1971 52 2020 点検 点検 Ⅰ

黒崎橋側道橋 国 207号 9.6 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 207号 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 207号 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 207号 2.9 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 207号 2.6 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋（側道） 国 207号 4.9 1992 31 2020 点検 点検 Ⅰ

新鍬崎橋 国 207号 5.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

新鍬崎橋側道橋 国 207号 5.4 1973 50 2020 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 207号 2.3 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

綿打橋 国 207号 8.6 1935 88 2020 点検 点検 Ⅰ

綿打橋側道橋 国 207号 8.6 1988 35 2020 点検 点検 Ⅰ

向浜橋 国 207号 8.0 1964 59 2020 点検 点検 Ⅰ

向浜第二橋 国 207号 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

中島橋 国 207号 11.8 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

中島橋側道橋 国 207号 12.0 1973 50 2020 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 207号 2.0 不明 2020 点検 点検 断面修復
ほか

Ⅱ 20

西里橋 国 207号 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

福田橋 国 207号 2.6 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

深山橋 国 207号 7.4 1963 60 2020 点検 点検 Ⅰ

２号ボックス(長田BP) 国 207号 8.3 2000 23 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

３号ボックス(長田BP) 国 207号 2.3 2000 23 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

５号ボックス(長田BP) 国 207号 5.5 2000 23 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

７号ボックス(長田BP) 国 207号 5.5 2000 23 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

９号ボックス(長田BP) 国 207号 5.5 2000 23 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

１０号ボックス(長田BP) 国 207号 7.1 2000 23 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

１１号ボックス(長田BP) 国 207号 2.3 2000 23 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

１２号ボックス（長田BP) 国 207号 5.6 2004 19 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

１３号ボックス（長田BP) 国 207号 8.8 2005 18 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

１４号ボックス（長田BP） 国 207号 5.8 2007 16 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

新綿打橋 国 207号 13.5 2010 13 2021 点検 点検 Ⅰ

１９号ボックス(長田BP) 国 207号 6.4 2010 13 2021 点検 点検 Ⅰ

２０号ボックス(長田BP) 国 207号 9.2 2010 13 2021 点検 点検 Ⅰ

２１号ボックス(長田BP) 国 207号 8.7 2010 13 2021 点検 点検 Ⅰ

２２号ボックス（長田BP） 国 207号 5.2 2010 13 2021 点検 点検 Ⅰ

西ノ崎跨線橋側道橋 国 207号 13.2 不明 2019 点検 点検
ひび割れ補修ほか

点検 Ⅱ 50

無名橋 国 251号 2.0 1985 38 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 251号 3.0 1976 47 2021 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 251号 4.5 1976 47 2021 点検 点検 Ⅰ

土瀬戸橋側道橋 国 251号 10.0 1982 41 2018 点検 点検 Ⅰ

丸尾橋側道橋（上） 国 251号 7.6 1967 56 2018 点検 点検 Ⅱ
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【様式１－２】

対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき期間を示す。

点検記録

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

対策の内容・時期

概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

西川橋側道橋（上） 国 251号 14.3 1991 32 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

松尾橋側道橋 国 251号 9.7 1989 34 2018 点検 点検 Ⅰ

尾茂橋側道橋 国 251号 11.1 1987 36 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

布津新田小橋 国 251号 12.3 1964 59 2017 点検 点検 Ⅰ

大手橋 国 251号 14.4 1990 33 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

新栄橋 国 251号 6.0 1952 71 2019 点検 点検
ひびわれ補修・断面修復ほか

点検 Ⅲ 20

三室橋側道橋（上） 国 251号 11.8 2003 20 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

若車橋側道橋（上） 国 251号 12.5 2004 19 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

下小川橋 国 251号 7.8 1979 44 2018 点検 点検 Ⅱ

下脇浜橋 国 251号 7.6 1979 44 2018 点検 点検 Ⅱ

金浜橋 国 251号 14.0 1966 57 2017 点検 点検 Ⅰ

日当平橋 国 251号 7.5 1966 57 2017 点検 点検 Ⅰ

菜切橋 国 251号 3.5 1964 59 2021 点検 点検 Ⅰ

飛子橋 国 251号 11.0 1963 60 2021 点検 点検
防護柵補修ほか

Ⅲ 10

白頭橋 国 251号 4.5 1962 61 2021 点検 点検 Ⅱ

板引橋 国 251号 7.2 1963 60 2021 点検 点検 Ⅰ

小津波見橋 国 251号 7.7 1960 63 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

權田橋 国 251号 10.0 1969 54 2017 点検 点検 Ⅰ

串橋 国 251号 7.0 1968 55 2017 点検 点検 Ⅰ

野田橋 国 251号 3.9 1968 55 2017 点検 点検 Ⅱ

土瀬戸橋 国 251号 6.3 1965 58 2017 点検 点検 Ⅰ

新開橋 国 251号 5.5 1971 52 2017 点検 点検 Ⅱ

湊橋 国 251号 4.0 1965 58 2017 点検 点検 Ⅰ

一ノ谷橋 国 251号 7.0 1968 55 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

菖蒲田橋 国 251号 7.0 1968 55 2017 点検 点検 Ⅰ

深谷橋 国 251号 6.0 1968 55 2017 点検 点検 Ⅰ

長浜橋 国 251号 3.0 1967 56 2017 点検 点検 Ⅰ

流川橋 国 251号 10.0 1966 57 2017 点検 点検 Ⅱ

流川橋側道橋 国 251号 12.4 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

吉川橋 国 251号 9.0 1967 56 2021 点検 点検 Ⅰ

吉川橋側道橋 国 251号 5.6 不明 2021 点検 点検 Ⅰ

露田橋 国 251号 12.5 1963 60 2017 点検 点検 Ⅰ

田町橋 国 251号 11.4 1962 61 2021 点検 点検 Ⅰ

葉山橋 国 251号 6.3 1961 62 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 251号 3.4 不明 2017 点検 点検 Ⅰ

無名ＢＯＸ１ 国 251号 3.2 不明 2017 点検 点検 Ⅱ

西浦橋 国 251号 5.4 1959 64 2021 点検 点検 Ⅰ

引無田橋 国 251号 13.6 1956 67 2021 点検 点検 Ⅱ

須川橋 国 251号 7.0 1970 53 2017 点検 点検 Ⅰ

丸尾橋 国 251号 6.0 1966 57 2017 点検 点検 Ⅰ

古城橋 国 251号 7.7 1964 59 2021 点検 点検 Ⅰ

入船橋 国 251号 10.0 1964 59 2021 点検 点検 Ⅰ

高砂橋 国 251号 13.0 1964 59 2021 点検 点検 Ⅱ

堂崎橋 国 251号 13.0 1964 59 2021 点検 点検 Ⅰ

汐見橋 国 251号 10.0 1964 59 2021 点検 点検 Ⅱ

貝森橋 国 251号 9.4 1964 59 2021 点検 点検 Ⅰ

浜中橋 国 251号 6.0 1964 59 2021 点検
点検、主構ひびわれ注入・断面修復ほか

Ⅰ 10

堂山橋 国 251号 14.2 1964 59 2017 点検 点検 Ⅰ

貝崎橋 国 251号 9.0 1974 49 2021 点検 点検 Ⅱ

貝崎橋　側道橋（上） 国 251号 8.6 1982 41 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋1 国 251号 4.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋2 国 251号 2.9 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋3 国 251号 4.2 不明 2021 点検
点検、主構ひびわれ注入・断面修復ほか

Ⅰ 10

無名橋3　側道橋 国 251号 6.5 1993 30 2021 点検 点検 Ⅰ
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対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき期間を示す。

点検記録

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

対策の内容・時期

概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

無名橋4 国 251号 4.0 1967 56 2017 点検 点検
断面修復ほか

Ⅱ

無名橋5 国 251号 6.1 1967 56 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋6 国 251号 7.8 1966 57 2018 点検 点検 Ⅰ

鮎川橋 国 251号 8.6 1965 58 2018 点検 点検 Ⅱ

白水川橋 国 251号 5.7 1958 65 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

境小橋 国 251号 5.3 1929 94 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

今川橋 国 251号 3.0 1957 66 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

西川橋 国 251号 12.8 1960 63 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

西川橋　側道橋（下） 国 251号 14.3 1991 32 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

松尾橋 国 251号 8.5 1961 62 2018 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 251号 2.4 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

境ノ松橋 国 251号 8.5 1962 61 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

大野橋 国 251号 13.5 1962 61 2020 点検 点検 Ⅱ

福寿橋 国 251号 11.4 1960 63 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 251号 2.1 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

いみずこ橋 国 251号 5.3 1958 65 2020 点検 点検 Ⅰ

いみずこ橋側道橋 国 251号 8.5 1986 37 2020 点検 点検 Ⅰ

尾茂橋 国 251号 7.5 1958 65 2020 点検 点検 Ⅰ

栗林橋 国 251号 9.5 1963 60 2020 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 251号 3.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

伊福橋 国 251号 9.3 1962 61 2020 点検 点検 Ⅱ

伊福橋側道橋 国 251号 8.6 1983 40 2020 点検 点検 Ⅰ

権現橋 国 251号 10.7 1960 63 2020 点検 点検
主構ひびわれ注入・断面修復ほか

Ⅱ 20

若車橋 国 251号 6.4 1960 63 2020 点検 点検 Ⅰ

三室橋 国 251号 10.2 1958 65 2020 点検 点検 Ⅰ

田苗橋 国 251号 12.5 1958 65 2020 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 251号 3.6 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

土井橋 国 251号 12.0 1962 61 2020 点検 点検 Ⅰ

河原橋 国 251号 6.3 1962 61 2020 点検 点検 Ⅱ

二本木橋 国 251号 9.4 1962 61 2020 点検 点検 Ⅰ

二本木橋側道橋 国 251号 10.0 1985 38 2020 点検 点検 Ⅰ

大塚橋 国 251号 4.5 1960 63 2020 点検 点検 Ⅱ

大塚橋側道橋 国 251号 5.8 1977 46 2020 点検 点検 Ⅰ

湯田橋 国 251号 8.9 1998 25 2020 点検 点検 Ⅰ

湯田橋側道橋 国 251号 8.0 1967 56 2020 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 251号 3.1 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

新北川橋 国 251号 10.0 2007 16 2020 点検 点検 Ⅰ

小津波見橋側道橋 国 251号 8.9 2007 16 2017 点検 点検 Ⅰ

一ノ谷橋側道橋 国 251号 11.5 2008 15 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 251号 3.0 不明 2021 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 251号 3.5 不明 2021 点検 点検 Ⅰ

白頭橋側道橋 国 251号 4.5 2020 3

角田橋 国 251号 6.0 1972 51 2020 点検 点検 Ⅰ

角田橋側道（上） 国 251号 7.5 1974 49 2020 点検 点検 Ⅰ

角田橋側道（下） 国 251号 9.1 1989 34 2020 点検 点検 Ⅰ

五本松橋 国 251号 9.0 1972 51 2020 点検 点検 Ⅱ

五本松橋側道（上） 国 251号 10.0 不明 2020 点検 点検 Ⅰ

五本松橋側道（下） 国 251号 10.9 1990 33 2020 点検 点検 Ⅰ

六ツ枝橋 国 251号 12.7 1971 52 2020 点検 点検 Ⅰ

六ツ枝橋側道 国 251号 12.7 1971 52 2020 点検 点検 Ⅰ

天神橋 国 251号 11.4 1971 52 2020 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 251号 5.7 不明 2020 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 251号 12.0 不明 2020 点検 点検 Ⅰ

玉帯橋 国 324号 9.0 1932 91 2017 点検 点検 Ⅰ
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対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき期間を示す。

点検記録

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

対策の内容・時期

概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

無名橋 国 324号 4.0 不明 2017 点検 点検 断面修復
ほか

Ⅱ 10

城山橋 国 324号 7.3 1936 87 2021 点検 点検 断面修復
ほか

Ⅱ 10

宇土ノ元橋 国 382号 6.3 1970 53 2020 点検 点検 Ⅱ

日詰橋 国 382号 7.3 1975 48 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

楠橋 国 382号 2.1 1994 29 2020 点検 点検 Ⅱ

戸田橋 国 382号 4.0 1983 40 2020 点検 点検 Ⅰ

池田橋 国 382号 10.0 1978 45 2020 点検 点検
ひび割れ補修ほか

Ⅰ 10

第一印通寺橋 国 382号 2.5 1971 52 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

第二印通寺橋 国 382号 6.0 1970 53 2019 点検 点検
断面修復ほか

点検 Ⅱ 20

長田橋側道橋 国 382号 12.4 1982 41 2020 点検 点検 Ⅱ

桟原１号ボックス 国 382号 2.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

吉田橋 国 382号 5.0 1999 24 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

大前橋 国 382号 10.0 1962 61 2020 点検 点検 Ⅱ

鹿内橋 国 382号 5.0 1963 60 2020 点検 点検 Ⅰ

三根１号ボックス 国 382号 2.1 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

三根２号ボックス 国 382号 3.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

浦橋 国 382号 3.0 1971 52 2020 点検 点検 Ⅰ

浜橋 国 382号 4.7 1971 52 2020 点検 点検 Ⅱ

吉田１号ボックス 国 382号 4.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

吉田２号ボックス 国 382号 4.4 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

吉田３号ボックス 国 382号 3.7 不明 2020 点検 点検 Ⅰ

吉田４号ボックス 国 382号 3.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

吉田７号ボックス 国 382号 2.4 不明 2020 点検 点検 Ⅱ

田橋 国 382号 9.4 1969 54 2020 点検 点検 Ⅱ

上里橋 国 382号 5.0 1970 53 2020 点検 点検 Ⅰ

田４号ボックス 国 382号 3.0 不明 2020 点検 点検 Ⅱ

十善寺橋 国 382号 3.2 1970 53 2020 点検 点検 Ⅱ

新山橋 国 382号 9.4 1970 53 2020 点検 点検 Ⅰ

心山橋 国 382号 9.4 1970 53 2020 点検 点検 Ⅰ

長田橋 国 382号 12.0 1970 53 2020 点検 点検 Ⅱ

仁位１号ボックス 国 382号 2.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

賀谷３号ボックス 国 382号 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

賀谷４号ボックス 国 382号 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

賀谷５号ボックス 国 382号 2.0 不明 2020 点検 点検 Ⅰ

芦ヶ浦１号ボックス 国 382号 2.1 不明 2020 点検 点検 Ⅰ

芦ヶ浦２号ボックス 国 382号 2.3 不明 2020 点検 点検
主構ひびわれ注入ほか

Ⅱ 10

芦ヶ浦３号ボックス 国 382号 2.1 不明 2020 点検 点検 Ⅱ

芦ヶ浦７号ボックス 国 382号 2.2 不明 2020 点検 点検 Ⅰ

芦ヶ浦８号ボックス 国 382号 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

久須保１号ボックス 国 382号 4.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

久須保２号ボックス 国 382号 2.1 1996 27 2020 点検 点検 Ⅰ

久須保３号ボックス 国 382号 4.0 1996 27 2020 点検 点検 Ⅰ

大田橋 国 382号 4.3 1966 57 2020 点検 点検 Ⅱ

け知１号ボックス 国 382号 2.4 不明 2020 点検 点検 Ⅰ

長坂橋 国 382号 4.0 1975 48 2020 点検 点検 Ⅰ

け知２号ボックス 国 382号 3.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

け知３号ボックス 国 382号 3.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

樽田橋 国 382号 10.0 1976 47 2020 点検 点検 Ⅰ

新高浜橋 国 382号 11.2 1984 39 2020 点検 点検 Ⅰ

本作橋 国 382号 6.0 1980 43 2021 点検 点検 Ⅰ

樫塚橋 国 382号 12.5 1995 28 2021 点検 点検 Ⅰ

小浦１号ボックス 国 382号 6.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

南室１号ボックス 国 382号 4.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ
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対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき期間を示す。

点検記録

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

対策の内容・時期

概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

馬場先橋 国 382号 7.4 1967 56 2020 点検 点検
断面修復ほか

Ⅰ 10

小学橋 国 382号 3.6 2020 3

谷出橋 国 382号 6.3 1962 61 2020 点検 点検 Ⅱ

遊月橋 国 382号 8.5 1971 52 2021 点検 点検 Ⅱ

浦底交差点ボックス 国 382号 2.3 2008 15 2021 点検 点検 Ⅰ

御獄２号橋 国 382号 11.2 1998 25 2020 点検 点検 Ⅰ

御嶽３号橋 国 382号 14.0 1999 24 2020 点検 点検 Ⅰ

御嶽5号橋 国 382号 12.2 2002 21 2020 点検 点検 Ⅰ

御嶽6号橋 国 382号 9.0 2002 21 2020 点検 点検 Ⅰ

ボックス1 国 382号 2.6 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

ボックス2 国 382号 2.9 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋1 国 382号 3.4 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋2 国 382号 4.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

無名橋3 国 382号 3.2 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋4 国 382号 4.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋8 国 382号 2.4 1973 50 2020 点検 点検 Ⅱ

大浦橋 国 382号 12.0 1973 50 2020 点検 点検 Ⅱ

ボックス3 国 382号 2.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

ボックス4 国 382号 6.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

上橋 国 382号 5.4 1972 51 2020 点検 点検 Ⅱ

佐須奈橋 国 382号 11.0 1968 55 2021 点検 点検 Ⅱ

美止々橋 国 382号 11.6 1992 31 2020 点検 点検 Ⅰ

高平橋 国 382号 12.0 1963 60 2020 点検 点検 Ⅱ

ボックス5 国 382号 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

ボックス6 国 382号 3.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

弓張橋 国 382号 5.5 1960 63 2020 点検 点検 Ⅱ

ボックス7 国 382号 6.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

狩立橋ﾎﾞｯｸｽ 国 383号 4.0 2002 21 2020 点検 点検 Ⅰ

ボックス 国 383号 3.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

中山橋 国 383号 7.8 1969 54 2021 点検 点検 Ⅱ

中山西橋 国 383号 6.2 1969 54 2021 点検 点検 Ⅱ

ボックス 国 383号 3.0 不明 2020 点検 点検
躯体ひびわれ注入ほか

Ⅱ 10

江立橋 国 383号 5.5 1967 56 2020 点検 点検
主構ひびわれ注入・断面修復ほか

Ⅱ 10

ボックス 国 383号 4.0 不明 2020 点検 点検 Ⅰ

平石橋 国 383号 3.3 1968 55 2020 点検 点検 Ⅰ

前田橋 国 383号 7.5 1969 54 2020 点検 点検 Ⅰ

甲前田橋 国 383号 7.3 1961 62 2020 点検 点検 Ⅰ

渡橋 国 383号 6.2 1971 52 2021 点検 点検 Ⅱ

草積橋 国 383号 6.4 1971 52 2021 点検 点検 Ⅰ

草積橋測道橋 国 383号 6.4 1970 53 2021 点検 点検 Ⅰ

堺橋 国 383号 7.4 1969 54 2021 点検 点検 Ⅰ

小馬込橋 国 383号 2.2 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

宝木橋 国 383号 7.4 1954 69 2021 点検 点検 Ⅱ

宝亀橋 国 383号 6.3 1964 59 2021 点検 点検 Ⅰ

小宝亀橋 国 383号 5.4 1962 61 2021 点検 点検 Ⅱ

水垂橋 国 383号 5.5 1965 58 2021 点検 点検 Ⅰ

種田橋 国 383号 5.4 1965 58 2021 点検
点検、主構ひびわれ注入、支承取替えほか

Ⅱ 20

神場橋 国 383号 3.4 1962 61 2021 点検 点検 Ⅰ

第1ボックス 国 383号 4.5 不明 2021 点検 点検 Ⅱ

第2ボックス 国 383号 5.2 不明 2021 点検 点検 Ⅱ

丸山橋 国 383号 3.3 1958 65 2021 点検 点検 Ⅰ

丸山歩道部 国 383号 5.3 不明 2021 点検 点検 Ⅰ

千里ヶ浜２号 国 383号 2.5 不明 2021 点検
点検、主構躯体ひびわれ注入ほか

Ⅱ 20

千里ヶ浜２号歩道部 国 383号 4.8 不明 2021 点検 点検 Ⅱ
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【様式１－２】

対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき期間を示す。

点検記録

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

対策の内容・時期

概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

千里ヶ浜１号 国 383号 2.4 不明 2021 点検
点検、主構ひびわれ注入・断面修復ほか

Ⅱ 20

千里ヶ浜１号歩道部 国 383号 4.9 不明 2021 点検 点検 Ⅰ

昭和橋 国 383号 10.5 1978 45 2021 点検 点検 Ⅱ

ボックス 国 383号 4.5 1972 51 2020 点検 点検 Ⅰ

ボックス 国 383号 2.5 2005 18 2021 点検 点検 Ⅰ

新中山橋 国 383号 14.2 2009 14 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

堺橋側道橋 国 383号 9.9 2012 11 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

下京町無名橋 国 384号 9.5 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

新矢ノ口橋 国 384号 14.5 1986 37 2020 点検 点検 Ⅱ

一里川橋 国 384号 14.8 1995 28 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

第２黒瀬橋 国 384号 4.0 1971 52 2021 点検 点検 Ⅰ

丸子橋 国 384号 13.0 1993 30 2020 点検 点検 Ⅱ

琴石橋 国 384号 7.8 1973 50 2021 点検 点検 Ⅱ

太田橋 国 384号 5.5 1935 88 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

大宝橋 国 384号 3.6 1984 39 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

毛津連橋 国 384号 7.0 1984 39 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

赤崎橋 国 384号 9.0 1991 32 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

赤崎橋（旧） 国 384号 5.4 1949 74 2019 点検 点検
主構ひびわれ注入・断面修復ほか

点検 Ⅱ 10

無名橋 国 384号 2.5 1988 35 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

真浦橋 国 384号 12.6 1973 50 2021 点検 点検 Ⅰ

前島橋 国 384号 3.5 1973 50 2021 点検 点検 Ⅰ

新布浦橋 国 384号 3.5 1972 51 2021 点検 点検 Ⅰ

布浦橋 国 384号 4.7 1971 52 2021 点検
ひびわれ補修・断面修復ほか

点検 Ⅰ 20

無名橋 国 384号 2.6 1979 44 2021 点検 点検
躯体ひびわれ注入ほか

Ⅱ 10

塩釜橋 国 384号 6.3 1990 33 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 384号 2.5 1985 38 2021 点検 点検 Ⅱ

ＢＯＸ 国 384号 3.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 384号 2.7 1980 43 2021 点検 点検 Ⅰ

仏石橋 国 384号 12.0 1979 44 2020 点検 点検
断面修復ほか

Ⅲ 40

久木崎橋 国 384号 7.0 1981 42 2021 点検 点検 Ⅰ

白浜橋 国 384号 5.5 2002 21 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

漣波橋 国 384号 5.0 1971 52 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 384号 8.0 2002 21 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

ＢＯＸ 国 384号 5.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 384号 2.5 1997 26 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

大曲橋 国 384号 12.0 1992 31 2020 点検
基礎根固めほか

点検 Ⅰ 20

篭渕橋 国 384号 2.7 1994 29 2020 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 384号 5.0 1963 60 2020 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 384号 3.4 1965 58 2020 点検 点検 Ⅰ

矢ノ口橋 国 384号 14.0 1975 48 2020 点検 点検 Ⅱ

笛吹橋 国 384号 4.9 1952 71 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 384号 3.5 1999 24 2020 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 384号 2.4 1999 24 2020 点検 点検 Ⅰ

山王橋 国 384号 12.4 1999 24 2020 点検 点検 Ⅰ

今里橋 国 384号 12.0 1999 24 2020 点検 点検 Ⅰ

大浦橋 国 384号 5.6 1992 31 2020 点検 点検 Ⅰ

中浦二号橋 国 384号 13.0 2010 13 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

中浦一号橋 国 384号 3.5 2010 13 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 384号 4.0 2005 18 2020 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 384号 3.0 2003 20 2020 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 384号 2.4 1991 32 2021 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 384号 3.0 1980 43 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 384号 4.0 2001 22 2021 点検 点検
躯体ひびわれ注入ほか

Ⅱ 10

迎橋 国 384号 7.4 1962 61 2019 点検 点検 点検 Ⅱ



（24／40）
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対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき期間を示す。

点検記録

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

対策の内容・時期

概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

港橋 国 384号 8.8 1969 54 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 384号 2.0 不明 2020 点検 点検
主構ひびわれ注入・断面修復ほか

Ⅱ 10

西股橋 国 384号 4.7 1991 32 2021 点検 点検 Ⅰ

海老川橋 国 384号 7.9 1983 40 2020 点検 点検
ひび割れ補修ほか

Ⅰ 10

西原橋 国 384号 10.3 1965 58 2020 点検 点検 Ⅱ

重目木橋 国 389号 6.4 1993 30 2021 点検 点検 Ⅰ

小ヶ倉橋 国 389号 6.0 1973 50 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 389号 2.5 不明 2021 点検 点検 Ⅰ

大路木橋 国 389号 8.4 1962 61 2021 点検 点検 Ⅰ

砥石川橋 国 389号 11.0 1975 48 2021 点検 点検 Ⅰ

大碇橋 国 389号 10.0 1974 49 2021 点検 点検 Ⅰ

萱瀬橋 国 444号 6.9 1991 32 2021 点検 点検 Ⅰ

石場橋 国 444号 9.2 1992 31 2021 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 444号 3.8 不明 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 444号 2.9 不明 2021 点検 点検 Ⅱ

松伏谷橋 国 444号 7.3 1996 27 2021 点検 点検 Ⅰ

川久保橋 国 444号 7.9 1978 45 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

古田橋 国 444号 5.0 1976 47 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

久良原橋 国 444号 8.0 1976 47 2019 点検 点検
点検、基
礎補修ほ
か

Ⅰ 10

旧久良原橋 国 444号 8.0 1976 47 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

切詰橋 国 444号 11.6 1991 32 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

山伏塚橋 国 444号 13.0 1998 25 2021 点検 点検 Ⅰ

栗越橋 国 498号 3.5 1977 46 2021 点検 点検 Ⅱ

潜木橋 国 498号 3.0 1967 56 2021 点検 点検 Ⅰ

頭無橋 国 498号 6.7 1973 50 2021 点検 点検 Ⅱ

太郎浦橋 国 498号 3.0 不明 2020 点検 点検 Ⅱ

西加戸橋 国 498号 5.5 1969 54 2020 点検 点検 Ⅱ

南藤橋 国 498号 12.5 1967 56 2021 点検 点検 Ⅱ

下小舟橋 国 498号 5.9 1968 55 2020 点検 点検 Ⅰ

下小舟橋側道橋 国 498号 5.9 1968 55 2020 点検 点検 Ⅰ

矢峰小橋 国 498号 3.5 1965 58 2020 点検 点検 Ⅰ

宮ノ前橋 国 498号 3.0 1966 57 2020 点検 点検 Ⅰ

瀬戸越無名橋 国 498号 5.2 不明 2020 点検 点検 Ⅰ

下の角橋 国 498号 6.0 1959 64 2020 点検 点検 Ⅰ

松ヶ枝橋 国 499号 12.8 1989 34 2021 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 499号 2.5 不明 2021 点検 点検 Ⅰ

塩谷橋 国 499号 6.5 不明 2021 点検 点検 Ⅱ

無名橋 国 499号 6.3 不明 2021 点検 点検 Ⅱ

落矢橋 国 499号 10.0 2007 16 2021 点検 点検 Ⅰ

瓜生橋 国 499号 11.8 1929 94 2021 点検 点検 Ⅲ

蚊焼橋 国 499号 5.9 1994 29 2017 点検 点検 Ⅰ

黒浜橋 国 499号 5.6 1960 63 2021 点検 点検 Ⅰ

越地橋 国 499号 8.1 1962 61 2021 点検 点検 Ⅰ

瑞穂橋 国 499号 10.6 2016 7 2021 点検 点検 Ⅰ

高浜橋 国 499号 8.6 不明 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 499号 2.5 不明 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 499号 3.0 不明 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 国 499号 2.0 不明 2021 点検 点検
主構ひびわれ注入ほか

Ⅰ 10

無名橋 国 499号 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

3号函渠 国 499号 2.5 不明 2021 点検 点検 Ⅰ

折敷瀬無名橋 主 佐世保嬉野線 3.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

大日橋 主 佐世保嬉野線 14.2 1988 35 2018 点検 点検 Ⅰ

明治橋 主 佐世保嬉野線 2.7 1943 80 2017 点検 点検 Ⅱ

永尾橋 主 佐世保嬉野線 7.9 1964 59 2017 点検 点検 Ⅰ
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対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき期間を示す。

点検記録

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

対策の内容・時期

概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

山口橋 主 佐世保嬉野線 9.9 1965 58 2017 点検 点検 Ⅰ

山口小橋 主 佐世保嬉野線 5.2 1963 60 2021 点検
主構ひびわれ注入・断面修復ほか

点検 Ⅰ 10

新橋 主 川棚有田線 8.4 1949 74 2020 点検 点検 断面修復
ほか

Ⅱ 10

石木小橋 主 川棚有田線 3.5 1965 58 2021 点検 点検 Ⅱ

徳丸橋 主 川棚有田線 2.5 1985 38 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

波佐見橋 主 川棚有田線 2.3 1961 62 2020 点検 点検 Ⅰ

宿ボックス 主 川棚有田線 3.9 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

ﾎﾞｯｸｽ 主 伊万里松浦線 3.3 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

無名 主 伊万里松浦線 5.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

ﾎﾞｯｸｽ 主 伊万里松浦線 2.4 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 大村嬉野線 3.7 1975 48 2017 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 大村嬉野線 3.6 1975 48 2017 点検 点検
主構ひびわれ注入ほか

Ⅱ 10

無名橋 主 大村嬉野線 3.1 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

大切間橋 主 大村嬉野線 5.0 1971 52 2018 点検
点検、断面修復ほか

Ⅱ 10

第三郡岳橋 主 大村嬉野線 4.8 1958 65 2017 点検 点検 Ⅱ

第二郡岳橋 主 大村嬉野線 2.4 1957 66 2017 点検 点検
主構ひびわれ注入ほか

Ⅱ 10

第三六ケ宗橋 主 大村嬉野線(旧道) 4.7 1957 66 2017 点検 点検
基礎根固めほか

Ⅱ 10

第二六ケ宗橋 主 大村嬉野線(旧道) 3.0 1971 52 2017 点検 点検
断面修復ほか

Ⅰ 10

第１倉谷橋 主 大村嬉野線 6.4 1972 51 2017 点検 点検 Ⅰ

小屋谷橋 主 大村嬉野線 11.5 1972 51 2017 点検 点検 Ⅰ

本谷橋 主 大村嬉野線 13.0 1971 52 2017 点検 点検
塗装塗替ほか

Ⅱ 20

遠目橋 主 大村嬉野線 8.4 1969 54 2021 点検 点検 Ⅰ

干尽橋 主 佐世保日野松浦線 11.3 1956 67 2017 点検 点検 Ⅰ

椎木ボックス 主 佐世保日野松浦線 4.0 2004 19 2018 点検 点検 Ⅰ

小川内橋 主 佐世保日野松浦線 13.5 2001 22 2018 点検 点検 Ⅰ

御船橋 主 佐世保日野松浦線 6.7 1953 70 2020 点検 点検 Ⅱ

日野岡橋 主 佐世保日野松浦線 6.2 1954 69 2020 点検 点検 Ⅰ

日野岡橋側道橋 主 佐世保日野松浦線 6.2 1971 52 2020 点検 点検 Ⅰ

牽牛崎橋 主 佐世保日野松浦線 11.0 1973 50 2021 点検 点検 Ⅱ

第二日野橋 主 佐世保日野松浦線 2.3 1968 55 2021 点検 点検 Ⅱ

川下ボックス 主 佐世保日野松浦線 3.2 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

中里跨線橋 主 佐世保日野松浦線 10.7 1983 40 2020 点検 点検 Ⅱ

上小川内橋 主 佐世保日野松浦線 6.7 1968 55 2021 点検 点検 Ⅰ

下菰田橋 主 佐世保日野松浦線 6.0 1981 42 2021 点検 点検 Ⅰ

床並橋 主 佐世保日野松浦線 12.6 1933 90 2021 点検
ひびわれ補修・断面修復ほか

点検 Ⅰ 30

笥瀬橋 主 佐世保日野松浦線 3.1 1971 52 2017 点検 点検 Ⅰ

甲前橋側道橋 主 佐世保日野松浦線 11.0 1972 51 2021 点検 点検 Ⅱ

柿木田橋 主 佐世保日野松浦線 7.0 1970 53 2021 点検 点検 Ⅰ

屋敷田橋 主 佐世保日野松浦線 2.4 1971 52 2021 点検 点検 Ⅰ

甲屋敷田橋 主 佐世保日野松浦線 6.2 1971 52 2021 点検 点検 Ⅱ

永野橋 主 佐世保日野松浦線 2.4 1973 50 2021 点検 点検 Ⅱ

長野橋 主 佐世保日野松浦線 4.6 1968 55 2021 点検 点検 Ⅰ

甲前橋 主 佐世保日野松浦線 11.0 1967 56 2021 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 佐世保日野松浦線 2.8 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

落合橋 主 佐世保日野松浦線 8.5 1953 70 2021 点検 点検 Ⅱ

別当橋 主 佐世保日野松浦線 6.8 1970 53 2017 点検 点検 Ⅰ

高野橋 主 佐世保日野松浦線 4.5 1960 63 2017 点検 点検 Ⅱ

高野橋測道橋 主 佐世保日野松浦線 4.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

里橋 主 佐世保日野松浦線 11.3 1990 33 2017 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 大瀬戸西彼線 3.8 1983 40 2021 点検 点検 Ⅰ

浅浦橋 主 崎戸大島線 10.9 1966 57 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 諫早停車場線 2.5 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

前加勢橋 主 佐々鹿町江迎線 14.9 2002 21 2018 点検 点検 Ⅰ

前川橋 主 佐々鹿町江迎線 14.1 1999 24 2018 点検 点検 Ⅰ
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【様式１－２】

対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき期間を示す。

点検記録

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

対策の内容・時期

概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

黒石橋 主 佐々鹿町江迎線 5.6 2018 5 2017 点検 Ⅰ

八幡崎橋 主 佐々鹿町江迎線 5.0 1959 64 2021 点検 点検 Ⅰ

祝ヶ浦橋 主 佐々鹿町江迎線 12.0 1983 40 2017 点検 点検 ひびわれ
注入ほか

Ⅱ 20

戸ノ崎橋 主 佐々鹿町江迎線 5.9 1983 40 2021 点検 点検 断面修復
ほか

Ⅱ 10

第一岳下橋 主 佐々鹿町江迎線 7.0 1933 90 2021 点検 点検 Ⅱ

矢岳橋 主 佐々鹿町江迎線 10.5 1978 45 2017 点検 点検 Ⅰ

歌ヶ浦橋 主 佐々鹿町江迎線 4.5 1977 46 2017 点検 点検 Ⅱ

二本ヶ浦橋 主 佐々鹿町江迎線 4.3 1961 62 2021 点検 点検 Ⅱ

本ヶ浦橋 主 佐々鹿町江迎線 6.4 1951 72 2021 点検 点検 Ⅰ

新中野橋 主 佐々鹿町江迎線 12.7 1989 34 2017 点検 点検 Ⅰ

前田橋 主 佐々鹿町江迎線 3.7 1962 61 2021 点検 点検 Ⅱ

眼鏡橋 主 佐々鹿町江迎線 10.4 1988 35 2017 点検 点検 Ⅰ

鹿町橋 主 佐々鹿町江迎線 4.6 1937 86 2021 点検 点検 Ⅰ

植松橋 主 佐々鹿町江迎線 3.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

深江橋 主 佐々鹿町江迎線 3.5 1954 69 2021 点検 点検 Ⅰ

ボックス 主 平戸田平線 4.1 不明 2017 点検 点検 Ⅰ

ボックス 主 平戸田平線 4.1 2002 21 2017 点検 点検 Ⅰ

１号ボックス（河川） 主 平戸田平線 3.0 2000 23 2018 点検 点検
断面修復ほか

Ⅰ 10

２号ボックス（人道） 主 平戸田平線 4.0 2000 23 2018 点検
点検、断面修復ほか

Ⅱ 10

新宇水橋 主 平戸田平線 11.2 2001 22 2021 点検 点検 Ⅰ

ボックス 主 平戸田平線 5.8 不明 2017 点検 点検 Ⅰ

乙野子橋 主 平戸田平線 3.5 1957 66 2017 点検 点検 Ⅱ

飯田橋 主 平戸田平線 5.5 1957 66 2017 点検 点検
躯体ひびわれ注入ほか

Ⅱ 10

船越橋 主 平戸田平線 11.1 1980 43 2018 点検 点検 Ⅰ

二反田橋 主 平戸田平線 3.0 1983 40 2018 点検 点検 Ⅰ

猪渡谷橋 主 平戸田平線 2.0 1928 95 2017 点検 点検 Ⅰ

飯良橋 主 平戸田平線 6.0 1962 61 2017 点検 点検 Ⅱ

古川橋 主 平戸田平線 6.0 1970 53 2018 点検 点検 Ⅱ

塩入橋 主 平戸田平線 9.6 1979 44 2018 点検 点検 Ⅰ

大石脇橋 主 平戸田平線 11.5 1987 36 2018 点検 点検 Ⅰ

中江川橋 主 平戸田平線 10.2 1992 31 2018 点検 点検 Ⅰ

春日橋 主 平戸田平線 10.4 1970 53 2021 点検 点検 Ⅰ

宇水橋 主 平戸田平線 9.9 1978 45 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

安満橋 主 平戸田平線 11.0 1992 31 2021 点検 点検 Ⅰ

木引橋 主 平戸田平線 4.0 1977 46 2021 点検 点検 Ⅱ

鏡川橋 主 平戸田平線 8.4 1950 73 2021 点検 点検 Ⅱ

ボックス 主 平戸田平線 3.5 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

ボックス 主 平戸田平線 2.2 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

小手田3号ボックス 主 平戸田平線 3.2 2015 8 2018 点検 点検 Ⅰ

神之浦橋 主 有川奈良尾線 14.9 1995 28 2018 点検 点検 Ⅰ

江川橋 主 有川奈良尾線 14.9 1998 25 2021 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 有川奈良尾線 7.5 2004 19 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 有川奈良尾線 2.6 2004 19 2018 点検
主構断面修復ほか

点検 Ⅱ 10

無名橋 主 有川奈良尾線 2.3 2004 19 2018 点検
主構断面修復ほか

点検 Ⅱ 10

浦橋 主 有川奈良尾線 4.7 不明 2021 点検
点検、主構ひびわれ注入ほか

Ⅱ 10

無名橋 主 有川奈良尾線 2.4 2003 20 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 有川奈良尾線 3.2 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

飛川橋 主 有川奈良尾線 8.5 1977 46 2021 点検 点検 Ⅱ

五斗ヶ浦2号橋 主 有川奈良尾線 6.0 1959 64 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

五斗ヶ浦１号橋 主 有川奈良尾線 13.0 1990 33 2021 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 有川奈良尾線 2.0 1999 24 2018 点検 点検 Ⅰ

高井旅橋 主 有川奈良尾線 5.4 1967 56 2021 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 有川奈良尾線 3.0 1967 56 2021 点検 点検 Ⅱ
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

対策の内容・時期

概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

平川橋 主 勝本石田線 6.9 1982 41 2020 点検 点検 Ⅰ

岩瀬橋 主 勝本石田線 11.2 1979 44 2021 点検 点検 Ⅰ

郷ノ川橋 主 勝本石田線 9.1 1987 36 2021 点検 点検 Ⅱ

新蟹田橋 主 勝本石田線 8.5 1989 34 2021 点検 点検 Ⅰ

小向橋 主 勝本石田線 4.0 1970 53 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

向橋 主 勝本石田線 14.5 1989 34 2021 点検 点検 Ⅱ

瀬戸橋 主 勝本石田線 2.0 1990 33 2021 点検 点検 Ⅰ

当田橋 主 勝本石田線 12.5 1999 24 2021 点検 点検 Ⅰ

大石橋 主 勝本石田線 4.0 2007 16 2021 点検 点検 Ⅰ

椎木橋 主 勝本石田線 12.1 1979 44 2021 点検 点検 Ⅰ

大川橋 主 勝本石田線 12.6 1994 29 2021 点検 点検 Ⅱ

目坂橋 主 勝本石田線 3.8 1959 64 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

津良１号橋 主 厳原豆酘美津島線 10.5 1986 37 2017 点検 点検 Ⅰ

黒平橋 主 厳原豆酘美津島線 10.3 2000 23 2017 点検 点検 Ⅰ

寺の前橋 主 厳原豆酘美津島線 13.0 2001 22 2017 点検 点検 Ⅰ

江尻橋 主 厳原豆酘美津島線 5.5 2004 19 2017 点検 点検 Ⅰ

長久橋 主 厳原豆酘美津島線 12.6 1974 49 2021 点検 点検 Ⅱ

大津橋 主 厳原豆酘美津島線 9.5 1932 91 2021 点検 点検 Ⅱ

大津橋側道橋 主 厳原豆酘美津島線 10.0 1985 38 2021 点検 点検 Ⅰ

コオロシ橋 主 厳原豆酘美津島線 3.0 1935 88 2021 点検 点検
断面修復ほか

Ⅱ 10

上原橋 主 厳原豆酘美津島線 5.7 1978 45 2017 点検 点検 Ⅰ

中田橋 主 厳原豆酘美津島線 11.5 1937 86 2021 点検 点検 Ⅱ

神田橋 主 厳原豆酘美津島線 6.0 1938 85 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 厳原豆酘美津島線 5.0 2005 18 2017 点検 点検 Ⅰ

久根浜１号ボックス 主 厳原豆酘美津島線 2.5 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

久根橋 主 厳原豆酘美津島線 4.2 1964 59 2021 点検
ひび割れ補修ほか

点検 Ⅱ 20

久根浜２号ボックス 主 厳原豆酘美津島線 4.5 2005 18 2018 点検 点検 Ⅰ

中央橋 主 厳原豆酘美津島線 13.5 1973 50 2021
点検、主構ひびわれ注入・断面修復ほか

点検 Ⅱ 20

上槻１号ボックス 主 厳原豆酘美津島線 3.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

上槻橋 主 厳原豆酘美津島線 14.5 1975 48 2021 点検 点検 Ⅱ

恵美須橋 主 厳原豆酘美津島線 14.6 1978 45 2021 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 厳原豆酘美津島線 8.1 不明 2017 点検 点検
主構ひびわれ注入ほか

Ⅰ 10

大だら橋 主 厳原豆酘美津島線 14.0 1980 43 2017 点検 点検 Ⅰ

今里１号ボックス 主 厳原豆酘美津島線 2.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

今里２号ボックス 主 厳原豆酘美津島線 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

加志浜橋 主 厳原豆酘美津島線 4.0 1997 26 2017 点検 点検 Ⅰ

加志１号ボックス 主 厳原豆酘美津島線 2.0 1995 28 2018 点検 点検 Ⅰ

吹崎橋 主 厳原豆酘美津島線 4.0 1969 54 2021 点検 点検 Ⅱ

青山橋 主 厳原豆酘美津島線 10.5 1981 42 2021 点検 点検 Ⅱ

箕形橋 主 厳原豆酘美津島線 10.4 1990 33 2020 点検 点検 Ⅱ

城山６号橋 主 厳原豆酘美津島線 12.2 2001 22 2021 点検 点検 Ⅰ

箕形１号ボックス 主 厳原豆酘美津島線 2.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

箕形２号ボックス 主 厳原豆酘美津島線 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

一の谷橋 主 厳原豆酘美津島線 9.0 1969 54 2021 点検
ひび割れ補修ほか

点検 Ⅰ 10

畑原橋 主 厳原豆酘美津島線 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

郷ノ浦橋 主 郷ノ浦港線 9.9 1983 40 2021 点検 点検
断面修復ほか

Ⅲ 50

湯川橋 主 郷ノ浦港線 13.8 1980 43 2021 点検 点検 Ⅱ

明治橋 主 福江荒川線 5.5 1976 47 2020 点検 点検 Ⅰ

久木山橋 主 福江荒川線 3.3 1976 47 2020 点検 点検 Ⅰ

新境橋 主 福江荒川線 14.0 1980 43 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

雨通宿橋 主 福江荒川線 5.0 1973 50 2020 点検 点検 Ⅰ

二里木場橋 主 福江荒川線 3.0 1973 50 2020 点検 点検 Ⅰ

清水橋 主 福江荒川線 6.0 1971 52 2020 点検 点検 Ⅱ

松橋 主 福江荒川線 3.3 1970 53 2020 点検 点検 Ⅱ
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H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
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（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
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供用
年数

最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

田中橋 主 福江荒川線 6.0 1963 60 2020 点検 点検 Ⅰ

馬場橋第２号 主 福江荒川線 14.4 1979 44 2020 点検 点検 Ⅰ

馬場橋第１号 主 福江荒川線 9.8 1967 56 2020 点検 点検
塗装塗替ほか

Ⅱ 40

無名橋 主 長崎畝刈線 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 長崎畝刈線 2.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 長崎畝刈線 3.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

深浦橋 主 香焼江川線 3.5 不明 2017 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 香焼江川線 13.0 不明 2017 点検
点検、躯体ひびわれ注入ほか

Ⅱ 10

深堀橋 主 香焼江川線 13.0 1966 57 2018 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 香焼江川線 4.6 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

矢代橋 主 小浜北有馬線 3.9 1966 57 2017 点検 点検 Ⅱ

樋口橋 主 小浜北有馬線 14.2 1982 41 2017 点検 点検 Ⅱ

西正寺橋 主 小浜北有馬線 14.1 2012 11 2017 点検 点検 Ⅰ

中島田橋 主 小浜北有馬線 4.5 2008 15 2017 点検 点検 Ⅰ

日の江橋 主 小浜北有馬線 13.6 1983 40 2017 点検 点検 Ⅰ

江河橋 主 富江岐宿線 3.3 1966 57 2020 点検 点検 Ⅰ

ＢＯＸ 主 富江岐宿線 7.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

二股子橋 主 富江岐宿線 5.2 1963 60 2020 点検 点検 Ⅱ

繁敷橋 主 富江岐宿線 5.0 1931 92 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

大保橋 主 富江岐宿線 8.0 1966 57 2017 点検 点検 Ⅱ

松山橋 主 富江岐宿線 6.7 2009 14 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 有川新魚目線 3.0 1987 36 2021 点検 点検
断面修復ほか

Ⅲ 20

無名橋 主 有川新魚目線 3.0 2002 21 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 有川新魚目線 3.0 2002 21 2021 点検 点検 Ⅰ

道ノ尾橋 主 長崎多良見線 7.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

天満宮橋 主 長崎多良見線 13.5 1991 32 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 長崎多良見線 5.3 1984 39 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 長崎多良見線 6.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

下洗切橋 主 長崎多良見線 14.5 1968 55 2021 点検 点検 Ⅰ

坂井出橋 主 長崎多良見線 10.5 1963 60 2021 点検 点検 断面修復
ほか

Ⅱ 20

本川内橋 主 長崎多良見線 11.0 1961 62 2021 点検 点検 Ⅰ

本川内橋側道橋（下） 主 長崎多良見線 11.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

山手橋 主 長崎多良見線 6.2 1961 62 2021 点検 点検 Ⅰ

浜川新橋 主 野母崎宿線 10.0 不明 2017 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 野母崎宿線 4.4 不明 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 野母崎宿線 2.0 不明 2017 点検 点検 Ⅰ

堺橋 主 野母崎宿線 6.1 1959 64 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 野母崎宿線 5.0 不明 2017 点検
主構断面修復ほか

点検 Ⅱ 10

無名橋 主 野母崎宿線 5.8 不明 2017 点検 点検 Ⅰ

千々橋 主 野母崎宿線 11.4 1966 57 2017 点検 点検 Ⅰ

大崎橋 主 野母崎宿線 8.6 1973 50 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 野母崎宿線 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 野母崎宿線 2.8 1935 88 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 野母崎宿線 2.1 1935 88 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 野母崎宿線 2.8 1935 88 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 野母崎宿線 4.8 不明 2017 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 野母崎宿線 3.0 不明 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 野母崎宿線 4.4 不明 2017 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 野母崎宿線 2.0 不明 2017 点検
躯体ひびわれ注入ほか

点検 Ⅱ 10

無名橋 主 野母崎宿線 2.9 1949 74 2017 点検 点検 Ⅰ

中島橋 主 野母崎宿線 6.4 1997 26 2017 点検 点検 Ⅰ

下川橋 主 野母崎宿線 12.4 1967 56 2017 点検 点検 Ⅰ

南橋 主 野母崎宿線 9.0 2008 15 2018 点検 点検 Ⅰ



（29／40）

【様式１－２】

対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき期間を示す。

点検記録

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

対策の内容・時期

概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

開橋 主 大村貝津線 13.5 1974 49 2017 点検 点検 Ⅱ

荒川橋 主 大村貝津線 8.5 1970 53 2017 点検 点検 Ⅱ

田久保橋 主 大村貝津線 6.9 1985 38 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 大村貝津線 2.3 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

釜川内橋 主 大村貝津線 3.0 1950 73 2017 点検 点検 Ⅰ

祝崎橋 主 大村貝津線 4.8 1973 50 2017 点検 点検 Ⅰ

江川橋 主 大村貝津線 4.6 1972 51 2017 点検 点検 Ⅰ

江川橋・側道 主 大村貝津線 7.1 2004 19 2017 点検 点検 Ⅰ

日泊橋 主 大村貝津線 9.0 1997 26 2018 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 大村貝津線 2.0 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 大村貝津線 3.1 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 大村貝津線 7.0 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

樋門橋 主 大村貝津線 4.5 1967 56 2017 点検 点検 Ⅰ

坂ノ口橋 主 上対馬豊玉線 3.5 不明 2017 点検 点検 Ⅲ

志多賀１号ボックス 主 上対馬豊玉線 2.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

志多賀２号ボックス 主 上対馬豊玉線 2.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

ハデラ橋 主 上対馬豊玉線 8.4 1981 42 2017 点検 点検 Ⅰ

嶋畑橋 主 上対馬豊玉線 8.4 1981 42 2017 点検 点検 Ⅱ

脇ノ平橋 主 上対馬豊玉線 7.5 1980 43 2017 点検 点検 Ⅱ

宿橋 主 上対馬豊玉線 9.4 1975 48 2021 点検 点検
ひびわれ補修ほか

Ⅲ 10

佐賀１号ボックス 主 上対馬豊玉線 5.5 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

佐賀２号ボックス 主 上対馬豊玉線 3.5 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

佐賀３号ボックス 主 上対馬豊玉線 4.4 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

トクエ橋 主 上対馬豊玉線 10.0 1985 38 2017 点検 点検 Ⅰ

櫛１号ボックス 主 上対馬豊玉線 2.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

櫛２号ボックス 主 上対馬豊玉線 2.2 不明 2018 点検
点検、断面修復ほか

Ⅱ 10

位ノ端１号ボックス 主 上対馬豊玉線 2.8 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

曽１号ボックス 主 上対馬豊玉線 2.5 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 上対馬豊玉線 7.5 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 上対馬豊玉線 3.9 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 上対馬豊玉線 2.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

塩戸橋 主 上対馬豊玉線 12.3 1996 27 2017 点検 点検 Ⅱ

小学橋 主 上対馬豊玉線 3.0 1990 33 2017 点検 点検
主構ひびわれ注入ほか

Ⅱ 10

津和橋 主 上対馬豊玉線 4.7 1931 92 2020 点検 点検 Ⅱ

無名橋1 主 上対馬豊玉線 5.0 1958 65 2020 点検 点検 Ⅱ

小増橋 主 上対馬豊玉線 14.0 1972 51 2021 点検 点検 Ⅰ

ボックス1 主 上対馬豊玉線 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

新川橋 主 上対馬豊玉線 10.0 1996 27 2021 点検 点検 Ⅱ

無名橋3 主 上対馬豊玉線 6.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

長川橋 主 上対馬豊玉線 7.3 1971 52 2021 点検 点検 Ⅰ

竹ノ山橋 主 上対馬豊玉線 5.0 1968 55 2021 点検 点検 Ⅱ

瀬戸橋 主 上対馬豊玉線 2.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

小春橋 主 上対馬豊玉線 5.0 1971 52 2017 点検 点検 Ⅱ

金山橋 主 上対馬豊玉線 8.4 1971 52 2017 点検 点検 Ⅰ

下中原橋 主 上対馬豊玉線 4.0 1970 53 2017 点検 点検 Ⅱ

無名橋5 主 上対馬豊玉線 3.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

芦見二号橋 主 上対馬豊玉線 2.1 1972 51 2017 点検 点検 Ⅱ

ボックス2 主 上対馬豊玉線 6.8 不明 2017 点検 点検
躯体ひびわれ注入ほか

Ⅱ 10

小鹿橋 主 上対馬豊玉線 14.6 1988 35 2017 点検 点検 Ⅰ

コオレ橋 主 上対馬豊玉線 10.8 2006 17 2017 点検 点検 Ⅰ

チイノウチ橋 主 上対馬豊玉線 13.9 2006 17 2017 点検 点検 Ⅰ

田の元ボックス 主 佐世保吉井松浦線 14.7 1981 42 2021 点検 点検 Ⅱ

下の橋 主 佐世保吉井松浦線 5.0 1967 56 2021 点検 点検
主構断面修復ほか

Ⅱ 10

宮崎橋 主 佐世保吉井松浦線 4.0 1960 63 2021 点検 点検
基礎根固めほか

Ⅱ 10
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【様式１－２】

対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき期間を示す。

点検記録

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

対策の内容・時期

概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

狸山橋 主 佐世保吉井松浦線 7.0 1990 33 2021 点検 点検 Ⅱ

福井ボックス 主 佐世保吉井松浦線 5.4 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

小川内ボックス 主 佐世保吉井松浦線 3.8 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 佐世保吉井松浦線 8.6 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋測道橋 主 佐世保吉井松浦線 8.2 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

立石橋 主 佐世保吉井松浦線 12.6 1972 51 2017 点検 点検 Ⅰ

笹原橋 主 諫早飯盛線 8.1 2001 22 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 諫早飯盛線 6.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 諫早飯盛線 2.5 不明 2017 点検 点検 Ⅰ

長谷橋 主 諫早飯盛線 4.0 1969 54 2021 点検 点検 Ⅰ

小多良橋 主 諫早飯盛線 3.5 1964 59 2021 点検 点検 Ⅰ

多良橋 主 諫早飯盛線 7.5 2016 7 2018 点検 点検 Ⅰ

吉原橋 主 諫早飯盛線 2.3 1969 54 2017 点検 点検 Ⅰ

宮の前橋 主 諫早飯盛線 10.0 1969 54 2017 点検 点検 Ⅰ

仁太田橋 主 諫早飯盛線 4.5 1969 54 2017 点検 点検 Ⅰ

小谷橋 主 諫早飯盛線 3.8 1969 54 2017 点検 点検 Ⅰ

中道橋 主 諫早飯盛線 2.2 1969 54 2017 点検 点検 Ⅰ

山口橋 主 諫早飯盛線 7.3 1969 54 2017 点検
点検、支承取替えほか

Ⅱ 10

山口橋側道 主 諫早飯盛線 13.0 不明 2017 点検 点検 Ⅰ

一宅橋 主 諫早飯盛線 5.9 1992 31 2017 点検 点検 Ⅱ

宮園橋 主 諫早飯盛線 6.4 1968 55 2017 点検 点検 Ⅰ

宮園橋・側道 主 諫早飯盛線 6.5 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 諫早飯盛線 4.4 2018 5 点検

無名橋 主 平戸生月線 5.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

火口橋 主 平戸生月線 9.1 1994 29 2018 点検 点検 Ⅰ

ボックス 主 平戸生月線 3.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

若田橋 主 桟原小茂田線 8.0 1929 94 2021 点検 点検 Ⅰ

新若田橋 主 桟原小茂田線 11.0 1994 29 2021 点検 点検 Ⅰ

つるの橋 主 桟原小茂田線 4.4 1971 52 2021 点検 点検
主構ひびわれ注入ほか

Ⅱ 10

床谷橋 主 桟原小茂田線 4.1 1971 52 2021 点検 点検
主構ひびわれ注入ほか

Ⅱ 10

大正橋 主 桟原小茂田線 13.7 2002 21 2021 点検 点検 Ⅱ

佐須坂１号橋 主 桟原小茂田線 10.4 2011 12 2018 点検 点検 Ⅰ

佐須坂２号橋 主 桟原小茂田線 9.7 2012 11 2018 点検 点検 Ⅰ

三ツ山橋 主 東長崎長与線 9.4 1978 45 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 東長崎長与線 4.0 1995 28 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 東長崎長与線 5.2 1991 32 2017 点検 点検 Ⅰ

滝ノ下橋 主 東長崎長与線 12.0 1973 50 2017 点検 点検 Ⅰ

滝ノ瀬橋 主 東長崎長与線 13.0 1979 44 2017 点検 点検 Ⅰ

中山橋 主 東長崎長与線 3.0 1980 43 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 東長崎長与線 3.0 1976 47 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 東長崎長与線 3.0 1976 47 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 東長崎長与線 2.9 1967 56 2021
点検、主構ひびわれ注入・断面修復ほか

点検 Ⅰ 10

無名橋 主 東長崎長与線 2.0 1967 56 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 東長崎長与線 2.7 1984 39 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 東長崎長与線 4.0 1986 37 2018 点検 点検 Ⅰ

障子山橋 主 東長崎長与線 9.2 1979 44 2018 点検 点検 Ⅱ

黒ヶ迫橋 主 東長崎長与線 7.2 1979 44 2018 点検 点検 Ⅰ

畦別当橋 主 東長崎長与線 8.0 1979 44 2018 点検 点検 Ⅰ

二号橋 主 東長崎長与線 10.5 1997 26 2018 点検 点検 Ⅰ

三号橋 主 東長崎長与線 8.7 1969 54 2017 点検 点検 ひびわれ
注入ほか

Ⅱ 10

四号橋 主 東長崎長与線 11.5 1985 38 2018 点検 点検 断面修復
ほか

Ⅱ 20

五号橋 主 東長崎長与線 9.2 1980 43 2018 点検 点検 Ⅰ

流合橋 主 東長崎長与線 9.6 不明 2018 点検 点検 Ⅱ
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対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき期間を示す。

点検記録

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

対策の内容・時期

概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

鏡橋 主 東長崎長与線 11.8 1971 52 2018 点検 点検 Ⅱ

三宝橋 主 東長崎長与線 10.5 1971 52 2018 点検 点検 Ⅱ

長与中央橋 主 東長崎長与線 12.0 1984 39 2017 点検 点検 Ⅰ

新三宝橋 主 東長崎長与線 12.9 2010 13 2017 点検 点検 Ⅰ

鑓の川橋 主 木坂佐賀線 7.0 1978 45 2018 点検 点検 Ⅱ

浅瀬橋 主 木坂佐賀線 13.5 1974 49 2018 点検 点検 Ⅰ

しびる橋 主 木坂佐賀線 11.4 1972 51 2018 点検 点検 Ⅰ

天瀬橋 主 木坂佐賀線 7.0 1965 58 2021 点検 点検 Ⅰ

道ノ尾橋 主 木坂佐賀線 4.8 1964 59 2021 点検 点検 Ⅱ

佐賀４号ボックス 主 木坂佐賀線 3.5 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 福江富江線 4.0 2001 22 2021 点検 点検 Ⅱ

ＢＯＸ 主 玉之浦大宝線 2.5 不明 2021 点検 点検 Ⅰ

るるど橋 主 玉之浦大宝線 4.4 1969 54 2020 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 玉之浦大宝線 3.2 不明 2020 点検 点検 Ⅱ

井持浦橋 主 玉之浦大宝線 10.0 2010 13 2020 点検 点検 Ⅰ

戸町IC橋 主 長崎南環状線 14.1 2005 18 2020 点検 点検 Ⅰ

新戸町ランプ橋 主 長崎南環状線 14.0 2009 14 2017 点検 点検 Ⅰ

流合橋 主 柚木三川内線 11.4 1964 59 2021 点検
ひびわれ補修ほか

点検 Ⅰ 20

清水橋 主 柚木三川内線 4.6 1979 44 2021 点検 点検 Ⅰ

第６心野橋 主 柚木三川内線 3.3 1962 61 2021 点検 点検 Ⅰ

三本木橋 主 柚木三川内線 10.4 1973 50 2021 点検 点検 Ⅰ

中川橋 主 柚木三川内線 3.5 1965 58 2021 点検 点検 Ⅱ

宇戸口橋 主 柚木三川内線 4.0 1967 56 2021 点検 点検 Ⅱ

第２心野橋 主 柚木三川内線 3.2 1968 55 2021 点検 点検 Ⅰ

山ノ内橋 主 柚木三川内線 9.1 1982 41 2021 点検 点検 Ⅰ

高菜畑橋 主 柚木三川内線 13.5 1980 43 2021 点検 点検 Ⅱ

曲目橋 主 柚木三川内線 14.2 2002 21 2021 点検 点検 基礎根固
めほか

Ⅱ 20

鞘之元橋 主 栗木吉井線 14.4 1963 60 2017 点検 点検 Ⅰ

鞘ノ元橋側道橋 主 栗木吉井線 14.5 1978 45 2017 点検 点検 Ⅰ

山口橋自転車道 主 栗木吉井線 13.9 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

世知原橋 主 栗木吉井線 5.5 1961 62 2018
主構ひびわれ注入・断面修復ほか

点検 点検 Ⅱ 10

大茂橋 主 栗木吉井線 4.5 1955 68 2021 点検 点検 Ⅰ

大茂橋自転車道 主 栗木吉井線 9.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

小井手橋 主 栗木吉井線 5.3 1961 62 2021 点検 点検 Ⅱ

小井手橋自転車道１ 主 栗木吉井線 4.6 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

小井手橋自転車道２ 主 栗木吉井線 4.6 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

踊瀬橋 主 栗木吉井線 7.0 1960 63 2021 点検 点検 Ⅱ

踊瀬橋自転車道 主 栗木吉井線 12.2 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

小井手橋側道橋 主 栗木吉井線 10.0 2015 8 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 有喜本諫早停車場線 2.7 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 有喜本諫早停車場線 4.5 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 有喜本諫早停車場線 3.1 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

東小路橋 主 有喜本諫早停車場線 4.6 1945 78 2017 点検 点検 Ⅰ

クチボノ橋 主 上県小鹿港線 2.5 1964 59 2021 点検 点検 Ⅱ

福坂橋 主 上県小鹿港線 3.1 1966 57 2021 点検 点検 Ⅱ

関ノ川橋 主 上県小鹿港線 5.0 1964 59 2021 点検 点検 断面修復
ほか

Ⅱ 10

無名橋1 主 上県小鹿港線 3.0 不明 2021 点検 点検 Ⅰ

おじか橋 主 上県小鹿港線 3.0 1966 57 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 上県小鹿港線 2.0 不明 2021 点検 点検 Ⅰ

神上橋 主 神ノ浦港長浦線 6.0 1975 48 2018 点検 点検 Ⅱ

長浦橋 主 神ノ浦港長浦線 9.6 1929 94 2017 点検 点検 Ⅰ

井出川橋 主 神ノ浦港長浦線 9.2 1971 52 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 神ノ浦港長浦線 11.4 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ
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点検記録

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

対策の内容・時期

概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
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最新
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年次

橋梁名 路線名
道路
種別

牧ノ内橋 主 愛野島原線 9.5 1953 70 2017 点検 点検 Ⅱ

仁田橋 主 愛野島原線 8.5 1951 72 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 愛野島原線 3.6 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 主 愛野島原線 5.5 1999 24 2018 点検 点検 Ⅰ

岩戸橋 主 愛野島原線 5.9 1950 73 2017 点検 点検 Ⅰ

忠駄橋 主 愛野島原線 7.0 1950 73 2017 点検 点検 Ⅰ

泥淵橋 主 愛野島原線 11.8 1990 33 2017 点検 点検 Ⅱ

狸山橋 主 愛野島原線 13.8 1949 74 2017 点検
点検、主構ひびわれ注入ほか

Ⅱ 20

二ツ石橋 主 愛野島原線 5.0 1949 74 2017 点検 点検 Ⅰ

礫石原橋 主 愛野島原線 4.4 1959 64 2017 点検 点検 Ⅰ

折橋橋 主 愛野島原線 5.0 1965 58 2018 点検 点検 Ⅰ

下折橋橋 主 愛野島原線 10.0 2002 21 2018 点検 点検 Ⅰ

Ａランプ橋 主 愛野島原線(がまだす) 9.7 2004 19 2021 点検 点検 Ⅰ

Bランプ橋 主 愛野島原線(がまだす) 10.0 2004 19 2017 点検 点検 Ⅰ

横内橋 主 郷ノ浦沼津勝本線 13.0 2001 22 2018 点検 点検 Ⅱ

第一刈田院橋 主 郷ノ浦沼津勝本線 8.4 1966 57 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

第二刈田院橋 主 郷ノ浦沼津勝本線 4.1 1961 62 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

第三刈田院橋 主 郷ノ浦沼津勝本線 5.3 1962 61 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

榎川橋 主 郷ノ浦沼津勝本線 2.0 1993 30 2018 点検 点検 Ⅱ

湯ノ本橋 主 郷ノ浦沼津勝本線 2.4 2001 22 2018 点検 点検 Ⅰ

前津吉橋 主 獅子津吉線 5.7 1965 58 2018 点検 点検 Ⅰ

くしの橋 主 獅子津吉線 8.2 1966 57 2018 点検
主構断面修復ほか

点検 Ⅱ 20

乙船木橋 主 獅子津吉線 4.6 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

船木中橋 主 獅子津吉線 2.5 1982 41 2018 点検 点検 Ⅱ

迎橋 主 獅子津吉線 7.1 1982 41 2018 点検 点検 Ⅱ

木ヶ津橋 主 獅子津吉線 14.0 1973 50 2018 点検 点検 Ⅱ

釜の首橋 主 獅子津吉線 2.4 1978 45 2018 点検 点検 Ⅱ

松の元橋 主 獅子津吉線 2.5 不明 2017 点検 点検 Ⅰ

一ツ橋 主 獅子津吉線 3.5 2006 17 2017 点検 点検 Ⅰ

ﾎﾞｯｸｽ 主 獅子津吉線 2.5 1995 28 2017 点検
主構躯体ひびわれ注入ほか

点検 Ⅱ 10

ﾎﾞｯｸｽ 主 獅子津吉線 3.0 1995 28 2017 点検 点検 Ⅱ

ﾎﾞｯｸｽ 主 獅子津吉線 2.5 1994 29 2017 点検
主構ひびわれ注入、断面修復ほか

点検 Ⅱ 10

中尾橋 主 御厨田代江迎線 7.5 1969 54 2018 点検 点検 Ⅱ

ﾎﾞｯｸｽ 主 御厨田代江迎線 3.5 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

久保川橋 主 上五島空港線 3.6 2000 23 2021 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 上五島空港線 2.0 1998 25 2021 点検 点検 Ⅱ

無名橋 主 上五島空港線 3.1 1999 24 2021 点検 点検 断面修復
ほか

Ⅱ 10

筒城橋 主 壱岐空港線 4.1 1984 39 2021 点検 点検
主構再塗装ほか

Ⅱ 10

鞘本橋 一 塩田波佐見線 6.6 1996 27 2018 点検 点検 Ⅰ

小樽橋 一 塩田波佐見線 5.0 1942 81 2017 点検 点検 Ⅰ

小笹橋 一 塩田波佐見線 4.5 1916 107 2017 点検 点検 Ⅰ

喜内瀬１号橋 一 喜内瀬鍋串辻線 2.7 不明 2017 点検 点検 Ⅰ

里橋 一 喜内瀬鍋串辻線 6.8 不明 2017 点検 点検 Ⅰ

柿美橋 一 喜内瀬鍋串辻線 2.2 不明 2017 点検 点検 Ⅰ

後畑橋 一 喜内瀬鍋串辻線 4.3 不明 2017 点検 点検 Ⅰ

日浦橋 一 喜内瀬鍋串辻線 8.0 2005 18 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋１ 一 喜内瀬鍋串辻線 7.4 不明 2017 点検 点検 Ⅱ

無名橋２ 一 喜内瀬鍋串辻線 6.9 不明 2017 点検 点検 断面修復
ほか

Ⅱ 10

第１カドツ橋 一 波佐見山内線 6.1 1960 63 2017 点検 点検 Ⅰ

坂口橋 一 波佐見山内線 5.2 1954 69 2017 点検 点検 Ⅰ

下山中橋 一 波佐見山内線 13.5 1971 52 2017 点検 点検 Ⅰ

石木ボックス 一 嬉野川棚線 2.6 2004 19 2018 点検 点検 Ⅱ

尾鼻橋 一 嬉野川棚線 8.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ
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木場無名橋 一 嬉野川棚線 3.4 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

日向橋 一 嬉野川棚線 10.9 1956 67 2017 点検 点検 Ⅰ

桜追橋 一 嬉野川棚線 8.6 不明 2019 点検 点検
主構断面修復ほか

点検 Ⅱ 10

木場橋 一 嬉野川棚線 11.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

川原橋 一 嬉野川棚線 10.0 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

石木無名橋 一 嬉野川棚線 5.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

繁ノ谷１号橋 一 嬉野川棚線 6.5 1987 36 2018 点検 点検 Ⅰ

戸石川橋 一 稗木場有田線 11.2 2013 10 2018 点検 点検 Ⅰ

田平橋 一 稗木場有田線 3.8 1966 57 2017 点検 点検 Ⅱ

無名橋 一 道の尾停車場線 10.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

青山橋 一 長崎式見港線 13.0 1997 26 2018 点検 点検 Ⅱ

春木橋 一 長崎式見港線 5.5 1955 68 2017 点検 点検 Ⅰ

尾崎橋 一 長崎式見港線 4.4 1956 67 2017 点検 点検 Ⅰ

城山橋 一 長崎式見港線 10.4 1977 46 2018 点検 点検 Ⅱ

大平橋 一 長崎式見港線 4.3 1983 40 2018 点検 点検 Ⅱ

上浦橋 一 長崎式見港線 7.4 1965 58 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 長崎式見港線 2.3 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 長崎式見港線 4.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

無名橋 一 長崎式見港線 2.0 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

神楽橋 一 長崎式見港線 8.8 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 長与大橋町線 2.0 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

大正橋 一 長崎漁港村松線 11.2 2000 23 2018 点検 点検 Ⅱ

奥の谷橋 一 長崎漁港村松線 5.3 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

広平橋 一 長崎漁港村松線 10.4 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

船岩橋 一 長崎漁港村松線 7.0 1992 31 2018 点検 点検 Ⅱ

平床橋 一 長崎漁港村松線 3.0 2016 7 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 長崎芒塚インター線 2.8 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

新組橋 一 伊王島線 7.7 1986 37 2018 点検 点検 Ⅱ

井牟田橋 一 大里森山肥前長田停車場線 12.0 1993 30 2018 点検 点検 Ⅰ

小野島橋 一 大里森山肥前長田停車場線 4.5 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 大里森山肥前長田停車場線 2.4 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

川内橋 一 大里森山肥前長田停車場線 4.5 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

仲沖新橋 一 諫早外環状線 14.5 1999 24 2017 点検 点検 Ⅰ

仲沖保育園前ボックス 一 諫早外環状線 5.4 2009 14 2017 点検 点検 Ⅰ

貝津2号函渠 一 諫早外環状線 8.2 2014 9 2018 点検 点検 Ⅰ

貝津１号函渠 一 諫早外環状線 4.6 2014 9 2018 点検 点検 Ⅱ

貝津３号函渠 一 諫早外環状線 5.2 2013 10 2018 点検 点検 Ⅱ

貝津4号函渠 一 諫早外環状線 4.5 2016 7 2018 点検 点検 Ⅰ

栗面2号函渠 一 諫早外環状線 6.0 2017 6 2018 点検 点検 Ⅰ

小船越函渠 一 諫早外環状線 4.5 2017 6 2018 点検 点検 Ⅰ

立石橋 一 雲仙千々石線 12.0 1980 43 2017 点検 点検 Ⅰ

田代原橋 一 雲仙神代線 5.8 1967 56 2018 点検 点検 Ⅱ

松田橋 一 雲仙神代線 8.3 1981 42 2017 点検 点検 Ⅰ

春日橋 一 雲仙有家線 6.0 1969 54 2018 点検 点検 Ⅰ

桑島橋 一 雲仙深江線 10.0 1974 49 2018 点検 点検 Ⅰ

第一落合橋 一 多良岳公園線 6.4 1958 65 2021 点検 点検 Ⅱ

第二落合橋 一 多良岳公園線 6.4 1958 65 2021 点検 点検 Ⅰ

第三落合橋 一 多良岳公園線 6.3 1958 65 2021 点検 点検 Ⅰ

大渡橋 一 多良岳公園線 12.2 1974 49 2021 点検 点検 Ⅰ

小渡橋 一 多良岳公園線 4.4 1958 65 2021 点検 点検 Ⅰ

二の橋 一 多良岳公園線 11.5 1972 51 2021 点検 点検 Ⅱ

揚柳橋 一 多良岳公園線 14.0 1960 63 2021 点検 点検 Ⅰ

轟橋 一 多良岳公園線 6.4 1959 64 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 田結久山線 5.5 1969 54 2018 点検 点検 Ⅰ
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下たりたり橋 一 田結久山線 12.4 1969 54 2018 点検 点検 Ⅰ

上たりたり橋 一 田結久山線 8.4 1969 54 2017
支承取替えほか

点検 点検 Ⅰ 10

宇土谷橋 一 田結久山線 8.4 1969 54 2018
支承取替えほか

点検 点検 Ⅱ 10

三反田橋 一 田結久山線 12.4 1969 54 2018 点検 点検 Ⅱ

花の木橋 一 田結久山線 5.2 1986 37 2018 点検 点検 Ⅰ

城之元橋 一 田結久山線 12.7 1986 37 2018 点検 点検 Ⅱ

沖見橋 一 佐世保鹿町線 8.0 不明 2018 点検
主構断面修復ほか

点検 Ⅱ 10

西沖田橋 一 佐世保鹿町線 12.6 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

相浦跨線橋 一 佐世保鹿町線 12.4 1982 41 2020 点検 点検 Ⅱ

ふじみ橋 一 佐世保鹿町線 14.5 1999 24 2017 点検 点検 Ⅱ

水浦橋 一 佐世保鹿町線 13.7 1961 62 2021
点検、主構断面修復ほか

点検 Ⅰ 20

芳浦陸橋 一 佐世保鹿町線 6.8 1961 62 2018 点検 点検 Ⅰ

小浦橋 一 佐世保鹿町線 11.4 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

美乃里橋 一 佐世保鹿町線 11.0 1959 64 2018 点検 点検 Ⅱ

田原橋 一 佐世保鹿町線 6.3 1965 58 2018 点検 点検 Ⅰ

平原無名橋 一 佐世保鹿町線 2.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

馬込橋 一 佐世保鹿町線 7.0 1965 58 2018 点検 点検 Ⅰ

津豆屋橋 一 佐世保鹿町線 5.9 1961 62 2018 点検
基礎根固めほか

点検 Ⅱ 10

上歌ヶ浦無名橋 一 佐世保鹿町線 2.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

樋口無名橋 一 佐世保鹿町線 3.1 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

樋口橋 一 佐世保鹿町線 6.3 1964 59 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋（ボックスカルバート） 一 佐世保鹿町線 10.1 2012 11 2018 点検 点検 Ⅰ

下堀川橋 一 重尾長畑線 14.5 1980 43 2018 点検 点検 Ⅰ

下横行橋 一 重尾長畑線 4.1 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

上横行橋 一 重尾長畑線 2.4 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

舳峯橋 一 重尾長畑線 6.4 1979 44 2018 点検 点検 Ⅰ

四郎丸橋 一 重尾長畑線 3.7 不明 2019 点検 補修設計
主構断面修復ほか

点検 点検 Ⅰ 10

原田橋 一 重尾長畑線 3.3 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

下中江橋 一 重尾長畑線 4.5 不明 2019 点検 補修設計
主構断面修復ほか

点検 点検 Ⅰ 10

上尾橋 一 松浦江迎線 2.5 1972 51 2017 点検 点検 Ⅱ

立木橋 一 松浦江迎線 9.4 1971 52 2017 点検 点検 Ⅰ

人柱橋 一 上志佐今福停車場線 14.0 1981 42 2018 点検 点検 Ⅰ

松山田橋 一 上志佐今福停車場線 13.7 1972 51 2018 点検 点検
塗装塗替

Ⅰ 20

白井橋(ﾎﾞｯｸｽ) 一 上志佐今福停車場線 2.5 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

上平尾橋 一 上志佐今福停車場線 6.0 1984 39 2018 点検 点検 Ⅰ

白岩橋 一 上志佐今福停車場線 2.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 上志佐今福停車場線 5.8 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

仏坂跨線橋 一 上志佐今福停車場線 8.4 1966 57 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

無名橋 一 上志佐今福停車場線 4.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

福山橋 一 上志佐今福停車場線 13.3 1983 40 2018 点検 点検 Ⅱ

俵浦橋 一 俵浦日野線 3.6 1961 62 2017 点検 点検 Ⅰ

山畑橋 一 俵浦日野線 3.0 1961 62 2017 点検 点検 Ⅰ

野崎橋 一 俵浦日野線 2.5 1961 62 2017 点検 点検 Ⅱ

太田橋 一 俵浦日野線 6.8 1958 65 2017 点検 点検 Ⅰ

庵ノ浦無名橋 一 俵浦日野線 2.7 不明 2019 点検 点検
断面修復ほか

点検 Ⅱ 10

赤崎橋 一 俵浦日野線 4.5 1960 63 2017 点検 点検 Ⅰ

小島橋 一 俵浦日野線 3.5 1961 62 2017 点検 点検
主構断面修復ほか

Ⅱ 10

田原跨線橋 一 佐世保世知原線 9.0 1943 80 2020 点検 点検 Ⅱ

原分無名橋 一 佐世保世知原線 6.4 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

上野原橋 一 佐世保世知原線 2.8 1959 64 2017 点検
点検、主構断面修復ほか

Ⅱ 10

上野原無名橋 一 佐世保世知原線 2.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

梶開橋 一 佐世保世知原線 3.0 1959 64 2017 点検 点検 Ⅰ

ボックス 一 田ノ浦平戸港線 2.5 1998 25 2018 点検 点検 Ⅰ

ボックス 一 田ノ浦平戸港線 2.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ
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【様式１－２】

対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき期間を示す。

点検記録

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 判定区分

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

対策の内容・時期

概算事業費
（百万円）

橋長
(ｍ)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁名 路線名
道路
種別

供養橋(ﾎﾞｯｸｽ) 一 田ノ浦平戸港線 2.6 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

西川橋 一 鷹島線 2.0 不明 2017 点検 点検 Ⅰ

東川橋 一 鷹島線 5.0 1969 54 2017 点検 点検 Ⅱ

ボックス１ 一 鷹島線 2.0 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

多々良橋 一 鷹島線 2.8 2006 17 2017 点検 点検 Ⅰ

片峰橋（ﾎﾞｯｸｽ） 一 大根坂的山線 3.0 2001 22 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 宇久島循環線 6.6 1981 42 2018 点検 点検 Ⅱ

えびす橋 一 小値賀循環線 5.0 1985 38 2021 点検 点検 Ⅰ

船瀬橋 一 小値賀循環線 2.0 1955 68 2021 点検 点検 Ⅱ

新田橋 一 小値賀循環線 6.6 1963 60 2021 点検 点検 Ⅱ

箕ノ下橋 一 河務福江線 4.6 1983 40 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋（２） 一 河務福江線 7.4 2012 11 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋（３） 一 河務福江線 11.8 2010 13 2018 点検 点検 Ⅰ

観音平橋 一 河務福江線(旧道） 6.9 1972 51 2018 点検 点検 Ⅰ

第１戸崎橋 一 河務福江線 2.0 1961 62 2017 点検 点検 Ⅰ

第２戸崎橋 一 河務福江線 7.8 1961 62 2017 点検 点検 断面修復
ほか

Ⅱ 10

奥浦橋 一 河務福江線 8.4 2013 10 2018 点検 点検 Ⅰ

ＢＯＸ 一 河務福江線 3.0 1989 34 2018 点検 点検 Ⅰ

和布崎橋 一 河務福江線 9.6 1989 34 2017 点検 点検 Ⅰ

先前田橋 一 河務福江線 7.6 1989 34 2017 点検 点検 Ⅰ

ＢＯＸ　X２ 一 河務福江線 11.6 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

BOX 一 河務福江線 5.3 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

ＢＯＸ 一 河務福江線 4.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

南河原橋 一 河務福江線 3.7 1970 53 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 河務福江線 4.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

ＢＯＸ 一 河務福江線 5.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

松山橋 一 河務福江線 13.0 2000 23 2018 点検 点検 Ⅱ

松山橋側道橋 一 河務福江線 13.3 2014 9 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 河務福江線 2.9 2018 5 点検

蛇搾橋 一 玉之浦岐宿線 5.0 1977 46 2020 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 玉之浦岐宿線 2.4 1982 41 2021 点検 点検 Ⅰ

順口橋 一 玉之浦岐宿線 9.1 1995 28 2020 点検 点検 Ⅰ

中山橋 一 玉之浦岐宿線 3.0 1996 27 2021 点検 点検 Ⅰ

山口橋 一 玉之浦岐宿線 9.0 1965 58 2020 点検 点検 Ⅰ

二本楠橋 一 玉之浦岐宿線 3.0 2007 16 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 玉之浦岐宿線 3.5 1993 30 2021 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 大浜福江線 2.0 1998 25 2021 点検 点検 Ⅰ

崎山橋 一 大浜福江線 4.0 1962 61 2021 点検 点検 Ⅱ

長手橋 一 大浜福江線 2.0 1970 53 2021 点検 点検 Ⅱ

無名橋 一 大浜福江線 3.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

大津橋 一 大浜福江線 9.8 1993 30 2021 点検 点検 Ⅰ

瀬良川橋 一 大浜福江線 6.7 1935 88 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

ＢＯＸ 一 大浜福江線 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

本窯橋 一 椛島線 4.0 1948 75 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 椛島線 2.6 1998 25 2018 点検 点検 Ⅰ

伊福貴橋 一 椛島線 12.3 1984 39 2018 点検 点検 Ⅰ

田の浦橋 一 久賀島線 3.5 1945 78 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 久賀島線 2.5 2000 23 2018 点検 点検 Ⅰ

浜脇橋 一 久賀島線 5.5 1978 45 2018 点検 点検 Ⅰ

内上の平橋 一 久賀島線 7.2 1991 32 2018 点検 点検 Ⅰ

市古木橋 一 久賀島線 3.0 1986 37 2018 点検 点検 Ⅱ

亀河橋 一 久賀島線 4.0 1995 28 2018 点検 点検 Ⅰ

二つ土井橋 一 久賀島線 5.0 2000 23 2018 点検 点検 Ⅱ

大畦串橋 一 久賀島線 12.5 1971 52 2018 点検 点検 Ⅱ
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ＢＯＸ 一 久賀島線 2.0 1971 52 2018 点検 点検 Ⅲ

ＢＯＸ 一 久賀島線 2.0 2004 19 2018 点検 点検 Ⅱ

前の川橋 一 久賀島線 2.0 2005 18 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 奈留島線 4.3 1978 45 2018 点検
点検、断面修復ほか

Ⅱ 10

殿口橋 一 奈留島線 12.0 1976 47 2018 点検 点検 Ⅱ

中野橋 一 奈留島線 3.1 1973 50 2018 点検 点検 Ⅱ

上江上川橋 一 奈留島線 3.7 1968 55 2017 点検 点検 Ⅱ

下江上川橋 一 奈留島線 4.9 1968 55 2017 点検 点検 Ⅱ

夏井橋 一 奈留島線 5.0 1972 51 2018 点検 点検 Ⅰ

青木浦橋 一 奈留島線 6.0 1972 51 2017 点検 点検
主構断面修復ほか

Ⅱ 10

BOX 一 奈留島線 7.2 1998 25 2017 点検 点検 Ⅱ

無名橋 一 奈留島線 3.1 1971 52 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 奈留島線 5.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 奈留島線 2.0 1978 45 2019 点検
伸縮装置取替えほか

点検 点検 Ⅱ 10

殿口橋（旧道） 一 奈留島線 12.0 1994 29 2018 点検
点検、再塗装ほか

Ⅱ 10

無名橋 一 奈留島線 4.5 2009 14 2018 点検 点検 Ⅰ

筒の浦橋 一 日ノ島猿浦線 7.0 1976 47 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 日ノ島猿浦線 2.0 1972 51 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 日ノ島猿浦線 2.0 1968 55 2017 点検 点検 Ⅰ

小神部橋 一 日ノ島猿浦線 4.5 2001 22 2018 点検 点検 Ⅰ

中央橋 一 日ノ島猿浦線 10.0 1966 57 2017 点検 点検 Ⅰ

出島橋 一 日ノ島猿浦線 10.0 1966 57 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 日ノ島猿浦線 2.2 1968 55 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 日ノ島猿浦線 2.0 1971 52 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 青方港魚目線 5.7 1997 26 2018 点検 点検 Ⅰ

中央橋 一 青方港魚目線 6.1 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

無名橋 一 青方港魚目線 2.8 1983 40 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 青方港魚目線 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

無名橋 一 青方港魚目線 13.5 2017 6 点検

しめノ尾橋 一 郷ノ浦芦辺線 8.1 1963 60 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

樋の川橋 一 湯ノ本芦辺線 4.3 1978 45 2021 点検 点検 Ⅰ

中野橋 一 湯ノ本芦辺線 2.6 2008 15 2021 点検 点検 Ⅰ

新田橋 一 渡良浦初瀬線 3.0 1965 58 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

梅津橋 一 渡良浦初瀬線 2.5 2007 16 2018 点検 点検 Ⅰ

門野田橋 一 渡良浦初瀬線 2.5 2007 16 2018 点検 点検 Ⅱ

集畠橋 一 舟志佐須奈線 6.3 1985 38 2018 点検 点検 Ⅱ

上黒杉橋 一 舟志佐須奈線 10.7 1986 37 2018 点検 点検 Ⅰ

中黒杉橋 一 舟志佐須奈線 10.7 1988 35 2018 点検 点検 Ⅰ

下黒杉橋 一 舟志佐須奈線 8.8 1988 35 2018 点検 点検 Ⅰ

ふなくら橋 一 舟志佐須奈線 9.3 1977 46 2018 点検 点検 Ⅱ

浦浜橋 一 舟志佐須奈線 12.5 1977 46 2018 点検 点検 Ⅱ

中原橋 一 舟志宮原線 7.6 1972 51 2018 点検 点検 Ⅰ

御岳橋 一 舟志宮原線 11.5 1977 46 2018 点検 点検 Ⅱ

御獄橋 一 舟志宮原線 5.1 1952 71 2018 点検 点検 断面修復
ほか

Ⅱ 10

瀬田上橋 一 舟志宮原線 3.5 1972 51 2018 点検 点検 Ⅱ

目保呂1号橋 一 舟志宮原線 7.5 1972 51 2018 点検 点検 Ⅱ

ボックス1 一 舟志宮原線 2.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

ボックス2 一 舟志宮原線 3.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

宮原中橋 一 舟志宮原線 8.3 1964 59 2018 点検 点検 Ⅰ

上古里橋 一 比田勝港線 5.2 2007 16 2021 点検 点検 Ⅰ

古里橋 一 比田勝港線 10.5 1997 26 2021 点検 点検 Ⅰ

田ノ平橋 一 大浦比田勝線 10.7 1982 41 2021 点検 点検 Ⅱ

足浜橋 一 大浦比田勝線 5.0 1967 56 2021 点検 点検 Ⅱ
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大多橋 一 大浦比田勝線 5.8 1934 89 2021 点検 点検 Ⅰ

豊橋 一 大浦比田勝線 9.5 1969 54 2021 点検 点検 Ⅱ

ボックス1 一 大浦比田勝線 2.0 2003 20 2021 点検 点検 Ⅰ

ボックス2 一 大浦比田勝線 2.0 2003 20 2021 点検 点検 Ⅰ

下大櫃橋 一 大浦比田勝線 3.6 2004 19 2021 点検 点検 Ⅱ

泉橋 一 大浦比田勝線 13.3 1962 61 2021 点検 点検
ひび割れ補修ほか

Ⅲ 30

段堂橋 一 諫早多良岳線 14.6 1971 52 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 諫早多良岳線 2.7 1971 52 2017 点検 点検 ひびわれ
注入ほか

Ⅱ 10

浜橋 一 太田有川港線 4.5 1952 71 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

日の出橋 一 太田有川港線 7.0 1969 54 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 太田有川港線 2.0 1991 32 2018 点検 点検 Ⅱ

南波江橋 一 太田有川港線 13.5 1952 71 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

無名橋 一 鹿見港線 2.1 1973 50 2018 点検 点検 Ⅱ

川上橋 一 鹿見港線 3.5 1973 50 2018 点検 点検 Ⅱ

笠木橋 一 鹿見港線 6.9 1974 49 2018 点検 点検 Ⅱ

亀のサイ橋 一 鹿見港線 3.3 1974 49 2018 点検 点検 Ⅱ

サイの上橋 一 鹿見港線 6.5 1975 48 2018 点検 点検 Ⅰ

鳥越橋 一 鹿見港線 5.9 1975 48 2018 点検 点検 Ⅰ

関の本橋 一 鹿見港線 5.8 1977 46 2018 点検 点検 Ⅱ

ボックス1 一 鹿見港線 4.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

ボックス2 一 鹿見港線 4.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

八反田ボックス 一 千綿渓線 4.3 2002 21 2018 点検 点検 Ⅰ

塩鶴橋 一 千綿渓線 14.0 1963 60 2017 点検 点検 Ⅰ

八反田無名橋 一 千綿渓線 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

内山１号ボックス 一 瀬浦巌原港線 2.5 不明 2021 点検 点検 Ⅰ

喜太郎橋 一 瀬浦巌原港線 2.0 不明 2021 点検 点検 Ⅰ

１号内山橋 一 瀬浦巌原港線 5.4 1963 60 2021 点検 点検 Ⅰ

２号内山橋 一 瀬浦巌原港線 6.3 1963 60 2021 点検 点検 Ⅱ

３号内山橋 一 瀬浦巌原港線 6.0 1982 41 2021 点検 点検 Ⅰ

４号内山橋 一 瀬浦巌原港線 2.5 1963 60 2021 点検 点検 Ⅰ

内山２号ボックス 一 瀬浦巌原港線 2.0 不明 2021 点検 点検 Ⅱ

６号内山橋 一 瀬浦巌原港線 5.7 1962 61 2021 点検 点検 Ⅰ

恵比寿橋 一 黒瀬馬込港線 8.0 1971 52 2017 点検 点検 断面修復
ほか

Ⅰ 20

無名橋 一 黒瀬馬込港線 6.7 1972 51 2017 点検 点検 Ⅰ

黒瀬橋 一 黒瀬馬込港線 8.0 1968 55 2017 点検 点検 Ⅱ

無名橋 一 黒瀬馬込港線 2.1 1970 53 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 黒瀬馬込港線 3.5 1970 53 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 小長井線 2.5 不明 2021 点検 点検 Ⅱ

久須ヶ浜橋 一 竹敷雉知線 10.0 1995 28 2018 点検 点検 Ⅰ

石田橋 一 松島循環線 7.3 1978 45 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 松島循環線 4.8 1977 46 2018 点検 点検 Ⅰ

内浦橋 一 松島循環線 4.8 1977 46 2018 点検 点検 Ⅰ

戸ノ下橋 一 松島循環線 2.7 1983 40 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 松島循環線 6.5 1968 55 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 松島循環線 2.8 1968 55 2018 点検 点検 Ⅱ

無名橋 一 松島循環線 6.0 1967 56 2018 点検 点検 Ⅰ

古賀橋 一 北野千々石線 11.7 1993 30 2018 点検 点検 Ⅰ

加美橋 一 北野千々石線 2.7 1961 62 2018 点検 点検 Ⅰ

上町橋 一 北野千々石線 5.3 1966 57 2018 点検
支承取替えほか

点検 Ⅱ 10

北浦橋 一 野田島原線 4.4 1959 64 2018 点検
主構ひびわれ注入ほか

点検 Ⅱ 10

中野川橋 一 野田島原線 8.9 1967 56 2018 点検 点検 Ⅱ

中道橋 一 野田島原線 10.8 1998 25 2018 点検 点検 Ⅱ

無名橋 一 佐尾港線 4.3 1985 38 2021 点検 点検 Ⅰ
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金山1号橋 一 佐尾港線 3.3 1977 46 2021 点検 点検 Ⅱ

山内橋 一 日ノ坂瀬川港線 11.3 1994 29 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 千本木島原港線 3.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

尻無橋 一 礫石原松尾町停車場線 8.3 1990 33 2018 点検 点検 Ⅰ

大塚橋 一 礫石原松尾町停車場線 14.3 1957 66 2018 点検 点検 Ⅰ

上登龍橋 一 山口南有馬線 13.6 1992 31 2018 点検 点検 Ⅱ

田代原第１号橋 一 平石千々石線 5.8 1982 41 2018 点検 点検 Ⅰ

田代原第２号橋 一 平石千々石線 5.8 1982 41 2018 点検 点検 Ⅰ

田代原第３号橋 一 平石千々石線 6.4 1983 40 2018 点検 点検 Ⅱ

坂下橋 一 平石千々石線 3.3 1971 52 2018 点検 点検 Ⅰ

ロザン橋 一 岩瀬浦港線 13.5 1999 24 2018 点検 点検 Ⅱ

さくら橋 一 岩瀬浦港線 3.5 1999 24 2018 点検 点検 Ⅰ

洞仙橋 一 富川渓線 13.5 1961 62 2021 点検 点検 Ⅰ

第２指方橋 一 南風崎停車場指方線 14.8 1984 39 2018 点検 点検 Ⅰ

南風崎無名橋 一 南風崎停車場指方線 5.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 池島循環線 6.7 1961 62 2018 点検 点検 Ⅱ

無名橋 一 池島循環線 6.8 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

矢次橋 一 矢次南有馬線 4.3 1978 45 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 津和崎立串線 3.0 1966 57 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 津和崎立串線 2.8 1965 58 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

下寺橋 一 以善田平港線 12.6 1975 48 2018 点検 点検 Ⅱ

金田橋 一 平瀬佐世保線 9.0 1987 36 2018 点検 点検 Ⅰ

金石橋 一 平瀬佐世保線 7.0 1979 44 2018 点検
支承取替え

点検 Ⅰ 20

金石橋側道橋 一 平瀬佐世保線 8.7 1985 38 2018 点検 点検 Ⅰ

破井川橋 一 平瀬佐世保線 6.0 1987 36 2018 点検 点検 Ⅰ

上松葉橋 一 平瀬佐世保線 6.6 1972 51 2017 点検 点検 Ⅰ

住吉橋 一 平瀬佐世保線 6.9 1954 69 2021
点検、主構ひびわれ注入・断面修復ほか

点検 Ⅰ 10

早岐無名橋 一 平瀬佐世保線 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

早岐橋 一 平瀬佐世保線 11.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

尾登橋 一 荒牧尾登線 12.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 深堀三和線 9.1 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

小家橋 一 深堀三和線 2.5 1967 56 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 深堀三和線 3.2 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

露切橋 一 志方江迎線 14.0 1983 40 2017 点検 点検 Ⅰ

高岩ボックス 一 志方江迎線 6.8 1994 29 2018 点検 点検 Ⅰ

椎木橋（旧道） 一 志方江迎線 7.3 1968 55 2021 点検 点検 Ⅱ

栄之元橋 一 志方江迎線 12.6 1984 39 2017 点検 点検 Ⅰ

春田橋 一 御厨江迎線 5.0 1975 48 2018 点検 点検 Ⅰ

宮ノ前橋 一 御厨江迎線 2.5 1976 47 2018 点検 点検 Ⅱ

ﾎﾞｯｸｽ(人道) 一 御厨江迎線 3.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

ﾎﾞｯｸｽ(河川) 一 御厨江迎線 3.0 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

大池橋 一 北松公園平戸口線 9.0 1989 34 2017 点検 点検 Ⅰ

一の坪橋 一 湯ノ本勝本線 8.4 1991 32 2018 点検 点検 Ⅱ

田上橋 一 湯ノ本勝本線 2.2 1992 31 2018 点検 点検 Ⅱ

三長橋 一 湯ノ本勝本線 5.5 1991 32 2018 点検 点検 Ⅱ

廻１号ボックス 一 唐崎岬線 2.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

唐洲橋 一 唐崎岬線 4.4 不明 2018 点検 点検 基礎根固
めほか

Ⅰ 10

妙見橋 一 唐崎岬線 3.3 不明 2018 点検 点検 Ⅱ

貝口１号ボックス 一 唐崎岬線 3.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

貝口２号ボックス 一 唐崎岬線 4.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

えびす橋 一 唐崎岬線 14.8 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

仁位２号ボックス 一 唐崎岬線 2.0 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 貝津岳浜ノ畔線 3.5 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

浜窄橋 一 貝津岳浜ノ畔線 3.0 1997 26 2017 点検 点検 Ⅰ
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波砂間橋 一 貝津岳浜ノ畔線 5.0 1955 68 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 貝津岳浜ノ畔線 2.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

丑ノ浦１号橋 一 貝津岳浜ノ畔線 2.4 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

丑ノ浦２号橋 一 貝津岳浜ノ畔線 3.5 2006 17 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 貝津岳浜ノ畔線 4.8 1961 62 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 貝津岳浜ノ畔線 3.7 1945 78 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 貝津岳浜ノ畔線 2.5 不明 2017 点検 点検 Ⅰ

岳村橋 一 貝津岳浜ノ畔線 2.4 不明 2017 点検 点検 Ⅰ

牛泊橋 一 貝津岳浜ノ畔線 5.6 1972 51 2017 点検 点検 Ⅰ

後綱橋 一 貝津岳浜ノ畔線 5.3 1959 64 2017 点検 点検 Ⅰ

正山橋 一 貝津岳浜ノ畔線 5.5 1953 70 2017 点検 点検 Ⅰ

米山橋 一 貝津岳浜ノ畔線 3.7 1973 50 2017 点検 点検 Ⅰ

BOX 一 貝津岳浜ノ畔線 5.6 1959 64 2017 点検 点検 Ⅰ

西片橋 一 昭和馬町線 12.2 1959 64 2020 点検 点検 Ⅱ

西片橋 一 昭和馬町線 10.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 昭和馬町線 4.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 昭和馬町線 2.3 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 昭和馬町線 14.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 昭和馬町線 4.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 神ノ島飽ノ浦線 5.2 1961 62 2017 点検 点検 Ⅱ

西泊橋 一 神ノ島飽ノ浦線 7.8 1957 66 2017 点検 点検 Ⅰ

上戸橋 一 小ヶ倉田上線 10.5 1971 52 2018 点検 点検 Ⅱ

大平橋 一 形上宮浦港線 10.0 1996 27 2018 点検 点検 Ⅱ

風早橋 一 形上宮浦港線 13.0 2005 18 2018 点検 点検 Ⅰ

後田橋 一 形上宮浦港線 4.2 1965 58 2018 点検 点検 Ⅰ

ＯＮランプ橋 一 崎岡町早岐線 14.0 1999 24 2018 点検 点検 Ⅰ

ＯＦＦランプ橋 一 崎岡町早岐線 14.0 1999 24 2018 点検 点検 Ⅰ

岡谷橋 一 崎岡町早岐線 5.4 不明 2019 点検 補修設計
主構断面修復ほか

点検 点検 Ⅰ 10

崎岡無名橋 一 崎岡町早岐線 3.0 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

崎岡橋 一 崎岡町早岐線 10.0 1956 67 2017 点検 点検 Ⅰ

崎岡橋人道橋 一 崎岡町早岐線 9.6 不明 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

樫木原大橋 一 多良岳大村線 8.7 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

樫木原小橋 一 多良岳大村線 2.0 1972 51 2018 点検 点検 Ⅰ

樫木原橋 一 多良岳大村線 7.5 1973 50 2018 点検 点検 Ⅰ

鍵掛橋 一 多良岳大村線 12.0 1997 26 2018 点検 点検 Ⅰ

板の河内橋 一 多良岳大村線 13.5 1964 59 2017 点検 点検 Ⅰ

観音橋 一 多良岳大村線 9.5 1961 62 2017 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 多良岳大村線 3.9 不明 2018 点検 点検 Ⅰ

星鹿橋 一 星鹿港線 4.0 1960 63 2017 点検 点検 Ⅰ

神園橋 一 星鹿港線 4.7 1960 63 2017 点検 点検 ひびわれ
注入ほか

Ⅰ 10

諏訪の前橋 一 大村外環状線 6.0 1976 47 2017 点検 点検 断面修復
ほか

Ⅰ 10

無名橋 一 長崎野母崎自転車道路線 4.0 1979 44 2018 点検 点検 Ⅱ

２号橋 一 長崎野母崎自転車道路線 8.0 1979 44 2018 点検 点検 Ⅱ

３号橋 一 長崎野母崎自転車道路線 5.0 1979 44 2018 点検 点検 Ⅰ

４号橋 一 長崎野母崎自転車道路線 4.8 1979 44 2018 点検 点検 Ⅰ

無名橋 一 長崎野母崎自転車道路線 2.0 1979 44 2018 点検 点検 Ⅱ

駅前第一歩道橋 国 202号 71.9 1967 56 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

駅前第二歩道橋 国 202号 41.7 1967 56 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

駅前第三歩道橋 国 202号 62.5 1967 56 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

宝町歩道橋 国 202号 32.4 1968 55 2019 点検 点検
塗装塗替ほか

点検 Ⅱ 30

岩川町歩道橋 国 206号 32.2 1969 54 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

大橋歩道橋 国 206号 21.8 1969 54 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

横断歩道橋
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六地蔵歩道橋 国 206号 20.7 1973 50 2019 点検 点検
塗装塗替ほか

点検 Ⅱ 30

岩屋歩道橋 国 206号 33.2 1976 47 2019 点検 点検
主構等再塗装ほか

点検 Ⅱ 30

岩崎歩道橋 国 206号 20.1 1978 45 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

小島町歩道橋 国 324号 11.5 1969 54 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

古河町歩道橋 国 499号 19.1 1976 47 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

土井ノ首歩道橋 国 499号 22.8 1983 40 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

深堀歩道橋 主 香焼江川線 20.8 1982 41 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

新戸町歩道橋 一 小ヶ倉田上線 18.1 1975 48 2019 点検 点検
主構等再塗装ほか

点検 Ⅱ 30

昭和町歩道橋 一 長与大橋町線 18.8 1967 56 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

高野町歩道橋 一 長崎芒塚インター線 12.0 1984 39 2019 点検 点検
点検、主
構等再塗
装ほか

Ⅱ 30

諫早駅前横断歩道橋 主 諫早停車場線 82.1 1982 41 2018 点検
点検、主構等再塗装ほか

Ⅱ 30

宇都町横断歩道橋 主 諫早飯盛線 20.8 1969 54 2018 点検 点検 Ⅱ

佐々中前歩道橋 国 204号 44.5 1978 45 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

春日町歩道橋 国 204号 47.5 1969 54 2019 点検 点検
塗装塗替ほか

点検 Ⅱ 30

金比良小学校前歩道橋 主 佐世保日野松浦線 37.5 1967 56 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

相浦小学校前歩道橋 主 佐世保日野松浦線 37.7 1969 54 2019 点検 点検 点検 Ⅱ

相浦港大橋歩道橋 一 佐世保鹿町線 80.4 2003 20 2019 点検 点検 点検 Ⅰ

今後の修繕・補強事業費（億円） 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0


