
事業群評価調書（令和５年度実施）
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③

④

基準年 R3 R4 R5 R6 R7 最終目標（年度）

目標値① 0漁港 4漁港 8漁港 10漁港 15漁港
15漁港
（R７）

実績値②
0漁港
(R元）

0漁港 4漁港 進捗状況

達成率
②／①

― 100% 順調

基準年 R3 R4 R5 R6 R7 最終目標（年度）

目標値① 3,350人 3,500人 3,650人 3,800人 3,950人
3,950人
（R7）

実績値②
2,900人
(Ｈ30)

1,300人 3,518人 進捗状況

達成率
②／①

38% 100% 順調

基準年 R3 R4 R5 R6 R7 最終目標（年度）

目標値① 3件 3件 3件 3件 3件
3件

（R7）

実績値② 3件
(Ｈ28-Ｈ30平均）

4件 4件 進捗状況

達成率
②／①

133% 133% 順調

基 本 戦 略 名 環境変化に対応し、一次産業を活性化する 事業群主管所属・課(室)長名
事業群③,④-1：水産部　漁港漁場課
事業群④-2：水産部　漁政課

事 業 群 名 令 和 4 年 度 事 業 費 （ 千 円 ） 　※下記「２．令和４年度取組実績」の事業費（R4実績）の合計額
異業種との連携による浜の活性化

施 策 名 漁業所得の向上と持続可能な生産体制の整備 事 業 群 関 係 課 （ 室 ）

生産・流通基盤の強化と漁村の賑わい創出に向けた浜の環境整備
11,830,991

事
業
群

③・水産生産基盤整備費において、拠点漁港の生産・流通基盤の強化を
図るため、拠点漁港の整備を行っており、Ｒ４年度予算での整備完了漁港
数は4漁港であり、進捗状況は順調である。

④-1・昨年度までは新型コロナウイルスの影響により、修学旅行生などの
団体客の受け入れが困難であり、入込客数が減少していたが、令和４年
度の入込客数は3,518人であり、進捗状況は順調である。今後、体験型漁
業や釣り体験を滞在型観光のツールとして取り組み、浜の活性化に向け
た施策を推進していく。

④-2・様々な業種と連携した取組を検討し、漁村地域の活性化を図ること
ができるよう支援した結果、地域の農産物と海産物をコラボした商品の開
発やイベントの開催などの取組に繋がった。今後は海業の取組に意欲の
ある漁協等に対する支援を実施し、さらなる地域の活性化を図っていく。

１．計画等概要

（長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025　本文） （取組項目）

③水産業の成長産業化を後押しするため、拠点漁港の生産・流通基盤の強化を進めていくとともに、漁村の
賑わい創出に向けた、既存施設の有効活用と維持補修対策、就労環境を改善する浮桟橋、防風・防暑施設
等の充実や防災減災対策を進めていきます。
④交流人口や収入、雇用者数の増大による浜の活性化のため、観光業、食品加工業、エネルギー産業など
の異業種との連携を図り、体験型漁業や漁協等の協力のもと「釣り」を滞在型観光のツールとした魅力的な
地域ブルーツーリズム等の構築を推進します。

ⅰ)拠点漁港における生産・流通基盤の強化（事業群③）
ⅱ)既存ストックの有効活用と戦略的な長寿命化対策（事業群③）
ⅲ)ヨット等の寄港増による交流人口拡大（事業群③）
ⅳ)高齢者や女性、新規就業者が働きやすい漁港づくり（事業群③）
ⅴ)災害に強い漁村づくり（事業群③）
ⅵ）「 釣り」を滞在型観光のツールとした魅力的な地域ブルーツーリズムの構築（事業群④）
ⅶ）海洋エネルギー産業との連携による地域の活性化（事業群④）

　　　　　　　　　　指　標 （進捗状況の分析）

③生産性の向上に資する基盤整備完了漁港
数

　　　　　　　　　　指　標

④-1離島の漁村集落への入込客数

　　　　　　　　　　指　標

④-2異業種と連携して漁村地域の活性化に
寄与した新たな取組の件数



R3実績

R4実績

R5計画

10,735,489 156,203 ― 【活動指標】 13 13 100%

11,221,908 264,121 ― 14 15 107%

15,755,328 115,190 ― 15

【成果指標】 ― ― ―

4 4 100

― ― ○ 8

7,875 7,875 54 【活動指標】 2 2 100%

5,429 5,429 36 4 4 100%

11,401 11,401 53 5

【成果指標】 2 2 100%

4 4 100%

― ― ― 5

123,464 123,464 2,582 【活動指標】 39 39 100%

123,716 123,716 2,519 43 43 100%

151,328 151,328 2,158 32

【成果指標】 39 39 100%

43 43 100%

― ― ― 32

4,414 0 23 【活動指標】 1 1 100%

4,576 0 0 1 1 100%

【成果指標】 ― ― ―

― 1 100%

― ― ―

11,978 8,984 124 【活動指標】 7 6 85%

8,287 6,215 84 7 6 85%

12,791 1994 91 3

【成果指標】 7 6 85%

7 6 85%

― ― ― 3

―

取組
項目
ⅱ

事業実施数（件）

対策が必要な地区で
完了した数（件）漁港漁場課 漁業者

　雑草が生え利用しづらかった漁港用地の舗装や老朽化した護
岸の改良等を行い漁業就業者等、漁港利用者の利便性と安全
性の向上を図った。

漁港漁場課 漁業者

有効活用推進地区数
（地区）

有効活用地区数（地
区）

(R4終了)R2-4

2
取組
項目
ⅰ

２．令和４年度取組実績（令和５年度新規・補正事業は参考記載）

中
核
事
業

3

拠点漁港の整備漁港
数（漁港）

R3実績

取組
項目
ⅰ
ⅱ
ⅳ
ⅴ

漁業者

拠点漁港の完成漁港
数（漁港）

取組
項目
ⅱ
ⅳ

漁 港施 設維 持補 修費
（工事）

　防波堤、岸壁、道路などの漁港施設で、老朽化した係船環や
照明灯の修繕、剥離した舗装の補修など簡易な補修工事を行
い、漁港利用者の利便性と安全性の向上を図った。

●事業の成果
・維持管理を目的とした小規模な補修等を行い、
公共事業の機能保全事業と一体となって漁港施
設の適正な維持管理を図り、漁業就業者等の利
便性や安全性を向上することで、就労環境の改
善に寄与した。

事業実施数（件）

漁港漁場整備法

漁港修築費

R4実績

漁業者

事業期間

事務事業名

所管課(室)名

令和４年度事業の成果等

事
業
番
号

取
組
項
目

事業概要

令和４年度事業の実施状況
（令和５年度新規・補正事業は事業内容）

事業対象

5

●事業の成果
・1地区が次年度整備となったが、用地舗装や照
明灯設置等により、漁港利用者の利便性と安全
性を向上することで、働きやすい漁港づくりに一
定寄与した。漁港漁場整備法

― 対策が必要な地区で
完了した数（件）

水産生産基盤整備費・
農山漁村地域整備交付
金（漁港・漁村の基盤整
備等（公共事業））

　水産物生産・流通機能の強化を重点的に推進するため、拠点
漁港の防波堤や岸壁等の整備に着手した。（高度衛生管理の
推進、養殖業の拡大、漁船の大型化への対応、大規模自然災
害等への対応等）

●事業の成果
・水産物生産・流通機能の強化を重点的に推進
するため、拠点漁港の防波堤や岸壁等の整備を
推進し、養殖業の拡大や大規模自然災害等へ
の対応のための整備が進んだ。
●事業群の目標達成への寄与
・水産生産基盤整備事業等により、15拠点漁港
で整備実施中であり、令和7年度の目標達成に
向け、着実に整備が進んでいる。

漁港漁場整備法
―

漁港漁場課

4

廃棄魚を活用した循環
型社会推進調査事業費

　藻場において増大する食害魚（廃棄魚）の積極的な駆除（漁
獲）を推進し、消滅した藻場の回復と海域の生産性向上の一助
となるよう、農林水産業が連携し、廃棄魚肥料としての再利用の
実用可能性について検証した。
　検証結果を踏まえ、県内他漁港においても漁港用地の有効活
用を推進する観点から、廃棄魚の肥料としての再利用に意欲の
ある集落での展開を目指した。

●事業の成果
・廃棄魚肥料として実用性が確認でき、さらに栽
培の実証試験と土壌試験を実施し、生育への影
響や土壌改良効果が確認できた。
・漁業集落への普及活動に必要なマニュアルを
作成し、漁協等に普及活動を行った。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

○ 1

漁港整備調査委託事業
費 　新たな整備計画を策定するために必要な調査など、公共事業

で実施できない調査・設計を行い基礎資料を作成した。

●事業の成果
・水産生産・流通拠点漁港の新規事業化に向
け、整備の必要性が高い地区において、静穏度
解析等の検討を行い、公共事業で着手するため
の調査、設計が進んだ。

公共事業の対象外の
必要な調査等の実施
数（件）

漁港漁場整備法

指標（上段：活動指標、下段：成果指標）事業費　(単位:千円）

県の裁量
の余地が
ない事業

他の評価
対象事業

(公共、研究等)

漁港漁場課 漁業者等、漁港漁村の利用者

主な指標

達成率

R3目標

R4目標

R5目標

うち
一般財源

人件費
(参考)

事業実施の根拠法令条項

法令による
事業実施の
義務付け

― 調査結果を活用した
数（件）漁港漁場課



267,736 1,790 3,035 【活動指標】 11 11 100%

289,325 3,209 3,193 10 10 100%

429,730 966 3,321 4

【成果指標】 11 11 100%

10 10 100%

― ― ― 4

176,804 481 1,074 【活動指標】 11 11 100%

25,460 360 151 3 3 100%

152,587 266 632 5

【成果指標】 11 11 100%

3 3 100%

― ― ― 5

121,211 212 1,472 【活動指標】 7 7 100%

152,290 129 1,800 10 8 80%

259,983 50 2,153 5

【成果指標】 7 5 71%

10 8 80%

― ― ― 5

【活動指標】

10,232 5,233 6,173 7

【成果指標】

― ― ― 2

ⅰ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅱ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

取組
項目
ⅳ

事業実施数（件）

完了した地区数（件）

事業実施数（件）

完了した地区数（件）

アドバイス実施地区
（地区）

海業チャレンジ応援事
業費取組

項目
ⅵ

取組
項目
ⅴ

8

9

6

7

漁港漁村活性化対策費
（市町営漁港）

　市町営漁港において、漁港を利用する車両等が海中に転落す
ることを防止するための車止設置などの改良工事を行い、漁業
就業者等の漁港利用者の安全性の向上を図った。

―

―
（R5新規）R5-7

漁港漁村活性化対策費
（県営漁港）

　県営漁港において、漁港を利用する車両等が海中に転落する
ことを防止するための車止設置や作業環境改善のための防風
柵などの改良工事を行い、漁業就業者等の漁港利用時の安全
性の向上を図った。

●事業の成果
・車止や防風柵等の設置により転落事故の防
止・軽減を図り、漁業就業者等の漁港利用時の
安全性を向上することで、漁業就労環境の改善
に寄与した。

―

漁港漁場課 漁業者等、漁港漁村の利用者

事業を活用した「海業
開始・拡大地区数」
（累計）（地区）

漁港海岸自然災害防止
事業費

　漁港環境施設用地背後の崖地から発生している落石に対する
落石防止柵の整備や荒天時の越波に対するパラペットの嵩上
げを行い、海岸施設利用者の安全性を確保した。

●事業の成果
・2地区が次年度整備となったが、護岸の嵩上げ
整備等を促進し、海岸施設利用者の安全性の向
上に一定寄与した。

事業実施数（件）

漁港漁場整備法
―

完了した地区数（件）
漁港漁場課 漁港漁村の利用者

●事業の成果
・車止等の設置により転落事故の防止・軽減を
図り、漁業就業者等の漁港利用時の安全性を向
上することで、漁業就労環境の改善に寄与した。

漁政課 県内漁協等

漁港漁場整備法

海業の取組に意欲のある漁協等に県内外の先進事例などの
情報提供を行い、コンテンツ作り・磨き上げ、立ち上がりを支援
する。

漁港漁場整備法
―

漁港漁場課 漁業者等、漁港漁村の利用者

３．実績の検証及び解決すべき課題と解決に向けた方向性
拠点漁港における生産・流通基盤の強化

水産物輸出促進を図っている中、流通の拠点となる漁港の高度衛生管理体制が未だ不十分な状況である。拡大を図って
いる養殖業においても、静穏な適地や陸揚の拡大に対応する岸壁等の整備が未だ不十分な状況である。
　また、近年、激甚化している異常気象への対応（国土強靭化対策）が求められている。

生産・流通機能の強化や養殖生産能力の向上を図るため、拠点漁港の整備を重点的に推
進しており、流通拠点である長崎漁港の高度衛生管理対策においては、令和5年度完成に向
け着実に整備が進んでいる。
　また、激甚化している異常気象に対応した漁港施設の強化を進めていく。

既存ストックの有効活用と戦略的な長寿命化対策

観光目的としての新たな漁港利用ニーズに応えるため、既存の漁港施設の有効活用を推進していくことが必要となってい
る。
　また、漁港施設等の長寿命化を図るため維持・保全を計画的に実施していく必要がある。

漁業就業者の減少や高齢化が進行しているため、漁港の機能分担を整理し漁港の有効活
用を進めていく。
　また、漁港施設等の老朽化対策を計画的に行う。



ⅲ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅳ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅴ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅵ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅶ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ヨット等の寄港増による交流人口拡大

既存ストックの有効活用の一つとして離島の漁村集落の活性化が課題となっており、観光客等と漁村の人々との交流の推
進を図っていくことが重要となっている。

低利用係留施設へのヨット等寄港による交流人口の拡大を図ることとしており、奈良尾漁港
においては、県と町でヨット寄港促進検討会議を開催し、ヨット利用者から聴取した問題等を検
討するなど、引き続き寄港拡大に向け、関係者（市町、漁協等）との調整を行い、検討を進め
ていく。

高齢者や女性、新規就業者が働きやすい漁港づくり

漁業者の高齢化が進行している中、干満差に左右されない陸揚作業などが可能な浮桟橋等の整備が不十分な状況であ
り、高齢者や女性、新規就業者の安全・安心な就労環境の確保が課題となっている。

漁業者や漁船が減少し、漁業地域の活力低下が懸念される中、高齢者や女性、新規就業
者を含む水産業従事者・漁港利用者が安心して働く環境を確保するため、浮桟橋等の整備を
進めていく。

災害に強い漁村づくり

近年、異常に発達する台風等の影響や潮位上昇による浸水被害の拡大も懸念され、今後も気象変動に対応した漁港施設
及び海岸施設の強化が不可欠である。

令和4年9月に襲来した台風11号及び台風14号により、波浪の増大に対応できていない防波
堤等が被災し復旧に時間を要していることから、大規模自然災害に備え、施設の機能強化を
図っていく。

「 釣り」を滞在型観光のツールとした魅力的な地域ブルーツーリズムの構築

漁村の地域資源を活用した釣りなどのブルーツーリズムによる交流人口拡大の取組は地域の活性化につながるものの、
県内では取組事例が少なく、一部地域にとどまっている。

市町等関係機関と連携し、先進事例の情報提供や、意欲のある漁協等に対するコンテンツ
作りなどを支援し、県内でのブルーツーリズムの取組拡大を支援していく。

海洋エネルギー産業との連携による地域の活性化

関係漁業者等の理解と協力を得たうえで海洋エネルギー関連産業の立地が進められている地域において、地元自治体を
中心に、漁業との協調・共生を通じた地域の活性化などが検討されているところである。

漁業者等の理解を得たうえで自治体等が海洋再生可能エネルギー発電事業を推進する場
合は、発電事業者と地域漁業者の連携した取組が円滑に進められるよう、自治体等と協力し
て地域の活性化に結び付ける。

４．令和５年度見直し内容及び令和６年度実施に向けた方向性
取
組
項
目

中
核
事
業

事
業
番
号

事務事業名
令和５年度事業の実施にあたり見直した内容

令和６年度事業の実施に向けた方向性

事業期間 事業構築
の視点

見直しの方向 見直し区分
所管課(室)名 ※令和５年度の新たな取組は「R５新規」等と、見直しがない場合は「―」と記載

取組
項目
ⅰ

2

漁港整備調査委託事業
費 　新規事業化に向けた新たな国の補助制度が拡充されたため、

活用についての検討を行い、整備の必要性の検証を効率的に進
めている。

①②
新たな整備計画を策定するために必要な調査や公共事業の実施に関連して必要と

なった調査・設計等を行っており、効果的な手法を検討し、今後も継続して実施してい
く。

改善

―

漁港漁場課

取組
項目
ⅱ

3

漁 港施 設維 持補 修費
（工事） 　新製品や新工法の活用など効率的な補修工法を検討し、効率

的に整備を進めている。
①②

国の補助事業で対応できない小規模な維持・補修工事を行うものであるが、限りあ
る予算中で、効率的な実施方法を検討し、今後も継続して実施していく。

改善

―

漁港漁場課



取組
項目
ⅴ

8

漁港海岸自然災害防止
事業費 　近年、異常に発達する台風等の影響等を考慮し、自然災害を防

止するための対策を実施している。
①②

近年の気象変動に対応していない施設について、必要な対策を実施するものであ
り、被害状況や災害リスクを検討した上で、今後も継続して実施していく。

改善

―

漁港漁場課

取組
項目
ⅱ
ⅳ

5

漁港修築費
　既存施設の効率化・省エネ化を検討し、経済的な断面とするな
ど効率的な整備を実施している。

①②
漁港・漁村の基盤整備等と一体的に整備することで漁港機能を高める事業であるた

め、効果的な工法等を検討し、今後も継続して実施していく。
改善

―

漁港漁場課

取組
項目
ⅳ

6

漁港漁村活性化対策費
（県営漁港）

　必要な対策について、地方機関との連携を高め、効果的な漁業
活動の強化・安全性・防災減災対策を実施している。

①②

事業規模が小さく公共事業の採択要件に満たない施設整備について、必要な対策
を遅滞なく促進するために実施しているものであり、地元関係者との調整を密に行
い、効果的に漁業活動の強化や安全・防災減災対策に取り組み、今後も継続して実
施していく。

改善

―

漁港漁場課

7

漁港漁村活性化対策費
（市町営漁港） 　必要な対策について、市町との連携を高め、効果的に漁業活動

の強化・安全性・防災減災対策を実施している。
①②

事業規模が小さく公共事業の採択要件に満たない施設整備について、必要な対策
を遅滞なく促進するために実施しているものであり、地元関係者との調整を密に行
い、効果的に漁業活動の強化や安全・防災減災対策に取り組み、今後も継続して実
施していく。

改善

―

漁港漁場課

注：「２．令和４年度取組実績」に記載している事業のうち、令和４年度終了事業、100%国庫事業など
で県の裁量の余地がない事業、公共事業評価対象事業、研究事業評価対象事業、指定管理者制
度導入施設評価対象事業については、記載対象外としています。

【事業構築の視点】

①　視点①　事業群としての成果目標に対し、特に効果が高い事業の見極め、 事業の選択と集中ができているか。
②　視点②　指標の進捗状況に応じて、その要因分析及びさらに高い効果を出すための工夫、目標に近づけるための
　　工夫を検討・実施できているか。
③　視点③　人員・予算を最大限効果的に活用するための事務・事業の廃止・見直しができているか。
④　視点④　政策間連携により事業効果が高められないか。事業群としてリーダーの明確化、関係課の役割分担・
　　協力関係の整理ができているか。
⑤　視点⑤　県と市町の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑥　視点⑥　県と民間の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑦　視点⑦　戦略的に関係者の行動を引き出せているか。
⑧　視点⑧　国制度等の最大限の活用が図られているか。国へ政策提案（制度改正要望）する必要はないか。
⑨　視点⑨　経済情勢等、環境の変化に対応した効果的・適切な見直しとなっているか。
⑩　その他の視点

取組
項目
ⅵ

9

海業チャレンジ応援事
業費

R5新規 ①
漁業者等地域の所得向上・雇用創出につながる取組に結びつくよう、地域の状況を

把握し、より効果的な支援内容を検討していく。
改善

(R5新規)R5-7

漁政課


