
令和７年度 令和８年度 令和９年度

令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

基本計画・
管理運営
計画策定

質問
回答

契約
手続

サウンディング

調査

実施方針
要求水準書
（案）作成

提案書
作成期間
(事業者)

事業者
選定

●公告

設 計

施 工

※施設の完成時期は公共スペース部分の目標である。民間収益施設部分については
民間事業者との調整が必要である。

今後のスケジュール（案）（PPP/PFI事業の場合）

設
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