


今回は、令和3年12月現在の工事箇所と工事内容、工事の状況についてお知らせします。
工事期間中は交通規制などのご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。



ただいま工事中（3工事）

【工事箇所①】函渠工 （株寺尾建設）

工事場所：瑞穂町古部甲
工事内容：盛土の下を横断する箱型の構造物を造っています。
＜工事の状況＞
12月下旬～1月中旬にかけてコンクリートを打設するため、鉄筋・型枠の組み立て作業を行います。
（令和4年2月完了予定）



【工事箇所②】2号橋A1 （柴崎建設(株)）

工事場所：瑞穂町古部甲
工事内容：橋桁を支える「橋台」を造っています。
＜工事の状況＞
コンクリートの打設が終わり、足場を解体したら完成します。
（令和3年12月完了予定）



【工事箇所⑥】女田線函渠工1 （中島建設(株)）

工事場所：吾妻町木場名
工事内容：盛土の下を横断する箱型の構造物を造っています。
＜工事の状況＞
コンクリートの打設が終わりました。アスファルト舗装を行い、完成します。
（令和4年1月完了予定）



これから始まる工事（6工事）

【工事箇所⑤】函渠工 （株寺尾建設）



河川にコンクリート製の箱型水路を設置します。

【工事箇所④】4号橋A2 （株宮崎）



工事用車両が進入する「工事用道路」と、橋桁を支える「橋台」を造ります。

【工事箇所③】2号橋工事用道路 （有サンライズ建設）



盛土をして、橋の建設に必要な工事用道路を造ります。

【工事箇所⑨】1工区 （株寺尾建設）



土砂を掘削して道路を造ります。しばらくの間、資材の仮置場として利用します。

【工事箇所⑧】熊崎線拡幅 （株三青）



インターチェンジと広域農道を結ぶ道路（農道熊崎線）を拡幅します。

【工事箇所⑦】吾妻東ICランプ橋A1 （株寺尾建設）



橋桁を支える「橋台」と、河川をまたぐ工事用の「仮橋」を造ります。