

(様式1)

7 教環第 2 4 0 号

令和 7 年 9 月 2 5 日

文部科学大臣 殿

長崎県知事 大石 賢吾

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第 9 に基づき、下記のとおり施設整備計画
の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

長崎県公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和 3 年度～令和 5 年度（3 年間）

（担当）

長崎県教育庁教育環境整備課 小笹

長崎県長崎市尾上町 3 番 1 号

電話：095－894－3325

E-mail：s40010@pref.nagasaki.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

事業完了後、事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

県政策評価を踏まえ教育環境整備課内において、事後評価を実施した。
結果については、教育環境整備課ホームページにて公表を行う。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標については、達成することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

目標に掲げていた、諫早特別支援学校の老朽化対策を実施した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

目標に掲げていた、鶴南特別支援学校(時津分校)、川棚特別支援学校の防災に備えるための工事を実施した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

目標に掲げていた、虹の原特別支援学校、鶴南特別支援学校の教室不足の解消等を図る工事を実施した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

目標に掲げていた、虹の原特別支援学校、桜が丘特別支援学校、諫早特別支援学校、島原特別支援学校の教育環境の質的な向上を図る工事を実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

諫早特別支援学校の寄宿舍はR2.10.9解体。
3棟はR4.3.24解体。
1・2棟はR6.3.29解体。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
虹の原特別支援学校(対馬分教室)	(4)	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	R3.8～R4.2	R4.3.4		
諫早特別支援学校(校舎改築Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R4.8～R5.3	R5.3.31		①寄宿舍 R2.10.9解体 ②第3棟 R4.3.24解体 ③1・2棟 R6.3.29解体
諫早特別支援学校(校舎改築Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	校	S		R5.3.31		
諫早特別支援学校(校舎改築Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	校	R		R5.3.31		
諫早特別支援学校(校舎改築Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	校	S		R5.3.31		
桜が丘特別支援学校	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R4.9～R5.3	R5.3.23		
諫早特別支援学校(校舎改築Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R5.4～R6.3	R6.3.29		①寄宿舍 R2.10.9解体 ②第3棟 R4.3.24解体 ③1・2棟 R6.3.29解体
諫早特別支援学校(校舎改築Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	S		R6.3.29		
諫早特別支援学校(校舎改築Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R		R6.3.29		
諫早特別支援学校(校舎改築Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	S		R6.3.29		
虹の原特別支援学校(校舎増築Ⅰ期)	(3)	特支(幼・高)	校	R	R5.9～R6.3	R6.3.31		
鶴南特別支援学校(時津分校)(高等部)(校舎増築工事)	(3)	特支(幼・高)	校	R	R5.6～R6.3	R6.3.21		
鶴南特別支援学校(時津分校)	(2)	防災機能強化	－	－	R5.7～R6.3	R6.3.21		
諫早特別支援学校	(4)	屋外教育環境	－	－	R6.8～R7.3	R7.3.26		
川棚特別支援学校	(2)	防災機能強化	－	－	R6.7～R7.1	R7.1.28		
虹の原特別支援学校(校舎増築Ⅱ期工事)	(3)	特支(幼・高)	校	R	R6.4～R6.8	R6.8.9		
島原特別支援学校(高等部)(Ⅰ期工事)	(4)	公害(降灰)	校	－	R7.2～R7.3	R7.3.31		
鶴南特別支援学校(小中)(西彼杵分教室)	(3)	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	R6.7～R7.3	R7.3.17		