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１．目的          〔省略〕

２．対象工事          〔省略〕

３．用語の定義         〔省略〕

４．試行方法         〔省略〕

５．積算における措置

（１）週休２日の工事費補正

１） 週休２日試行対象工事については、当初設計において以下の２）および３）により、「４週

８休以上」の補正を行い発注する。

２）週休２日補正係数

週休２日に取組む工事については、対象期間中の現場閉鎖状況に応じて、それぞれの経費に

下表の補正係数を乗じるものとする。

なお、土木工事市場単価方式による週休２日の補正は、「６）土木工事市場単価の補正係数」

による。

（森林整備室が所管する森林土木関係工事の場合）
4 週 8 休以上 4週7休以上

4週8休未満
4週6休以上
4週7休未満

現場閉所率
28.5%(8日/28日)
以上

25.0%(7日/28日)以上
28.5%未満

21.4%(6日/28日)以上
25.0%未満

労務費 1.05 1.03 1.01

機械経費
（賃料） 1.04 1.03 1.01

共通仮設費
（率分） 1.04 1.03 1.02

現場管理費
（率分） 1.06 1.04 1.03

１．目的          〔省略〕

２．対象工事          〔省略〕

３．用語の定義         〔省略〕

４．試行方法         〔省略〕

５．積算における措置

（１）週休２日の工事費補正

１） 週休２日試行対象工事については、当初設計において以下の２）および３）により、「４週

８休以上」の補正を行い発注する。

２）週休２日補正係数

週休２日に取組む工事については、対象期間中の現場閉鎖状況に応じて、それぞれの経費に

下表の補正係数を乗じるものとする。

なお、土木工事市場単価方式による週休２日の補正は、「６）土木工事市場単価の補正係数」

による。

〔 追加 〕
4 週 8 休以上 4週7休以上

4週8休未満
4週6休以上
4週7休未満

現場閉所率
28.5%(8日/28日)
以上

25.0%(7日/28日)以上
28.5%未満

21.4%(6日/28日)以上
25.0%未満

労務費 1.05 1.03 1.01

機械経費
（賃料） 1.04 1.03 1.01

共通仮設費
（率分） 1.04 1.03 1.02

現場管理費
（率分） 1.06 1.04 1.03
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（農村整備課が発注する農業農村整備工事の場合）
4 週 8 休以上 4週7休以上

4週8休未満
4週6休以上
4週7休未満

現場閉所率
28.5%(8日/28日)
以上

25.0%(7日/28日)以上
28.5%未満

21.4%(6日/28日)以上
25.0%未満

労務費 1.05 1.03 1.01

機械経費
（賃料） 1.04 1.03 1.01

共通仮設費
（率分） 1.05 1.04 1.03

現場管理費
（率分） 1.07 1.05 1.04

３）補正方法

・ 労務費 ＝ 労務費×週休２日補正係数

・ 機械経費（賃料）＝ 機械経費（賃料）×週休２日補正係数

・ 共通仮設費（率分）＝ 対象金額×共通仮設費率×施工地域を考慮した補正係数 ×週休２

日補正係数

・ 現場管理費（率分）＝ 対象金額×現場管理費率×施工地域を考慮した補正係数 ×週休２

日補正係数

４）受注者は当初契約後、４の（２）の１）により週休２日実施の有無、実施する場合のパター

ン（「４週６休」など）を選択する。（以下、「選択パターン」という。）

５）週休２日を実施する場合は、竣工時において現場閉所の達成状況を確認する。（以下、「達

成パターン」という。）

確認した結果に応じて以下により変更契約を行う。

① 達成パターンが選択パターンを満たす場合は、選択パターンの補正に応じた変更契約を行

う。（選択パターンが「４週８休」の場合を除く。）

② 達成パターンが選択パターンを満たさない場合は、達成パターンの補正に応じた変更契約

を行う。

③ ４週６休以上が未達成の場合、および受注者が週休２日を選択しなかった場合は、週休２

日の補正を減じた変更契約を行う。

〔 追加 〕

３）補正方法

・ 労務費 ＝ 労務費×週休２日補正係数

・ 機械経費（賃料）＝ 機械経費（賃料）×週休２日補正係数

・ 共通仮設費（率分）＝ 対象金額×共通仮設費率×施工地域を考慮した補正係数 ×週休２

日補正係数

・ 現場管理費（率分）＝ 対象金額×現場管理費率×施工地域を考慮した補正係数 ×週休２

日補正係数

４）受注者は当初契約後、４の（２）の１）により週休２日実施の有無、実施する場合のパター

ン（「４週６休」など）を選択する。（以下、「選択パターン」という。）

５）週休２日を実施する場合は、竣工時において現場閉所の達成状況を確認する。（以下、「達

成パターン」という。）

確認した結果に応じて以下により変更契約を行う。

① 達成パターンが選択パターンを満たす場合は、選択パターンの補正に応じた変更契約を行

う。（選択パターンが「４週８休」の場合を除く。）

② 達成パターンが選択パターンを満たさない場合は、達成パターンの補正に応じた変更契約

を行う。

③ ４週６休以上が未達成の場合、および受注者が週休２日を選択しなかった場合は、週休２

日の補正を減じた変更契約を行う。
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６）土木工事市場単価の補正係数         〔省略〕

６．工事成績評定の取扱い         〔省略〕

７．アンケートの実施          〔省略〕

８．実施証明書          〔省略〕

９．その他          〔省略〕

（特記仕様書記載例）

第３章  施工条件明示

第１節

１．工程関係

・ 週休２日工事における現場閉所の実施

本工事は、週休２日工事の対象であり、４週８休以上の現場閉所を行うための費

用を計上している。受注者は実施の有無および実施する週休２日のパターンについ

て選択のうえ、施工計画書の提出前までに監督職員と工事打合せ簿により協議を行

うものとする。なお、実施する場合は、予定工程において設定された休日及び現場

閉所を行うほか以下の１）から７）に記載の取扱を行うものとする。

また、実施しない場合は、以下の５）によるものとする。

ただし、実施しない場合においても４週５休以上の休日は確保することとし、現

場閉所率は、１７．８％（５日/２８日）以上とする。また、この場合において

は、完成通知時において実施工程表等により実施状況を取りまとめ監督職員へ報告

するものとするが、未達成の場合においても当面は減点評価を行わない。

１）週休２日は４週８休以上を基本とするが、受注者は、工事着手日から工事完

成日までの期間において、４週６休以上の休日を確保することとする。

２）予定工程において設定された休日は、巡回パトロールや保守点検等、現場管

理上必要な作業を行う場合を除き監督職員との協議なしに現場事務所を営業す

ることや、工事及び測量等の現場作業のみならず書類整理等の事務作業も実施

６）土木工事市場単価の補正係数         〔省略〕

６．工事成績評定の取扱い         〔省略〕

７．アンケートの実施          〔省略〕

８．実施証明書          〔省略〕

９．その他          〔省略〕

（特記仕様書記載例）

第３章  施工条件明示

第１節

１．工程関係

・ 週休２日工事における現場閉所の実施

本工事は、週休２日工事の対象であり、４週８休以上の現場閉所を行うための費

用を計上している。受注者は実施の有無および実施する週休２日のパターンについ

て選択のうえ、施工計画書の提出前までに監督職員と工事打合せ簿により協議を行

うものとする。なお、実施する場合は、予定工程において設定された休日及び現場

閉所を行うほか以下の１）から７）に記載の取扱を行うものとする。

また、実施しない場合は、以下の５）によるものとする。

ただし、実施しない場合においても４週５休以上の休日は確保することとし、現

場閉所率は、１７．８％（５日/２８日）以上とする。また、この場合において

は、完成通知時において実施工程表等により実施状況を取りまとめ監督職員へ報告

するものとするが、未達成の場合においても当面は減点評価を行わない。

１）週休２日は４週８休以上を基本とするが、受注者は、工事着手日から工事完

成日までの期間において、４週６休以上の休日を確保することとする。

２）予定工程において設定された休日は、巡回パトロールや保守点検等、現場管

理上必要な作業を行う場合を除き監督職員との協議なしに現場事務所を営業す

ることや、工事及び測量等の現場作業のみならず書類整理等の事務作業も実施
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することが出来ない。やむを得ず休日に作業（災害対応や緊急工事等）を実施

する場合には、監督職員と協議を行うこととする。

３）元請技術者等（現場代理人、主任技術者、監理技術者）は現場閉所にあわせ

て、必ず休日とすること。

４）受注者は、当初設定された工期が週休２日を実施するにあたって適当ではな

いと判断した場合は、「必要工期」を算出し施工計画書の提出前までに発注者

と協議を行うこと。発注者が妥当と判断した場合は変更の対象とする。

５）４週８休以上が達成されなかった場合は、週休２日の実施内容および現場閉

所の達成状況に合わせて、変更契約を行うものとする。また、４週６休未満の

場合並びに週休２日を選択しなかった場合は、補正を減じた変更契約を行うも

のとする。４週８休以上とは、現場閉所率 28.5%（8 日/28 日）以上の場合、

４週７休以上４週８休未満とは、現場閉所率が 25.0%（7 日/28 日）以上

28.5%未満の場合、４週６休以上４週７休未満とは、現場閉所率が 21.4%（6

日/28 日）以上 25%未満の場合とする。

各週休パターンにおける補正係数については、下記のとおりとする。

（森林整備室が所管する森林土木関係工事の場合）
4 週 8 休以上 4週7休以上

4週8休未満
4週6休以上
4週7休未満

現場閉所率

28.5%
(8日/28日)
以上

25.0%
(7日/28日)
以上
28.5%未満

21.4%
(6日/28日)
以上
25.0%未満

労務費 1.05 1.03 1.01

機械経費
（賃料） 1.04 1.03 1.01

共通仮設費
（率分） 1.04 1.03 1.02

現場管理費
（率分） 1.06 1.04 1.03

することが出来ない。やむを得ず休日に作業（災害対応や緊急工事等）を実施

する場合には、監督職員と協議を行うこととする。

３）元請技術者等（現場代理人、主任技術者、監理技術者）は現場閉所にあわせ

て、必ず休日とすること。

４）受注者は、当初設定された工期が週休２日を実施するにあたって適当ではな

いと判断した場合は、「必要工期」を算出し施工計画書の提出前までに発注者

と協議を行うこと。発注者が妥当と判断した場合は変更の対象とする。

５）４週８休以上が達成されなかった場合は、週休２日の実施内容および現場閉

所の達成状況に合わせて、変更契約を行うものとする。また、４週６休未満の

場合並びに週休２日を選択しなかった場合は、補正を減じた変更契約を行うも

のとする。４週８休以上とは、現場閉所率 28.5%（8 日/28 日）以上の場合、

４週７休以上４週８休未満とは、現場閉所率が 25.0%（7 日/28 日）以上

28.5%未満の場合、４週６休以上４週７休未満とは、現場閉所率が 21.4%（6

日/28 日）以上 25%未満の場合とする。

各週休パターンにおける補正係数については、下記のとおりとする。

〔 追加 〕
4 週 8 休以上 4週7休以上

4週8休未満
4週6休以上
4週7休未満

現場閉所率

28.5%
(8日/28日)
以上

25.0%
(7日/28日)
以上
28.5%未満

21.4%
(6日/28日)
以上
25.0%未満

労務費 1.05 1.03 1.01

機械経費
（賃料） 1.04 1.03 1.01

共通仮設費
（率分） 1.04 1.03 1.02

現場管理費
（率分） 1.06 1.04 1.03
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（農村整備課が発注する農業農村整備工事の場合）
4 週 8 休以上 4週7休以上

4週8休未満
4週6休以上
4週7休未満

現場閉所率

28.5%
(8日/28日)
以上

25.0%
(7日/28日)
以上
28.5%未満

21.4%
(6日/28日)
以上
25.0%未満

労務費 1.05 1.03 1.01

機械経費
（賃料） 1.04 1.03 1.01

共通仮設費
（率分） 1.05 1.04 1.03

現場管理費
（率分） 1.07 1.05 1.04

６）対象期間中、工事現場に週休２日試行工事であることを看板等により掲示す

ること。

７）工事完了後、「週休２日」の実施の有無にかかわらず実態調査(アンケート)

に協力すること。

〔 追加 〕

６）対象期間中、工事現場に週休２日試行工事であることを看板等により掲示す

ること。

７）工事完了後、「週休２日」の実施の有無にかかわらず実態調査(アンケート)

に協力すること。


