
農山漁村地域整備計画における事後評価調書

１）交付対象事業の進捗状況

機能保全計画策定　1式 100%

漁業集落環境整備事業 瀬戸・芦辺 壱岐市 等 壱岐市 R2 21,216 機能保全計画策定　1式 100%

漁業集落環境整備事業 本飯良 佐世保市 等 佐世保市 R2 2,426

機能保全計画策定　1式 100%

漁業集落環境整備事業 野方 佐世保市 等 佐世保市 R2 3,080 機能保全計画策定　1式 100%

漁業集落環境整備事業 斑 小値賀町 等 小値賀町 R2 4,590

機能保全計画策定　1式 100%

漁業集落環境整備事業 大島 小値賀町 等 小値賀町 H31 6,120 機能保全計画策定　1式 100%

漁業集落環境整備事業 丸田 西海市 等 西海市 H31 6,426

機能保全計画策定　1式 100%

漁業集落環境整備事業 山崎 壱岐市 等 壱岐市 H31 6,120 機能保全計画策定　1式 100%

漁業集落環境整備事業 恵美須 壱岐市 等 壱岐市 H30 6,120

機能保全計画策定　1式 100%

漁業集落環境整備事業 瀬戸・芦辺 壱岐市 等 壱岐市 H29 81,502 排水管路施設　460ｍ 100%

漁業集落環境整備事業 南風泊 長崎市 等 長崎市 H29～H31 4,322

主な事業内容

R3(最終
年度)まで
の進捗状
況

地域水産物供給基盤整備事業 厳原東 対馬市 等 対馬市 H29～R3 1,166,511

（内院）
A防波堤　1式
（久和）
沖防波堤（改良）　150ｍ

100%

事業名 地区名
事業実施

主体
関係市町

整備計画期間
内工期

整備計画内事
業費（千円）

整備計画名 長崎県漁港漁村地域（離島）整備計画

計画策定主体 対象市町村 計画の期間

長崎県、長崎市、佐世保市、平
戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、
五島市、西海市、小値賀町、新
上五島町

長崎市、佐世保市、平戸市、松浦市、
対馬市、壱岐市、五島市、西海市、小
値賀町、新上五島町

Ｈ２９～R３

漁村再生交付金事業 阿須湾 長崎県 対馬市

漁村再生交付金事業 水崎 長崎県 対馬市

H29～R2

H29～H30

136,890

127,770

南室B護岸（改良）　24ｍ
A導流堤（改良）32ｍ
B護岸（改良）30ｍ
曲口物揚場（改良）75m

C岸壁（改良）　40ｍ
横島防波堤（改良）　172ｍ

100%

100%



漁村再生交付金事業 佐賀 長崎県 対馬市

漁村再生交付金事業 対馬北部 長崎県 対馬市

漁村再生交付金事業 奈良尾 長崎県 新上五島町

漁村再生交付金事業 奈摩 長崎県 新上五島町

漁村再生交付金事業 対馬北 対馬市 等 対馬市

漁村再生交付金事業 阿連 対馬市 等 対馬市

漁村再生交付金事業 壱岐南西 壱岐市 等 壱岐市

漁村再生交付金事業 壱岐北東 壱岐市 等 壱岐市

漁村再生交付金事業 八幡浦 壱岐市 等 壱岐市

漁村再生交付金事業 初山 壱岐市 等 壱岐市

漁村再生交付金事業 崎浦 新上五島町 等 新上五島町

漁村再生交付金事業 斑 長崎県 小値賀町

H29～R3

R3

R3

H29～H31

H29

H29～H31

H29～R2

H29～H31

H29～R2

R3

H29～H31

R2～R3

369,500

142,324

36,000

161,500

36,720

164,608

73,540

81,952

372,162

48,960

130,344

189,671

護岸（改良）　15ｍ
岸壁（-3.0ｍ）（改良）　40ｍ
船揚場（改良）　30ｍ
用地舗装（A）　992ｍ2
Ｂ物揚場（改良）30ｍ

（泉）
用地（舗装）700m2
B岸壁（改良）15m
（琴）
用地（舗装）2,700m2
A物揚場（改良）20m
（伊奈）
伊奈Ｂ道路（改良）100m
（水崎）
B岸壁（改良）20m
（三浦湾）
岸壁（改良）50m

内防波堤（１）60m
内防波堤（２）45m

H物揚場（改良）　80ｍ
B防波堤（改良）90ｍ

（鰐ノ浦）
突堤　30ｍ

北防波堤（改良）　66ｍ
護岸（改良）　38ｍ
-2ｍ物揚場（改良）　70ｍ

（小崎）
臨港道路A　340ｍ
-2ｍ物揚場　300ｍ
-2ｍ物揚場取付　5ｍ
-2ｍD物揚場　30ｍ
用地A　2,494ｍ2

（諸津）
-2.0ｍ物揚場（改良）　20ｍ
-3.0ｍ岸壁（改良）　10ｍ
（恵美須）
東防波堤（改良）　81ｍ

西護岸（改良）　20ｍ
-3.0ｍ岸壁A（改良）　31ｍ
-2.0ｍ物揚場（改良）　130ｍ
南護岸（改良）　109ｍ
南防波堤（改良）　50ｍ
用地（改良）①　884ｍ2
用地（改良）②　550ｍ2
用地（改良）③　426ｍ2

西突堤　58ｍ
東突堤　30.5ｍ
-3.0m岸壁取付 27.5ｍ

-2.0ｍ物揚場（改良）　70ｍ
-2.0ｍ物揚場（改良）　40ｍ

東防波堤（改良） 50m
-2m物揚場（A）（改良） 30m
-2m物揚場（B）（改良） 30m

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



漁村再生交付金事業 五島福江 五島市 等 五島市

漁村再生交付金事業 新上五島 新上五島町 等 新上五島町

漁村再生交付金事業 宿ノ浦 新上五島町 等 新上五島町

漁村再生交付金事業 土井ノ浦 新上五島町 等 新上五島町

漁村再生交付金事業 神部 新上五島町 等 新上五島町

高潮対策 平 長崎県 佐世保市

高潮対策 増田 五島市 五島市

海岸堤防等老朽化対策 長崎県南部離島

長崎県、
新上五島
町

新上五島町

海岸堤防等老朽化対策 長崎県離島 長崎県
平戸市、
対馬市

海岸堤防等老朽化対策 長崎市離島 長崎市 等 長崎市

海岸堤防等老朽化対策 平戸市離島 平戸市 等 平戸市

海岸堤防等老朽化対策 松浦市離島 松浦市 等 松浦市

R2～R3

H29～H30

R3

R3

R3

H29～R3

R3

H29

H29～H30

H31

H31

H29

302,368

11,424

30,600

40,800

9,180

1,264,921

10,200

25,282

8,400

1,326

1,428

1,530

突堤 60m
物揚場（改良）39m
防波堤（改良） 6m
護岸18.5m
用地舗装 6,134m2

着定基質　0.5ha
海藻増殖　1式

-2m泊地　2,000㎡
-2m物揚場　60m
用地　　　　1,000㎡

浮桟橋　1基

消波堤　20ｍ

離岸堤　202ｍ
離岸堤（改良）　388ｍ

護岸（改良）70m

護岸（改良）
（奈摩）　1箇所
（奈良尾）　1箇所
（飯ノ瀬戸）　1箇所
（道土井）　3箇所
（小河原）　2箇所
（崎浦）　1箇所
（江ノ浜）　2箇所
（神之浦）　1箇所

長寿命化計画の策定
（度島）　1式
（阿須湾）　1式
（泉）　1式
（小鹿）　1式

長寿命化計画の策定
（南風泊）　1式

長寿命化計画の策定
（飯盛）　1式

長寿命化計画の策定
（飛島）　1式

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



100%海岸堤防等老朽化対策 対馬 対馬市 等 対馬市 H31 90,372

海岸堤防等老朽化対策 福江 五島市 等 五島市

海岸堤防等老朽化対策 西海市離島 西海市 等 西海市

海岸堤防等老朽化対策 小値賀 小値賀町 等 小値賀町

海岸堤防等老朽化対策 新上五島 新上五島町 等 新上五島町

H31～R2

H31

H29～H31

H29

8,784

1,794

11,118

19,992

長寿命化計画の策定
（本窯）　1式
（五輪）　1式
（大浜）　1式
（増田）　1式
（水ノ浦）　1式
（柏）　1式
（塩水）　1式
（嵯峨島）　1式
（黒瀬）　1式
（大宝）　1式

長寿命化計画の策定
（平島）　1式
（丸田）　1式

長寿命化計画の策定
（浜津）　1式
（前方）　1式

長寿命化計画の策定
（津和崎）　1式
（一本松）　1式
（立串）　1式
（小串）　1式
（似首）　1式
（仲知）　1式
（七目）　1式
（小河原）　1式
（崎浦）　1式
（江ノ浜）　1式
（太田）　1式
（神之浦）　1式
（飯ノ瀬戸）　1式
（道土井）　1式
（日島）　1式
（神ノ浦）　1式
（大平）　1式
（桐古里）　1式

長寿命化計画の策定
（豊）　1式
（大浦）　1式
（富ヶ浦）　1式
（唐舟志）　1式
（浜久須）　1式
（佐護湊）　1式
（三根）　1式
（千尋藻）　1式
（塩浜）　1式
（銘）　1式
（小綱）　1式
（唐崎）　1式
（賀谷）　1式
（芦ヶ浦）　1式
（赤島）　1式
（住吉）　1式
（大船越）　1式
（高浜）　1式
（根緒）　1式
（西海）　1式
（尾崎）　1式
（尾浦）　1式
（安神）　1式
（久和）　1式
（内院）　1式
（上槻）　1式
（阿連）　1式

100%

100%

100%

100%



２）事業効果の発現状況

３）整備計画期間内における成果目標の目標値の実現状況

厳原東地区・阿須湾地区
荒天時の他港避難回数の削減
（3回/年→0回/年）

0回/年 0回/年 100% 達成

地区名 成果目標（定量的指標） 目標値 実績値 達成率（％） 実現状況

〇厳原東地区・阿須湾地区において、荒天時の他港避難の解消を目標に、外郭施設の整備を実施した結果、他港避難回
数の削減効果を発現している。

〇南風泊地区・恵美須地区・山崎地区・丸田地区・大島地区・斑地区・野方地区・本飯良地区・瀬戸・芦辺地区において、漁
業集落排水施設の長寿命化及び維持管理コスト縮減を目標に、機能診断を実施した結果、計画的な維持管理方法等をま
とめた基本計画を策定することができ、効果を発現している。

〇瀬戸・芦辺地区において、汚水処理人口普及率の向上を目標に、排水管路施設の整備を実施した結果、汚水処理人口
普及率が向上し、効果を発現している。

〇水崎地区・奈摩地区・対馬北地区・阿連地区・壱岐南西地区・壱岐北東地区・八幡浦地区・崎浦地区・斑地区・五島福江
地区・対馬北部地区・初山地区において、港内の静穏度確保、作業の安全性向上を目標に、漁港施設の整備を実施した結
果、漁業活動に要する時間の短縮効果を発現している。

〇宿ノ浦地区・土井ノ浦地区において、陸揚げ・出漁準備・餌積込に要する時間の短縮を目標に、漁港施設の整備を実施
し、効果を発現している。

〇神部地区において、養殖魚の年間生産量の増加を目標に、養殖場整備を行い、効果を発現している。

〇佐賀地区において、定置網の補修作業日数の短縮を目標に、漁港施設の整備を実施し、効果を発現している。

〇新上五島地区において、自然環境の保全とつくり育てる漁業の推進を目標に漁礁造成及び藻場造成を実施した結果、
魚類の生産量が増加し、概ね効果を発現している。

〇平地区・長崎県南部離島地区において、海岸背後の人命・財産の防護を目標に、護岸の改良を実施した結果、高潮等の
被害から防護する面積を確保することができ、効果が発現している。

〇長崎県離島地区・長崎市離島地区・平戸市離島地区・松浦市離島地区・対馬地区・福江地区・西海市離島地区・小値賀
地区・新上五島地区・佐世保市離島地区・壱岐地区において、持続的な防護機能の確保とライフサイクルコストの縮減を目
標に、機能診断を実施した結果、計画的な維持管理方法等をまとめた長寿命化計画を策定することができ、効果を発現し
ている。

海岸堤防等老朽化対策 佐世保市離島 佐世保市 等 佐世保市

海岸堤防等老朽化対策 壱岐 壱岐市 等 壱岐市

R2

R2

5,546

20,394

長寿命化計画の策定
（高島）　1式
（寺島）　1式
（小浜）　1式

長寿命化計画の策定
（大久保）　1式
（神田）　1式
（渡良柏）　1式
（母ヶ浦）　1式
（湯ノ本）　1式
（恵美須）　1式
（八幡浦）　１式
（山崎）　１式

100%

100%



４）今後の方針

佐賀地区
定置網の補修作業日数の短縮
（312日/年→91日/年）

南風泊地区・恵美須地区・山崎
地区・丸田地区・大島地区・斑地
区・野方地区・本飯良地区・瀬
戸・芦辺地区

漁業落排水施設について、機能
保全計画の策定率
（100％）

100% 100% 100% 達成

瀬戸・芦辺地区
漁業集落排水区域において、汚
水処理人口普及率の向上
（98％→100％）

100% 100% 100% 達成

水崎地区・奈摩地区・対馬北地
区・阿連地区・壱岐南西地区・壱
岐北東地区・八幡浦地区・崎浦
地区・斑地区・五島福江地区・対
馬北部地区・初山地区

漁業活動に要する時間の短縮
（整備前の2/3以下）

整備前の
2/3以下

整備前の
2/3以下

100% 達成

宿ノ浦地区・土井ノ浦地区
陸揚げ・出漁準備・餌積込に要
する時間の短縮
（整備前の3/4以下）

整備前の
3/4以下

整備前の
3/4以下

100% 達成

神部地区
養殖魚の年間生産量の増加
（108ｔ）

108ｔ 108ｔ 100% 達成

新上五島地区
年間漁業生産量の増加
（計10,181kg）

10,181kg 9,468kg 93% 概ね達成

達成

平地区・長崎県南部離島地区
高潮等の被害から防護する面積
の確保
（計20.5ha）

計20.5ha 計20.5ha 100% 達成

91日/年 100% 達成

R4～R8年度までの5カ年整備計画に基づき、既存の漁港施設における女性や高齢者等に対応した施設整備、高潮・
波浪等への対策に寄与する施設整備を行っていく。

91日/年

長崎県離島地区・長崎市離島地
区・平戸市離島地区・松浦市離
島地区・対馬地区・福江地区・西
海市離島地区・小値賀地区・新
上五島地区・佐世保市離島地
区・壱岐地区

長寿命化計画の策定率
（100％）

100% 100% 100%


